

Số: 1031 /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 20 tháng 7 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung dự án:  
Hồ Đắk Klo Ou, xã Đắk Lao**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và  
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy  
định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế  
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế  
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu,  
lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm  
dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu  
tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi  
tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh Đắk  
Nông về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước  
năm 2021;*

*Căn cứ Công văn số 80/HĐND-VP ngày 28/3/2017 của HĐND tỉnh Đắk  
Nông về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Hồ Đắk Klo Ou, xã Đắk Lao;*

*Căn cứ Quyết định số 1750/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của Chủ tịch UBND  
tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Hồ Đắk Klo Ou,  
xã Đắk Lao;*

*Căn cứ Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của Chủ tịch UBND  
tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn dự án: Hồ Đắk  
Klo Ou, xã Đắk Lao; Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của Chủ tịch  
UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư  
vấn dự án: Hồ Đắk Klo Ou, xã Đắk Lao;*



Căn cứ Quyết định số 221/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hồ Đăk Klo Ou, xã Đăk Lao;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đăk Mil tại Tờ trình số 159/TTr-BQL ngày 05/7/2021 và đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 180/BC-SKH-GS&TTr ngày 13/7/2021.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung dự án: Hồ Đăk Klo Ou, xã Đăk Lao, với tổng giá trị các gói thầu: 52.518.385.000 đồng (Năm mươi hai tỷ, năm trăm mười tám triệu, ba trăm tám mươi lăm nghìn đồng); cụ thể như sau:

- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, với tổng giá trị các gói thầu là: 50.900.962.000 đồng (Năm mươi tỷ, chín trăm triệu, chín trăm sáu mươi hai nghìn đồng).

- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung, với tổng giá trị các gói thầu là: 1.617.422.000 đồng (Một tỷ, sáu trăm mười bảy triệu, bốn trăm hai mươi hai nghìn đồng).

(Nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

### Điều 2.

1. Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đăk Mil (Chủ đầu tư):

Tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai dự án đúng quy định và không gây nợ đọng, ưu tiên phân khai nguồn vốn đối với chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng đảm bảo theo quy định; thực hiện theo đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019, Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng quy định; đối với gói thầu chỉ định thầu, thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, pháp lý của nội dung hồ sơ trình thẩm định tại Tờ trình số 159/TTr-BQL ngày 05/7/2021; cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu theo quy định tại Điều 35 của Luật Đấu thầu năm 2013.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 180/BC-SKH-GS&TTr ngày 13/7/2021 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch theo đúng quy định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.



Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil; Giám đốc Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Mil và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, KTN (Va).

3

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Văn Chiến**

ĐẮK NÔNG

**PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG**

**Dự án: Hồ Đắc Klo Ou, xã Đắc Lao**

*(Kèm theo Quyết định số 1031 /QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)*

**I. KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH:**

**1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt (tại Quyết định số 221/QĐ-UBND ngày 05/02/2021):**

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu 03: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	45.212.488.000	Ngân sách Trung ương hỗ trợ thuộc chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng (theo Báo cáo số 8246/BC-BKHĐT ngày 06/5/2016 và Quyết định số 1178/QĐ-BKHĐT ngày 29/8/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý I/2021	Hợp đồng theo đơn giá cố định	1560 ngày
2	Gói thầu 04: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu; đánh giá hồ sơ dự thầu Gói thầu 03: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	96.072.000		Chi định thầu		Quý I/2021	Trọn gói	60 ngày
3	Gói thầu 05: Tư vấn giám sát Gói thầu 03: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	967.276.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý I/2021	Trọn gói	1560 ngày
4	Gói thầu 06: Bảo hiểm công trình	307.445.000		Chi định thầu		Quý I/2021	Trọn gói	1560 ngày
5	Gói thầu 07: Kiểm toán độc lập	519.358.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Sau khi công trình hoàn thành	Trọn gói	60 ngày
6	Gói thầu 08: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	120.613.000		Chi định thầu		Quý I/2021	Trọn gói	30 ngày
<b>Tổng giá trị các gói thầu phê duyệt:</b>		<b>47.223.252.000</b>	<i>(Bốn mươi bảy tỷ, hai trăm hai mươi ba triệu, hai trăm năm mươi hai nghìn đồng)</i>					

\* **Ghi chú:** Việc lựa chọn gói thầu quan trọng để đấu thầu qua mạng, yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.



**2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh (mới):**

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu 03: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	49.542.461.980	Ngân sách Trung ương hỗ trợ thuộc chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý III/2021	Theo đơn giá điều chỉnh	1.560 ngày
2	Gói thầu 04: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu; đánh giá hồ sơ dự thầu Gói thầu 03: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	93.516.502		Chỉ định thầu		Quý III/2021	Trọn gói	60 ngày
3	Gói thầu 05: Tư vấn giám sát Gói thầu 03: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	1.023.488.588		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý III/2021	Trọn gói	1.560 ngày
4	Gói thầu 06: Bảo hiểm công trình	241.495.896		Chỉ định thầu		Quý III/2021	Trọn gói	1.560 ngày
<b>Tổng giá trị các gói thầu phê duyệt:</b>		<b>50.900.962.966</b>	<i>(Năm mươi tỷ, chín trăm triệu, chín trăm sáu mươi hai nghìn đồng)</i>					

**II. KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG:**

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu; đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu 05: Tư vấn giám sát gói thầu 03: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	20.522.000	Ngân sách Trung ương hỗ trợ thuộc chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng	Chỉ định thầu		Quý III/2021	Trọn gói	60 ngày
2	Cắm mốc chỉ giới công trình	150.000.000		Chỉ định thầu		Sau khi công trình hoàn thành	Trọn gói	30 ngày
3	Lập quy trình vận hành hồ	65.000.000		Chỉ định thầu		Sau khi công trình hoàn thành	Trọn gói	30 ngày
4	Rà phá bom mìn	1.000.000.000		Chỉ định thầu	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III/2021	Trọn gói	90 ngày
5	Tư vấn đo đạc chỉnh lý mảnh trích đo địa chính phục vụ công tác giải phóng mặt bằng	304.000.000		Chỉ định thầu		Quý III/2021	Trọn gói	90 ngày
6	Tư vấn xác định giá đất phục vụ công tác giải phóng mặt bằng	77.900.000		Chỉ định thầu		Quý III/2021	Trọn gói	90 ngày
<b>Tổng giá trị các gói thầu phê duyệt:</b>		<b>1.617.422.000</b>	<i>(Một tỷ, sáu trăm mười bảy triệu, bốn trăm hai mươi hai nghìn đồng)</i>					