

Số: *1564*/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày *03* tháng *10* năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thiết bị thuộc dự án: Các công trình thuộc Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học mầm non và tiểu học giai đoạn 2017 – 2020 huyện Krông Nông**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1070/QĐ-UBND, ngày 29/6/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học mầm non và tiểu học giai đoạn 2017 - 2020 huyện Krông Nông;

Căn cứ Quyết định số 1531/QĐ-UBND, ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc giao kế hoạch vốn đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 1896/QĐ-UBND, ngày 30/11/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc giao kế hoạch vốn đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017 (đợt 2);

Căn cứ Quyết định số 1900/QĐ-UBND, ngày 01/12/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt điều chỉnh tên dự án đã được phê duyệt tại các Quyết định: số 540/QĐ-UBND, ngày 30/3/2017; số 1070/QĐ-UBND ngày 29/6/2017; số 1684/QĐ-UBND ngày 20/10/2017;

Xét Quyết định số 93/QĐ-SXD, ngày 14/6/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt điều chỉnh Khoản 7, Khoản 8, Điều 1 Quyết định số 264/QĐ-SXD, ngày 26/9/2017 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt Thiết kế và Dự toán xây dựng công trình: Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học mầm non và tiểu học giai đoạn 2017 - 2020 huyện Krông Nông;

Theo đề nghị của Ban quản lý dự án huyện Krông Nông (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 79/TTr-QLDA, ngày 06/9/2018 (Kèm theo Báo cáo số 124/BC-QLDA ngày 17/9/2018 của Ban quản lý dự án huyện Krông Nông và Công văn số 1723/UBND-DA ngày 20/9/2018 của UBND huyện Krông Nông, về việc cam kết vốn đối ứng phần vốn còn thiếu của chương trình kiên cố hóa trường, lớp học mầm non và tiểu học giai đoạn 2017 - 2020 huyện Krông Nông) và Báo cáo thẩm



*18* ✓

định số 486/BC-SKH-TĐ, ngày 24/9/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thiết bị thuộc dự án: Các công trình thuộc Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học mầm non và tiểu học giai đoạn 2017 – 2020 huyện Krông Nô,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thiết bị thuộc dự án: Các công trình thuộc Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học mầm non và tiểu học giai đoạn 2017 – 2020 huyện Krông Nô với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

### **Điều 2.**

1. Ủy ban nhân dân huyện Krông Nô chịu trách nhiệm bố trí phần vốn ngân sách huyện (440 triệu đồng) trong năm 2019 để xử lý phần khối lượng phát sinh và đầu tư thiết bị cho các công trình khi đi vào hoạt động có hiệu quả theo cam kết tại văn bản số 1723/UBND-DA, ngày 20/9/2018 của UBND huyện Krông Nô.

2. Ban quản lý dự án huyện Krông Nô (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng công trình theo đúng các quy định hiện hành. Yêu cầu Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống đấu thầu Quốc gia.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 486/BC-SKH-TĐ, ngày 24/9/2018.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Ban quản lý dự án huyện Krông Nô; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, Công TTĐT tỉnh;
- UBMT TQVN tỉnh ( để phối hợp);
- UBMT TQVN huyện Krông Nô (để giám sát);
- Lưu: VT, CNXD(Tr)

05

KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Xuân Hải

## KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Gói thầu thiết bị thuộc Dự án: Các Công trình thuộc Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học mầm non và tiểu học giai đoạn 2017 - 2020 huyện Krông Nô

(Phụ lục kèm theo Quyết định số 1564/QĐ-UBND, ngày 03 tháng 10 năm 2018)

### I. Biểu kế hoạch đấu thầu đề nghị phê duyệt

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Cung cấp và lắp đặt thiết bị	1.213.304.000	Vốn trái phiếu chính phủ và vốn ngân sách huyện	Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III, IV/2018	Trọn gói	60 ngày	Lựa chọn nhà thầu qua mạng
2	Giám sát cung cấp và lắp đặt thiết bị	10.240.000		Chỉ định thầu		Quý III, IV/2018	Trọn gói	60 ngày	
<b>Tổng giá trị gói thầu đề nghị phê duyệt:</b>		<b>1.223.544.000</b>							

