

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười tại cuộc họp về tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021**

Ngày 22 tháng 7 năm 2021, tại Trụ sở UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đã chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Văn Chiến, Tôn Thị Ngọc Hạnh, Lê Trọng Yên; cùng Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Lãnh đạo Sở Y tế, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Giám đốc 02 Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình chuyên ngành của tỉnh; Chủ tịch Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, đề xuất các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021; ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất và kết luận như sau:

1. Nhiệm vụ đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tạo sự thúc đẩy để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và an sinh xã hội trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch Covid-19 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ưu tiên của các cấp, các ngành trong các tháng còn lại của năm 2021.

Yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6445/UBND-KTTH ngày 14/12/2020 về việc thực hiện và tăng cường quản lý kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2021. Kết quả thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công là căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021. Tuyệt đối không để Trung ương điều chuyển vốn, hủy dự toán; đơn vị nào để Trung ương chuyển vốn, hủy dự toán UBND tỉnh sẽ xem xét và xử lý trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị theo quy định pháp luật.



2. Yêu cầu thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phải trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện dự án do đơn vị, địa phương mình quản lý, để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch; đề xuất xử lý theo quy định pháp luật các tổ chức, cá nhân, cán bộ, công chức vi phạm quy định pháp luật và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

### 3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư:

3.1. Khẩn trương tham mưu UBND tỉnh kiên quyết cắt giảm kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân không đạt yêu cầu (theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6445/UBND-KTTH ngày 14/12/2020).

3.2. Tăng cường công tác giám sát đầu tư để kịp thời chấn chỉnh những sai phạm; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án của các chủ đầu tư, tham mưu UBND tỉnh kịp thời tháo gỡ, xử lý. Hàng tháng tổng hợp báo cáo, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân, chủ đầu tư liên quan không hoàn thành nhiệm vụ giải ngân vốn.

3.3. Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải và các đơn vị có liên quan rà soát, đánh giá năng lực các ban quản lý dự án (cấp tỉnh, huyện), báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo, chấn chỉnh.

3.4. Nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh tăng cường phân cấp trong quản lý đầu tư công, nhất là phân cấp cho cấp huyện, gắn việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư với công tác giải phóng mặt bằng.

3.5. Nghiên cứu, hướng dẫn các chủ đầu tư giảm trừ năng lực đối với các nhà thầu tham gia đấu thầu mà đang thực hiện đồng thời dự án khác (cả dự án ngoài tỉnh) để bảo đảm chất lượng thi công, tiến độ công trình.

### 4. Giao Sở Tài chính:

4.1. Phối hợp với các đơn vị liên quan đơn đốc, đẩy mạnh các nguồn thu. Kịp thời nhập vốn trên hệ thống Tabmis cho các dự án đầu tư từ nguồn sử dụng đất, xổ số kiến thiết; điều chỉnh đối với những dự án đã nhập nguồn nhưng chưa có khối lượng để ưu tiên cân đối cho các dự án đã có khối lượng để giải ngân.

4.2. Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh giải pháp cân đối, phân bổ nguồn thu sử dụng đất, xổ số kiến thiết, bảo đảm không để thiếu hụt nguồn để giải ngân.

4.3. Đơn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện công tác quyết toán dự án theo đúng quy định. Kể từ năm 2022, không xem xét bố trí tiếp số vốn còn thiếu đối với các dự án chậm quyết toán mà không có lý do bất khả kháng theo quy định.

### 5. Yêu cầu các chủ đầu tư:



5.1. Thường xuyên rà soát, ban hành kế hoạch tiến độ, kế hoạch giải ngân cụ thể đối với từng dự án, từng gói thầu. Tổng hợp, báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và dự kiến khả năng giải ngân kế hoạch vốn năm 2021, đồng thời cam kết giải ngân đối với từng dự án (bao gồm các nguồn vốn các năm trước chuyển sang), báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/7/2021.

5.2. Chủ động làm việc, đôn đốc các đơn vị thi công tăng ca, tập trung nhân lực và máy móc thiết bị, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh thi công theo kế hoạch đề ra, bảo đảm chất lượng công trình và tiến độ thực hiện dự án; thực hiện công tác nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng.

5.3. Chủ đầu tư một số dự án có số dư tạm ứng lớn theo Báo cáo số 188/BC-SKH ngày 21/7/2021: Đôn đốc các nhà thầu thực hiện đúng tiến độ theo hợp đồng, cương quyết xử lý theo quy định các trường hợp vi phạm tiến độ thực hiện hợp đồng. Đồng thời phối hợp với kho bạc nhà nước để thu hồi số dư tạm ứng vượt quá 50% theo quy định.

## 6. Về công tác giải phóng mặt bằng:

Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trực tiếp kiểm tra thực địa dự án; trực tiếp gặp dân, tổ chức đối thoại, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, thực hiện vận động chấp hành các quy định của nhà nước về công tác giải phóng mặt bằng; kịp thời xử lý khiếu nại, kiến nghị để tạo sự đồng thuận của nhân dân, không để chậm, làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án đầu tư công. Đồng thời, kiên quyết xử lý, cưỡng chế đối với các trường hợp lợi dụng các chính sách của nhà nước để trục lợi, ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư dự án, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các chủ đầu tư có trách nhiệm chủ động phối hợp, đề xuất với chính quyền địa phương để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

7. Các Sở quản lý dự án xây dựng chuyên ngành: Tăng cường công tác thẩm tra, thẩm định các hồ sơ dự án; rà soát, bố trí cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan trong công tác thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, bảo đảm hiệu quả, chất lượng, đúng theo quy định của pháp luật và đáp ứng thời gian quy định.

8. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa và các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá lại hiệu quả các dự án ổn định dân di cư tự do, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 8/2021.

9. Yêu cầu Kho bạc Nhà nước Đắk Nông phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các chủ đầu tư trong việc thanh toán vốn đầu tư.

10. Chuẩn bị đầu tư năm 2022: Các chủ đầu tư chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở, Ban, ngành có liên quan chuẩn bị các hồ sơ và các điều kiện khác để tranh thủ mùa khô, có thể triển khai ngay các dự án sau khi được giao kế hoạch vốn năm 2022.

11. Giao Văn phòng UBND tỉnh: Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung kết luận nêu trên của Chủ tịch UBND tỉnh; hàng tháng tham mưu UBND tỉnh tổ chức họp về công tác giải ngân vốn đầu tư công (có thể kết hợp với cuộc họp thành viên UBND tỉnh).

Trên đây là kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười tại cuộc họp về tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 ngày 22/7/2021, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan biết, thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng ĐDBQH và HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các phòng chuyên môn VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, KTTH.

**CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Trần Văn Điều**