

Số: 1519 /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 10 tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án:
Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới – Tiểu dự án tỉnh Đắk Nông**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu
thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch
và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình
áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu,
bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và
Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và
đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Hiệp định vay số 3499 – VIE (COL) ký ngày 04/5/2017 giữa Nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB);

Căn cứ Hiệp định dự án ký ngày 04/5/2017 giữa Ngân hàng Phát triển Châu
Á (ADB) và UBND 05 tỉnh: Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Gia Lai, Kon Tum;

Căn cứ sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án (PAM) của Ngân hàng Phát triển
Châu Á (ADB);

Căn cứ thỏa thuận vay lại giữa Bộ Tài chính và UBND tỉnh Đắk Nông cho dự
án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới, Hiệp định vay tài trợ số 3499-VIE (COL) số
42/QLN-ĐP, ngày 31/5/2018;

Căn cứ Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của Chủ tịch
UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo Nghiên cứu khả thi dự án “Hỗ
trợ phát triển khu vực biên giới – Tiểu dự án tỉnh Đắk Nông”; Quyết định số
919/QĐ-UBND ngày 01/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê
duyet điều chỉnh Báo cáo Nghiên cứu khả thi dự án “Hỗ trợ phát triển khu vực



biên giới – Tiểu dự án tỉnh Đắk Nông”; Quyết định số 491/QĐ-UBND ngày 12/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh Quyết định 1288/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 và Quyết định số 919/QĐ-UBND ngày 01/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 537/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch 18 tháng, dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới – Tiểu dự án tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 1272/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch 18 tháng, dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới – Tiểu dự án tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch 18 tháng, dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới – Tiểu dự án tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 1555/QĐ-UBND ngày 23/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch 18 tháng, dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới – Tiểu dự án tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 5/02/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung thuộc kế hoạch 18 tháng Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới – Tiểu dự án tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2021;

Xét Quyết định số 93/QĐ-BQLDA ngày 11/6/2021 của Ban Quản lý dự án giao thông, dân dụng, công nghiệp về việc phê duyệt khái toán chi phí thực hiện đầu ra 2 và đầu ra 3 thuộc Dự án: Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới – Tiểu dự án tỉnh Đắk Nông;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông, dân dụng, công nghiệp tại Tờ trình số 726/TTr-QLDA ngày 27/8/2021; kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 254/BC-SKH-GS&TTr ngày 07/9/2021 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung Dự án: Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới – Tiểu dự án tỉnh Đắk Nông.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới – Tiểu dự án tỉnh Đắk Nông, với tổng giá trị các gói thầu: **23.264.452.000 đồng** (Bằng chữ: Hai mươi ba tỷ, hai trăm sáu mươi bốn triệu, bốn trăm năm mươi hai nghìn đồng), cụ thể như sau:

- Điều chỉnh với tổng giá trị các gói thầu: **775.205.000 đồng** (Bằng chữ: Bảy trăm bảy mươi lăm triệu, hai trăm lẻ năm nghìn đồng).

- Bổ sung với tổng giá trị các gói thầu: **22.489.247.000 đồng** (Bằng chữ:



Hai mươi hai tỷ, bốn trăm tám mươi chín triệu, hai trăm bốn mươi bảy nghìn đồng).

Nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Ban Quản lý dự án giao thông, dân dụng, công nghiệp (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu có uy tín, đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo công khai, minh bạch, thi công bảo đảm chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành và không gây nợ đọng;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác nội dung hồ sơ trình thẩm định tại Tờ trình số 726/TTr-QLDA ngày 27/8/2021;

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý về các nội dung thẩm định, trình phê duyệt tại Báo cáo số 254/BC-SKH-GS&TTr ngày 07/9/2021; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông, dân dụng, công nghiệp và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, CTTĐT, KTN (MNC).

4

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Văn Chiến

PHỤ LỤC I: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH**Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới – Tiểu dự án tỉnh Đắk Nông***(Ban hành kèm theo Quyết định số 1519/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)***I. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt tại Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 05/02/2021:**

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	DN-Cs-07: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán công trình: Xây dựng, cải thiện cơ sở hạ tầng các điểm đến Khu vực Tam giác phát triển 5 tỉnh Việt nam (VDTA) và Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu du lịch sinh thái Tà Đùng	1.239.931.800	Nguồn vốn vay Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) và vốn đối ứng trong nước	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý I-II/2021	Trọn gói	90 ngày
2	DN-Cs-08: Tư vấn giám sát khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán công trình: Xây dựng, cải thiện cơ sở hạ tầng các điểm đến Khu vực Tam giác phát triển 5 tỉnh Việt nam (VDTA) và Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu du lịch sinh thái Tà Đùng	99.994.500		Chỉ định thầu		Quý I-II/2021	Trọn gói	60 ngày
TỔNG CỘNG		1.339.926.300 (Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm ba mươi chín triệu, chín trăm hai mươi sáu nghìn, ba trăm đồng)						

II. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh:

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	DN-Cs-07: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự toán hạng mục đầu tư xây dựng cải thiện hạ tầng du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái; dịch thuật và tham vấn cộng đồng giai đoạn thiết kế	744.874.000	Nguồn vốn vay Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) và vốn đối ứng trong nước	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV/2021	Trọn gói	45 ngày
2	DN-Cs-08: Tư vấn giám sát khảo sát hạng mục đầu tư xây dựng cải thiện hạ tầng du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái	30.331.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2021	Trọn gói	45 ngày
TỔNG CỘNG		775.205.000 (Bằng chữ: Bảy trăm bảy mươi lăm triệu, hai trăm lẻ năm nghìn đồng)						



PHỤ LỤC II: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG
Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới – Tiểu dự án tỉnh Đắk Nông

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1519/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	DN-Cw-03: Thi công xây dựng hạng mục đầu tư cải thiện hạ tầng du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái	13.200.000.000	Nguồn vốn vay Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) và vốn đối ứng trong nước	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2021 - Quý I/2022	Đơn giá điều chỉnh	10 tháng
2	DN-Cs-12: Tư vấn lập báo cáo thẩm tra an toàn giao thông giai đoạn nghiệm thu đưa vào sử dụng	495.000.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2021 - Quý I/2022	Trọn gói	90 ngày
3	DN-Cs-13: Tư vấn thí nghiệm đối chứng và kiểm định chất lượng công trình	2.416.255.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý IV/2021 - Quý I/2022	Đơn giá cố định	14 tháng
4	DN-Cs-15: Tư vấn đào tạo nâng cao năng lực và thực hiện chính sách an toàn của dự án	6.377.992.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý IV/2021 - Quý I/2022	Trọn gói	18 tháng
TỔNG CỘNG		22.489.247.000	<i>(Bằng chữ: Hai mươi hai tỷ, bốn trăm tám mươi chín triệu, hai trăm bốn mươi bảy nghìn đồng)</i>					

