

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Lê Trọng Yên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của Công ty Nhôm Đắk Nông – TKV tại cuộc họp ngày 10 tháng 11 năm 2022

Ngày 10 tháng 11 năm 2022, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để nghe Sở Công Thương báo cáo tình hình hoạt động của Tổ công tác để xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của Công ty Nhôm Đắk Nông – TKV. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các Sở: Tài chính, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư; Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Đắk R'lấp và Giám đốc Công ty Nhôm Đắk Nông – TKV.

Trên cơ sở báo cáo của Giám đốc Sở Công Thương và ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, đồng chí Lê Trọng Yên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của Công ty Nhôm Đắk Nông – TKV kết luận, chỉ đạo như sau:

Các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, ứng vốn thực hiện các khu tái định cư đối với dự án khai thác bauxite Nhân Cơ đã được UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện cụ thể tại các văn bản: Thông báo số 946/VPUBND-NNTNMT ngày 17/8/2022, Thông báo số 1201/TB-VPUBND ngày 06/10/2022.... Tuy nhiên, đến nay còn nhiều nội dung chưa được xử lý đến kết quả cuối cùng. Do đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương, Công ty Nhôm Đắk Nông – TKV phải nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, đồng thời, tập trung quyết liệt thực hiện các nội dung sau:

1. Đối với việc xây dựng 06 khu tái định cư đã được HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư tại kỳ họp chuyên đề thứ 6

a) Giao UBND huyện Đắk R'lấp:

- Khẩn trương xây dựng, phê duyệt và thực hiện kế hoạch giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng 06 khu tái định cư theo quy định. Việc xây dựng kế hoạch phải rõ ràng, cụ thể, hoàn thành trong tháng 11/2022.

- Xem xét điều chỉnh quy hoạch chi tiết 04 khu tái định cư đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết, phải đảm bảo phù hợp với phong tục tập quán gắn với tạo điều kiện đất sản xuất của dân (ôn canh, ôn cư) và nhu cầu của người dân (đường giao thông, diện tích lô đất...).

b) Yêu cầu Công ty Nhôm Đắc Nông (chủ đầu tư) chủ động kinh phí để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng các khu tái định cư theo quy định.

2. Đối với công tác giải phóng mặt bằng

a) Giải phóng mặt bằng khai trường năm thứ 4-6 (còn 53 trường hợp, khoảng 30ha)

- Yêu cầu UBND huyện Đắc R'lấp khẩn trương thực hiện nội dung chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh tại Diêm c Mục 6 Thông báo số 1201/TB-VPUBND ngày 06/10/2022 của Văn phòng UBND tỉnh.

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động, thuyết phục các hộ dân chấp hành quy định của pháp luật, bàn giao mặt bằng cho nhà nước (có giải pháp chia các nhóm đối tượng để tuyên truyền vận động cho phù hợp, hiệu quả; tuyên dương, khen thưởng, nêu gương các hộ dân chấp hành tốt chủ trương bàn giao mặt bằng trên phương tiện thông tin đại chúng...). Trường hợp đã được tính đúng tính đủ mà vẫn chây ỳ thì cũng cố hồ sơ, cưỡng chế theo quy định và theo thẩm quyền.

b) Giải phóng mặt bằng khai trường năm thứ 7-8

- UBND huyện Đắc R'lấp khẩn trương kiểm đếm, phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các hộ dân theo kế hoạch đã đề ra; việc giải phóng mặt bằng thực hiện theo hình thức cuốn chiếu, để làm trước khó làm sau.

- Đối với việc chênh lệch số liệu thực tế và bản địa chính:

+ Yêu cầu UBND huyện Đắc R'lấp có báo cáo, đề xuất diện tích, hiện trạng sử dụng đất thực tế sai khác so với bản đồ số đã được phê duyệt. Báo cáo gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 25/11/2022.

+ Trên cơ sở báo cáo của UBND huyện Đắc R'lấp, giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND huyện Đắc R'lấp xử lý những khó khăn, vướng mắc theo quy định.

b) Việc bồi thường, giải phóng mặt bằng Hồ bùn đỏ khoang số 2

- Yêu cầu UBND huyện Đắc R'lấp khẩn trương thực hiện nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Văn bản: Công văn số 2664/UBND-KTN ngày 02/6/2022, Công văn số 1641/UBND-KTN ngày 08/4/2020, Công văn số 3923/UBND-KTN ngày 04/8/2022 và Công văn số 1133/UBND-KTN ngày 12/3/2021 về việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, cưỡng chế 08 hộ dân (diện tích 2,3 ha) khu vực Hồ bùn đỏ số 2 để bàn giao mặt bằng cho Công ty Nhôm Đắc Nông – TKV.

- Việc bồi thường, giải phóng mặt bằng Hồ bùn đỏ khoang số 3: Yêu cầu UBND huyện Đắc R'lấp khẩn trương thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng Khoang số 3 Hồ bùn đỏ theo quy định; trường hợp chậm trễ dẫn đến tình trạng Nhà máy Alumin Nhân Cơ phải dừng hoạt động thì Chủ tịch

UBND huyện Đắk R'lấp, Giám đốc Công ty Nhôm Đắk Nông – TKV phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

- UBND huyện Đắk R'lấp chỉ đạo cán bộ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án khai thác bauxite Nhân Cơ phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, không vụ lợi cá nhân, có tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ khi thực hiện nhiệm vụ.

3. Về tăng thu ngân sách địa phương

Yêu cầu Công ty Nhôm Đắk Nông – TKV kiến nghị Tập đoàn TKV có văn bản trả lời nội dung đề nghị, bổ sung chi phí giải phóng mặt bằng, lãi vay, khấu hao vào chi phí sản xuất kinh doanh vào chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm alumin, thực hiện mục tiêu tăng thu ngân sách của tỉnh trong năm 2023. Hoàn thành trong tháng 12/2022.

4. Đối với việc trả lại một phần diện tích đất đã khai thác hết trữ lượng khoáng sản

Yêu cầu Công ty Nhôm Đắk Nông – TKV khẩn trương báo cáo với Tập đoàn TKV phê duyệt đề cương - dự toán chi phí lập Phương án sử dụng đất với diện tích 400 ha sau khai thác, làm cơ sở để trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt phương án đóng cửa mỏ từng phần, phục hồi môi trường đối với diện tích sau khai thác bauxit.

5. Việc quyết toán chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước Đắk Nông nghiên cứu Thông tư số 61/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất có hiệu lực từ ngày 20/11/2022 và các văn bản có liên quan để hướng dẫn UBND huyện Đắk R'lấp quyết toán chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy Alumin Nhân Cơ và Khai thác bauxite Đắk Nông; thực hiện theo nguyên tắc dễ làm trước, khó làm sau, tháo gỡ dần những khó khăn, vướng mắc có liên quan (những trường hợp đã có đủ hóa đơn, chứng từ, giấy tờ liên quan thì quyết toán trước, sau đó sẽ tiếp tục tháo gỡ dần dần).

6. Về phương án ứng vốn, hoàn vốn đầu tư các khu tái định cư

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương làm việc với Sở Tư pháp để tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của UBND tỉnh; báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 22/11/2022.

- Giao Sở Tài chính khẩn trương hướng dẫn UBND huyện Đắk R'lấp xây dựng phương án ứng vốn đầu tư xây dựng các khu tái định cư; việc hướng dẫn phải cụ thể, rõ ràng và đúng quy định của pháp luật.

7. Liên quan đến khiếu kiện, khiếu nại của người dân liên quan đến đất đai tại khu vực đầu đường vào nhà máy Alumin Nhân Cơ: Giao UBND huyện

Đắk R'lấp xử lý dứt điểm các khiếu kiện, khiếu nại nêu trên theo bản án của Tòa án nhân dân tối cao.

8. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa về việc chỉnh lý biến động về loại đất, diện tích, nguồn gốc sử dụng đất của dân các dự án trong công tác giải phóng mặt bằng, trong việc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo cơ sở dữ liệu đất đai, số liệu đo đạc vào sổ và quy định của pháp luật. Hoàn thành trong tháng 11/2022.

9. Giao Sở Công Thương – cơ quan Thường trực Tổ Công tác xử lý những khó khăn của Công ty Nhôm Đắk Nông – TKV xây dựng quy chế hoạt động của Tổ, trong đó quy định rõ nhiệm vụ của từng thành viên, gắn trách nhiệm đối với các nhiệm vụ đó; hoàn thành trước ngày 10/12/2022.

10. Yêu cầu các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động – Thương binh và Xã hội; Cục Thuế tỉnh; UBND huyện Đắk R'lấp và Công ty Nhôm Đắk Nông – TKV định kỳ trước ngày 05 hàng tháng, chủ động gửi các nội dung liên quan về Sở Công Thương để tổng hợp, gửi Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 10 hàng tháng để xin ý kiến Lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức cuộc họp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ và báo cáo các vấn đề có liên quan, nội dung phải rõ ràng, cụ thể những việc đã làm được, việc chưa làm được, hướng xử lý, tháo gỡ.

11. Giao Văn phòng UBND tỉnh xếp lịch để Lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì họp xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của Công ty Nhôm Đắk Nông – TKV; đồng thời, theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ nêu trên đến kết quả cuối cùng. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh để chỉ đạo, xử lý kịp thời.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo kết luận, chỉ đạo của đồng chí Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 10 tháng 11 năm 2022 để các đơn vị, địa phương có liên quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở: TN&MT, CT, TC, KH&ĐT, LĐ-TB&XH;
- Cục Thuế tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy Đắk R'lấp;
- UBND huyện Đắk R'lấp;
- Cty Nhôm Đắk Nông - TKV;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT, TH, NNTNMT(L).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Phạm Ngọc Tuyền