

Số: 1940/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 08 tháng 12 năm 2017

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:  
Nâng cấp, sửa chữa Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Song, hạng mục: Xây  
dựng Nhà khám đa khoa và Hệ thống khí y tế

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính Phủ, về  
việc Quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế  
hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

- Căn cứ Công văn số 5756/UBND-CNXD, ngày 16/10/2017 của Chủ tịch  
UBND tỉnh về chủ trương nâng cấp, sửa chữa công trình bệnh viện đa khoa  
huyện Đắk Song;

Xét Công văn số 2056/STC-HCSN ngày 12/10/2017 của Sở Tài chính  
tỉnh Đắk Nông, về việc đề xuất chủ trương sửa chữa, nâng cấp Bệnh viện đa  
khoa huyện Đắk Song; Quyết định số 321/QĐ-SXD, ngày 27/11/2017 của Sở  
Xây dựng tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư  
xây dựng công trình: Nâng cấp, sửa chữa Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Song,  
hạng mục: Xây dựng Nhà khám đa khoa và Hệ thống khí y tế; Quyết định số  
1070/QĐ-SYT, ngày 28/11/2017 của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt  
dự toán điều chỉnh dự toán đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, sửa chữa  
Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Song, hạng mục: Xây dựng Nhà khám đa khoa và  
Hệ thống khí y tế;

Xét đề nghị của Sở Y tế (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 208/TTr-SYT, ngày  
28/11/2017 và Báo cáo thẩm định số 408/BC-SKH-TĐ, ngày 05/12/2017 của Sở  
Kế hoạch và Đầu tư, về thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng  
cấp, sửa chữa Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Song, hạng mục: Xây dựng Nhà  
khám đa khoa và Hệ thống khí y tế,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa  
chữa Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Song, hạng mục: Xây dựng Nhà khám đa  
khoa và Hệ thống khí y tế với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Sở Y tế chịu (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác và pháp lý trong thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của đơn vị, đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Xây dựng, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Đắk Song và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, CNXD(Tr).



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Xuân Hải**

**PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Công trình: Nâng cấp, sửa chữa Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Song, hạng mục: Xây dựng Nhà khám đa khoa và Hệ thống khí y tế**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1940/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

ĐVT: đồng.

| STT  | Tên gói thầu  | Giá gói thầu          | Loại hình lựa chọn nhà thầu  | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng  |
|--|---|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|---|---------------|-------------------------------|
| 1  | Tư vấn quản lý dự án  | 373.207.000           | Chỉ định thầu                |                               | Quý IV/2017-<br>Quý I/2018                  | Trọn gói      | Theo tiến độ dự án            |
| 2  | Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất     | 51.945.000            | Chỉ định thầu                |                               | Quý IV/2017-<br>Quý I/2018                  | Trọn gói      | 30 ngày                       |
| 3  | Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu | 12.840.000            | Chỉ định thầu                |                               | Quý IV/2017-<br>Quý I/2018                  | Trọn gói      | 20 ngày                       |
| 4  | Tư vấn giám sát thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị                       | 289.359.000           | Chỉ định thầu                |                               | Quý IV/2017-<br>Quý I/2018                  | Trọn gói      | Theo tiến độ thi công         |
| 5  | Thi công xây dựng Nhà khám đa khoa  | 6.085.989.000         | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một giai đoạn, một túi hồ sơ  | Quý IV/2017-<br>Quý I/2018                  | Trọn gói      | 270 ngày                      |
| 6  | Xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị Hệ thống khí y tế                              | 7.014.537.000         | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một giai đoạn, một túi hồ sơ  | Quý IV/2017-<br>Quý I/2018                  | Trọn gói      | 150 ngày                      |
| 7  | Bảo hiểm công trình   | 5.931.000             | Chỉ định thầu                |                               | Quý IV/2017-<br>Quý I/2018                  | Trọn gói      | Theo Luật kinh doanh bảo hiểm |
| 8  | Kiểm toán độc lập   | 147.801.000           | Chỉ định thầu                |                               | Quý III/2018-Quý IV/2018                    | Trọn gói      | 30 ngày                       |
| 9  | Thẩm định giá   | 9.768.000             | Chỉ định thầu                |                               | Quý IV/2017-<br>Quý I/2018                  | Trọn gói      | 20 ngày                       |
| <b>Tổng giá trị các gói thầu đề nghị phê</b> |   | <b>13.981.609.000</b> |                              |                               |   |               |                               |

*(Chữ ký)*