

Số: **477** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **05** tháng 4 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt quyết toán tiểu dự án hoàn thành  
Tiểu dự án: Bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng dự án:  
Đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14)  
từ Km 1793+600 đến Km 1824+000 theo hình thức BOT  
đoạn qua địa bàn huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính, quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 52/TTr-STC ngày 21 tháng 3 năm 2018,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt quyết toán tiểu dự án hoàn thành:

1. Tiểu dự án: Bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng dự án: Đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) từ Km 1793+600 đến Km 1824+000 theo hình thức BOT đoạn qua địa bàn huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.

2. Chủ đầu tư: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Cư Jút.

3. Địa điểm xây dựng: Huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.

4. Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2016.

**Điều 2.** Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

*Đơn vị tính: Đồng*

Nguồn	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
<b>Tổng số</b>	<b>17.707.647.539</b>	<b>19.008.284.745</b>	<b>-1.300.637.206</b>
Nguồn kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Từ nguồn vốn BOT để thực hiện giải phóng mặt bằng dự án: Đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Đắk Nông từ Km 1793+600 đến Km 1824+000 theo hình thức BOT đoạn qua địa bàn huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.	17.707.647.539	19.008.284.745	-1.300.637.206

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Tổng dự toán được duyệt	Chi phí đầu tư được quyết toán
<b>Tổng số</b>	<b>19.008.284.745</b>	<b>17.707.647.539</b>
- Chi tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân	2.322.252.720	2.301.817.714
- Chi trả cho các tổ chức	15.668.459.000	14.346.881.800
- Chi phí phục vụ bồi thường GPMB	703.778.025	703.778.025
- Chi phí đo đạc	313.795.000	273.926.000
- Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	0	81.244.000

Tổng số chi phí đầu tư được quyết toán (Bằng chữ): Mười bảy tỷ, bảy trăm lẻ bảy triệu, sáu trăm bốn mươi bảy nghìn, năm trăm ba mươi chín đồng.

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
<b>Tổng số</b>	<b>17.707.647.539</b>			
- Tài sản cố định	17.707.647.539			
- Tài sản lưu động				

**Điều 3.** Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
<b>Tổng số</b>	<b>17.707.647.539</b>	
Nguồn kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Từ nguồn vốn BOT để thực hiện giải phóng mặt bằng dự án: Đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Đắk Nông từ Km 1793+600 đến Km 1824+000 theo hình thức BOT đoạn qua địa bàn huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông	17.707.647.539	

1.2. Tình hình công nợ của dự án tính đến ngày 19 tháng 01 năm 2018 (ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán):

- Tổng nợ phải trả : 81.244.000 đồng
- Tổng số phải thu : 1.381.881.206 đồng

(Chi tiết các khoản công nợ theo Phụ lục đính kèm).

1.3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, cơ quan thẩm tra quyết toán về tính pháp lý của hồ sơ quyết toán, tính đúng đắn của số liệu đề nghị quyết toán và chứng từ đã cung cấp để thẩm tra quyết toán tiêu dự án này.

1.4. Trong thời hạn 06 tháng kể từ khi có quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, Chủ đầu tư phải giải quyết công nợ và làm thủ tục tất toán tài khoản đầu tư của dự án tại cơ quan thanh toán, cho vay vốn theo quy định.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định (đồng)	Tài sản lưu động (đồng)
<b>Tổng số</b>	<b>17.707.647.539</b>	
Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Cư Jút	17.707.647.539	

3. Sở Tài chính chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra trên cơ sở hồ sơ quyết toán do chủ đầu tư cung cấp.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chủ tịch UBND huyện Cư Jút; Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Cư Jút và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH, CN, KTKH.



**Nguyễn Bôn**

**CHI TIẾT TÍNH HÌNH CÔNG NỢ**

Tiêu dự án: Bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng dự án: Dầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh  
(Quốc lộ 14) từ Km 1793+600 đến Km 1824+000 theo hình thức BOT đoạn qua địa bàn  
huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

(Kèm theo Quyết định số 477/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Khoản mục chi phí	Giá trị quyết toán	Số đã thanh toán	Công nợ	
				Nợ phải trả	Số phải thu
	Tổng số	17.707.647.539	19.008.284.745	81.244.000	1.381.881.206
<b>I</b>	<b>Bồi thường, hỗ trợ, TĐC</b>	17.707.647.539	19.008.284.745	81.244.000	1.381.881.206
1	Chi tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân	2.301.817.714	2.322.252.720		20.435.006
2	Chi trả cho các tổ chức	14.346.881.800	15.668.459.000		1.321.577.200
3	Chi phí phục vụ bồi thường GPMB	703.778.025	703.778.025		
4	Chi phí đo đạc	273.926.000	313.795.000		39.869.000
5	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	81.244.000	0	81.244.000	