

Số: **509** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **12** tháng 4 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) giai đoạn 1 thuộc dự án:  
Đường vào xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

- Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;  
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;  
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;  
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015, của Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;  
Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;  
Căn cứ Công văn số 74/HĐND-VP, ngày 28/3/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường vào xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông;  
Căn cứ Quyết định số 63/QĐ-UBND, ngày 12/01/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách Trung ương và trái phiếu Chính phủ năm 2018;  
Căn cứ Quyết định số 1081/QĐ-UBND, ngày 30/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường vào xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông;  
Căn cứ Quyết định số 1228/QĐ-UBND, ngày 27/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án: Đường vào xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông;  
Xét Quyết định số 2850/QĐ-SGTVT, ngày 05/12/2017 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán Đường vào xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông;  
Xét đề nghị của Ban quản lý các dự án huyện Tuy Đức tại Tờ trình số 50/TTr-DA, ngày 28/3/2018; Báo cáo thẩm định số 89/BC-SKH-TĐ, ngày 03/4/2018 về thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) giai đoạn 1 thuộc dự án: Đường vào xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông và giải trình tại Công văn số 627/SKH-TĐ, ngày 11/4/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,



*Handwritten signature or mark.*

The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the work during the year. It is followed by a detailed account of the various projects and the results achieved. The report concludes with a summary of the work done and the prospects for the future.

The work has been carried out in accordance with the programme of work approved by the Council at its meeting on the 15th of January. The progress made during the year has been satisfactory and it is hoped that the results will be of great value to the Society.

The following is a list of the projects which have been completed during the year:

- 1. The study of the history of the Society from its foundation to the present day.
- 2. The collection and arrangement of the Society's papers and documents.
- 3. The publication of a list of the members of the Society from 1800 to 1910.
- 4. The preparation of a report on the work of the Society during the year 1911.

The results of these projects are set out in detail in the report. It will be seen that a great deal of work has been done and that the Society's affairs are in a satisfactory state.

The following is a list of the projects which are being carried out at present:

- 1. The study of the history of the Society from its foundation to the present day.
- 2. The collection and arrangement of the Society's papers and documents.
- 3. The publication of a list of the members of the Society from 1800 to 1910.
- 4. The preparation of a report on the work of the Society during the year 1912.

It is hoped that these projects will be completed during the year and that the results will be of great value to the Society.



## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) giai đoạn 1 thuộc dự án: Đường vào xã Đắc Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

### **Điều 2.**

1. Ban quản lý các dự án huyện Tuy Đức (Chủ đầu tư):

- Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo thi công chất lượng, hiệu quả công trình và tuân thủ các quy định hiện hành; cập nhật lại chi phí dự phòng gói thầu: Thi công xây dựng công trình (giai đoạn 1) theo hướng dẫn tại Điều 11, Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng, hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trước khi mở thầu để làm cơ sở đấu thầu các gói thầu trên ;

- Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư;

- Đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia, chỉ tổ chức lựa chọn nhà thầu; phát hành hồ sơ mời thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 7 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26/11/2013 của Quốc hội ;

- Trong năm 2018, thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng đảm bảo đúng lộ trình theo Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC, ngày 08/9/2015 của liên bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính và Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, ngày 15/11/2017 quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý, hiệu quả đầu tư trong thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của đơn vị; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo thực hiện đúng quy định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính; Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức; Giám đốc Ban quản lý các dự án huyện Tuy Đức; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Nông và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, CNXD (MNC).

**KT CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Trần Xuân Hải**



Handwritten text in the right margin, including the number '44' and some illegible characters.

**PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (ĐỢT 2) GIAI ĐOẠN 1**

Dự án: Đường vào xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông

(Ban hành kèm theo Quyết định số 509 /QĐ-UBND, ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

ĐVT: đồng.

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSĐT thi công xây dựng (Giai đoạn 1)	54.734.000		Chỉ định thầu	Một giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý II/2018	Trọn gói	30 ngày	
2	Thi công xây dựng công trình (giai đoạn 1) (Tổng chiều dài $\sum L = 17.262,4m$ bao gồm: - Trục 03 ( $L = 10.264,81m$ ): Km0+00 -:- Km10+264,81; - Trục 01 ( $L = 6.997,59m$ ) gồm 05 đoạn sau: Km1+809,4 ÷ Km2+975,71; Km5+311,01 ÷ Km7+500; Km7+700 ÷ Km8+412,05; Km8+750,36 ÷ Km9+900; Km20+700 ÷ Km22+280,6)	77.858.555.000	Ngân sách Trung ương hỗ trợ thuộc chương trình mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội vùng	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý II/2018	Trọn gói	1100 ngày	
3	Giám sát thi công xây dựng công trình (giai đoạn 1)	1.158.117.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý II/2018	Trọn gói	Theo tiến độ thi công	
4	Bảo hiểm công trình giai đoạn 1	152.154.000		Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý II/2018	Trọn gói	Theo Luật kinh doanh bảo hiểm	
<b>Tổng giá trị các gói thầu đề nghị phê duyệt:</b>		<b>79.223.560.000</b>							