

Số: *1213* /QĐ-UBND

*Đắk Nông, ngày 24 tháng 7 năm 2017*

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:  
Trường Trung học phổ thông xã Đắk Wil, huyện Cư Jút.**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1389/QĐ-UBND, ngày 12/8/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trường Trung học phổ thông xã Đắk Wil, huyện Cư Jút;

Căn cứ Quyết định số 1824/QĐ-UBND, ngày 21/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc điều chỉnh các Khoản 1, 3, 4, 7, 8, Điều 1, Quyết định số 1389/QĐ-UBND, ngày 12/8/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trường Trung học phổ thông xã Đắk Wil, huyện Cư Jút;

Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-UBND, ngày 17/01/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông, v/v giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 341/QĐ-UBND, ngày 28/2/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Trường Trung học phổ thông xã Đắk Wil, huyện Cư Jút;

Căn cứ Công văn số 2100/UBND-CNXD, ngày 25/4/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Trường THPT xã Đắk Wil, huyện Cư Jút;

Xét Quyết định số 163/QĐ-SXD, ngày 28/10/2016 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trường Trung học phổ thông xã Đắk Wil, huyện Cư Jút; Quyết định số 157/QĐ-SXD, ngày 23/6/2017 về việc điều chỉnh Khoản 4 và Khoản 12, Điều 1 Quyết định số 163/QĐ-SXD ngày 28/10/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông;

Xét đề nghị của Ban Quản lý các dự án huyện Cư Jút tại Tờ trình số

273/TTr-DA, ngày 28/6/2017 và Báo cáo thẩm định số 211/BC-SKH-TĐ, ngày 06/7/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về thẩm định điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường Trung học phổ thông xã Đắc Wil, huyện Cư Jút,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường Trung học phổ thông xã Đắc Wil, huyện Cư Jút với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Ban Quản lý các dự án huyện Cư Jút chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành.

Việc quản lý và sử dụng chi phí dự phòng phải đảm bảo thực hiện theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác và pháp lý trong thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của đơn vị, đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Chủ tịch UBND huyện Cư Jút; Giám đốc Ban Quản lý các dự án huyện Cư Jút; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắc Nông và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, Công TTĐT, CNXD (MNC).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Trần Xuân Hải**

**PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH**

**Dự án Trường Trung học phổ thông xã Đắc Wil, huyện Cư Jút**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1243/QĐ-UBND, ngày 24 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

**I. Biểu kế hoạch đấu thầu đã duyệt:**

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu xây dựng và thiết bị	21.493.000 Trong đó chi phí dự phòng: 1.023.000	Vốn Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I, II/2017	Trọn gói	30 ngày
2	Xây dựng công trình + chi phí thiết bị	10.676.597.000 Trong đó chi phí dự phòng: 508.409.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I, II/2017	Trọn gói	500 ngày
3	Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công xây dựng và thiết bị	256.965.000 Trong đó chi phí dự phòng: 12.236.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I, II/2017	Trọn gói	30 ngày
4	Bảo hiểm công trình	21.581.000 Trong đó chi phí dự phòng: 1.027.000		Chào hàng cạnh tranh rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I, II/2017	Trọn gói	Theo thời gian thi công
5	Tư vấn kiểm toán	109.963.000 Trong đó chi phí dự phòng: 5.236.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2019	Trọn gói	60 ngày
<b>Tổng giá trị các gói thầu</b>		<b>11.086.599.000</b>						

**II. Biểu kế hoạch đấu thầu điều chỉnh:**

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	
1	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu xây dựng và thiết bị	43.706.000 Trong đó chi phí dự phòng: 2.081.000	Vốn Ngân sách tỉnh	Chi định thầu rút gọn		Quý III/2017	Trọn gói	30 ngày	
2	Xây dựng công trình + chi phí thiết bị	11.601.617.000 Trong đó chi phí dự phòng: 552.457.000			Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III/2017	Trọn gói	500 ngày
3	Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công xây dựng và thiết bị	350.568.000 Trong đó chi phí dự phòng: 16.693.000			Chi định thầu rút gọn		Quý III/2017	Trọn gói	500 ngày
4	Bảo hiểm công trình	23.592.000 Trong đó chi phí dự phòng: 1.123.000			Chào hàng cạnh tranh rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III/2017	Trọn gói	Theo Luật kinh doanh bảo hiểm
5	Tư vấn kiểm toán	131.035.000 Trong đó chi phí dự phòng: 6.239.000			Chi định thầu rút gọn		Quý I/2019	Trọn gói	60 ngày
<b>Tổng giá trị các gói thầu</b>		<b>12.150.518.000</b>							