

Số: **1022**/TB-VPUBND

Đắk Nông, ngày **13** tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Trương Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB)

Ngày 05 tháng 11 năm 2019, Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” tỉnh Đắk Nông, vay vốn Ngân hàng Thế giới (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình) tổ chức họp để xem xét, rà soát lại toàn bộ các vấn đề tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình. Thành phần tham dự cuộc họp gồm: Các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình, UBND các huyện (chủ đầu tư các hợp phần của dự án)

Sau khi nghe Lãnh đạo Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn báo cáo kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình và ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp; đồng chí Trương Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình kết luận, chỉ đạo như sau:

1. Để kịp thời khắc phục các tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện trong thời gian vừa qua, yêu cầu các đơn vị được giao thực hiện, quản lý Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) phải đổi mới tư duy, phương pháp triển khai thực hiện, nhất là việc đề xuất đầu tư các công trình phải cân nhắc tính hiệu quả, đảm bảo tuân thủ mục tiêu đề ra; giao trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, cá nhân trực tiếp thực hiện và chịu trách nhiệm.

2. Yêu cầu các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện (chủ đầu tư các hợp phần của dự án):

- Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB); xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm 2019 của đơn vị, địa phương để tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ của Chương trình.

- Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác phối hợp với UBND huyện để thực hiện hoàn thành tốt mục tiêu Chương trình năm 2019.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền, vận động để từng bước thay đổi nhận thức người dân nông thôn đang sử dụng nước từ nguồn giếng

khoan, giếng đào... chuyển sang đầu nổi sử dụng nước sạch từ các công trình cấp nước tập trung.

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, từng bước thay đổi nhận thức của người dân đối với việc sử dụng và xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh nhằm đảm bảo vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường; giám sát đánh giá các chỉ tiêu về vệ sinh cũng như giám sát chất lượng nước ăn uống sinh hoạt trong Chương trình.

3. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp UBND các huyện rà soát, thống nhất danh mục công trình cấp nước vệ sinh trạm y tế và địa điểm, số lượng nhà tiêu vệ sinh hộ gia đình. Kết quả gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (**trước ngày 19/11/2019**) để tổng hợp trình UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch Chương trình năm 2019.

4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư trong việc xin cấp giấy phép khoan thăm dò, khoan khai thác nước ngầm và khai thác nước mặt các công trình cấp nước nông thôn của Chương trình để đảm bảo tiến độ thực hiện chương trình.

5. Đối với việc đầu tư mở rộng công trình cấp nước tập trung xã Đăk R'la, huyện Đăk Mil, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại mục 3 Công văn số 4818/UBND-KTN ngày 09/10/2019.

6. Yêu cầu UBND các huyện (chủ đầu tư các hợp phần của dự án):

- Chỉ đạo các đơn vị cấp nước trên địa bàn huyện (thuộc phạm vi quản lý) triển khai xây dựng giá nước sạch nông thôn sát với thực tế tại địa phương, đảm bảo đủ chi phí cho công tác quản lý, vận hành và phù hợp với điều kiện của người dân.

- Yêu cầu các chủ đầu tư công trình cấp nước nông thôn làm việc các đơn vị có năng lực quản lý, vận hành công trình cấp nước như Công ty Cổ phần cấp nước và phát triển đô thị Đăk Nông, Công ty Khai thác công trình Thủy lợi (chi nhánh tại các huyện)... để đề nghị tiếp nhận quản lý tài sản, vận hành công trình theo đúng quy định.

- Yêu cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ điều phối Chương trình cấp huyện, đại diện chủ đầu tư các hợp phần cấp nước nông thôn, cấp nước và vệ sinh trường học, trạm y tế lập danh sách cán bộ, chuyên viên làm đầu mối phụ trách theo dõi Chương trình (lập danh sách tên, số điện thoại, email) gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thông qua Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn để theo dõi, tổng hợp, báo cáo tiến độ triển khai thực hiện.

- Rà soát các công trình cấp nước nông thôn đã hoàn thành (tính từ ngày bắt đầu Chương trình 01/01/2016 đến nay) do địa phương quản lý, xem xét, tổng hợp hồ sơ dự án theo tiêu chí của Chương trình gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan điều phối Chương trình cấp tỉnh) trước ngày 29/11/2019 để đánh giá và đăng ký với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ sung kiểm đếm kết quả Chương trình năm 2019.

- Tập trung giải ngân nguồn vốn chuyển nhiệm vụ chi năm 2018 sang năm 2019 **trước ngày 31/12/2019**, không để kết dư nguồn vốn, gây lãng phí nguồn vốn.

- Trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị có liên quan làm việc trực tiếp với cơ quan điều phối cấp tỉnh để được hướng dẫn, giải quyết kịp thời.

7. Yêu cầu UBND huyện Đắk Song tiếp tục triển khai thực hiện giải ngân kế hoạch vốn năm 2018 được kéo dài giải ngân sang năm 2019 của công trình cấp nước sinh hoạt tập trung xã Nâm N'Jang; chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh nếu để kết dư số vốn nêu trên trong năm 2019.

8. Yêu cầu các huyện các huyện: Cư Jút, Tuy Đức bố trí vốn đối ứng cho các công trình cấp nước nông thôn để lồng ghép vào nguồn vốn Chương trình để thanh toán theo quy định của Chương trình.


9. Đề nghị Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Nông hướng dẫn các Sở, ngành và UBND các huyện tham gia Chương trình về thủ tục hồ sơ thanh toán, giải ngân theo đúng cơ chế tài chính của Chương trình và các quy định hiện hành.

Trên đây là kết luận, chỉ đạo của đồng chí Trương Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” tỉnh Đắk Nông, vay vốn Ngân hàng Thế giới tại cuộc họp ngày 05 tháng 11 năm 2019; Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các Sở, ngành, UBND các huyện (chủ đầu tư các hợp phần dự án) và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình;
- Các Sở: TNMT, KHĐT, TC, YT, GDĐT, NNPTNT;
- Kho bạc Nhà nước Đắk Nông
- Trung tâm Nước sạch và VSMT NT;
- UBND các huyện (để thực hiện);
- CVP, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CTTĐT, KTTH, KTN (Ha).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Phạm Ngọc Tuyên