

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH ĐẮK NÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **6445**/UBND-KTTH

*Đắk Nông, ngày 14 tháng 12 năm 2020*

V/v thực hiện và tăng cường quản lý  
kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn  
ngân sách nhà nước năm 2021

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các chủ đầu tư.

Triển khai Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 của HĐND tỉnh Đắk Nông về việc thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2021; để thực hiện có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển bảo đảm theo đúng quy định, UBND tỉnh chỉ đạo việc thực hiện và tăng cường quản lý kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 như sau:

**I. Mục tiêu và nhiệm vụ:**

1. Giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2021 và các nguồn vốn chuyển nhiệm vụ chi từ năm 2020 chuyển sang năm 2021. Không để trung ương điều chuyển vốn, hủy dự toán.

2. Xác định nhiệm vụ đẩy nhanh đẩy nhanh nguồn vốn đầu tư công, tạo sự thúc đẩy để phát triển kinh tế - xã hội, trong bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ưu tiên của các cấp, các ngành trong năm 2021. Là tiêu chí để đánh giá tổ chức, cá nhân cho công tác thi đua khen thưởng năm 2021. Kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tập thể đối với cơ quan, đơn vị giải ngân không đạt tiến độ đề ra.

3. Nâng cao kỷ cương, kỷ luật hành chính trong chỉ đạo, điều hành, quản lý đầu tư công, xây dựng cơ bản, của các cấp, các ngành, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong tất cả các khâu của quá trình đầu tư công. Từng bước khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng cơ bản trong thời gian qua.

**II. Về việc giao chi tiết nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương phân cấp cho ngân sách cấp huyện:**

1. Thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, nâng cao hiệu lực, hiệu quả đầu tư công, từ bước thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư đến phân bổ vốn theo các thứ tự ưu tiên theo quy định; việc đầu tư phải đảm bảo theo hướng tập trung, khắc phục việc đầu tư dàn trải, phát huy hiệu quả đầu tư, tác động lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Kế hoạch đầu tư công năm 2021 phải đảm bảo thực hiện các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 và năm 2021 của địa



phương. Đồng thời, phù hợp với khả năng cân đối vốn đầu tư từ ngân sách cấp huyện năm 2021 đã được cấp thẩm quyền quyết định.

2. Việc phân bổ vốn phải đảm bảo theo các thứ tự ưu tiên như sau:

- Bố trí vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định tại Khoản 4 Điều 101 của Luật Đầu tư công.

- Bố trí vốn để thu hồi số vốn ứng trước, thanh toán khối lượng hoàn thành của các dự án đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025.

- Bố trí đủ vốn ngân sách nhà nước năm 2021 cho các dự án chuyển tiếp, hoàn thành trong năm 2021 để phát huy hiệu quả đầu tư; các dự án bố trí vốn quá thời gian quy định của giai đoạn 2016-2020 chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025 phải tập trung bố trí vốn hoàn thành trong năm 2021.

- Bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021 theo tiến độ nhưng đảm bảo thời gian bố trí vốn của dự án theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 52 của Luật Đầu tư công (dự án nhóm A không quá 06 năm, nhóm B không quá 04 năm, nhóm C không quá 03 năm).

- Sau khi bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ nêu trên, mới bố trí vốn cho các dự án khởi công mới, đảm bảo hồ sơ, thủ tục theo quy định.

- Phải bố trí vốn sát với khả năng thực hiện và giải ngân của dự án, hạn chế tối đa việc điều chỉnh kế hoạch.

### **III. Về tăng cường quản lý vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2021:**

#### **1. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư:**

1.1. Khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư (bao gồm: quyết định phê duyệt dự án/báo cáo kinh tế - kỹ thuật, mã ngành kinh tế, mã dự án) đối với các dự án khởi công mới năm 2021; **trước ngày 31/12/2020, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tham mưu UBND tỉnh giao chi tiết kế hoạch vốn năm 2021 (Chi tiết có Danh mục các dự án chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định để giao kế hoạch vốn năm 2021 kèm theo).**

1.2. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Luật Đầu tư công năm 2019, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 (bao gồm các nguồn vốn chuyển nhiệm vụ chi từ các năm trước).

1.3. Nâng cao chất lượng trong công tác lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật (bao gồm: tư vấn khảo sát, thiết kế, tư vấn giám sát, thi công, quản lý dự án), bảo đảm lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực thực hiện dự án.

1.4. Kiện toàn, nâng cao năng lực của các chủ đầu tư, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ quản lý dự án và các điều kiện theo quy định của pháp luật.

1.5. Phân công 01 Lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo triển khai thực hiện dự án do đơn vị, địa phương mình quản lý, để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Kết quả thực hiện và giải ngân của các dự án được phân



công theo dõi là căn cứ chủ yếu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021. Trường hợp không hoàn thành kế hoạch thực hiện và giải ngân theo yêu cầu, thì kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân có liên quan (*trường hợp kết quả giải ngân không đạt 100% thì không xét hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021 cho người đứng đầu và các cá nhân có liên quan*).

1.6. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch; đề xuất xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cán bộ, công chức vi phạm quy định pháp luật và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức yếu kém về năng lực, trình độ hoặc suy thoái về đạo đức nghề nghiệp, gây những nhiễu, tiêu cực hoặc thao túng, chi phối trong quản lý vốn đầu tư công, lựa chọn nhà thầu.

1.7. Nghiêm cấm việc điều chỉnh tăng quy mô dự án hoặc bổ sung hạng mục của dự án, làm tăng tổng mức đầu tư của dự án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. UBND tỉnh không giao thêm kế hoạch vốn cho các dự án thực hiện vượt tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; trường hợp điều chỉnh tổng mức đầu tư thì UBND các huyện, thành phố tự cân đối nguồn vốn để hoàn thành dự án theo quy định.

1.8. Chỉ được gia hạn thời gian thi công nếu có lý do khách quan, bất khả kháng. Trường hợp, đề nghị gia hạn thời gian thi công thì dự án phải còn trong thời gian thực hiện.

1.9. Về công tác giải phóng mặt bằng:

- Yêu cầu các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trực tiếp kiểm tra thực địa dự án; trực tiếp gặp dân, tổ chức đối thoại, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, thực hiện vận động chấp hành các quy định của nhà nước về công tác giải phóng mặt bằng; kịp thời xử lý khiếu nại, tạo sự đồng thuận của nhân dân, không được để chậm, làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án đầu tư công. Đồng thời, kiên quyết xử lý, cưỡng chế đối với các trường hợp lợi dụng các chính sách của nhà nước để trục lợi, ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư dự án, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Các chủ đầu tư có trách nhiệm chủ động phối hợp, đề xuất với chính quyền địa phương để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

- Giao Công an tỉnh chủ trì, xử lý nghiêm khắc đối với các trường hợp lợi dụng cơ chế chính sách của nhà nước về đất đai, giải phóng mặt bằng để trục lợi, cố tình vi phạm, nhất là đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác trong hệ thống chính trị của tỉnh.

1.10. Về công tác giải ngân, kéo dài thời gian thực hiện kế hoạch vốn sang năm sau:

- Năm 2021 bắt đầu thực hiện quy định giải ngân trong năm theo Luật Đầu tư công 2019 và Nghị định 40/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Trong đó, quy định:

Khoản 2, Điều 68 Luật Đầu tư công quy định: *“Thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm đến ngày 31 tháng 01 năm sau. Trường hợp bất khả kháng, Thủ tướng Chính phủ quyết định đối với vốn ngân*



sách trung ương, **HĐND cấp tỉnh** quyết định đối với vốn ngân sách địa phương cho phép kéo dài thời gian thực hiện nhưng không quá 31 tháng 12 năm sau”.

Khoản 4, Điều 44 Nghị định 40/2020/NĐ-CP quy định: “Người đứng đầu bộ, cơ quan trung ương, địa phương chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công hàng năm, bảo đảm giải ngân hết kế hoạch vốn được giao theo quy định của Luật Đầu tư công. Trường hợp đến ngày 31 tháng 01 năm sau năm kế hoạch, bộ, cơ quan trung ương và địa phương không giải ngân hết kế hoạch đầu tư công được giao hàng năm, **không có các trường hợp bất khả kháng** được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân theo quy định tại Nghị định này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc cắt giảm kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách trung ương của bộ, cơ quan trung ương và địa phương tương ứng với số vốn không giải ngân hết, **không được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân và bị hủy dự toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước**”.

Như vậy, theo quy định nêu trên, việc kéo dài thời gian thực hiện kế hoạch vốn sang năm sau kế hoạch sẽ rất khó khăn, phải thuộc trường hợp bất khả kháng và thuộc thẩm quyền do Thủ tướng Chính phủ quyết định đối với vốn ngân sách trung ương, **HĐND cấp tỉnh** quyết định đối với vốn ngân sách địa phương. Các dự án không giải ngân hết kế hoạch vốn năm được giao mà không thuộc trường hợp bất khả kháng sẽ không được kéo dài thời gian giải ngân và bị hủy dự toán. Do đó, việc bố trí vốn phải sát với khả năng thực hiện và giải ngân của dự án trong trường hợp bị hủy dự toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật liên quan, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

- Đối với các dự án đã quyết toán hoàn thành được bố trí kế hoạch năm 2021 để tất toán công trình: yêu cầu các chủ đầu tư phải tập trung thanh toán hết nguồn vốn được giao. Trường hợp, **đến ngày 30/6/2021** không giải ngân hết kế hoạch vốn, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh điều chuyển vốn cho các dự án khác có nhu cầu thanh toán và kiên quyết không bố trí vốn các năm tiếp theo để cho các dự án này; chủ đầu tư tự cân đối nguồn vốn để thanh toán nợ và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh cắt giảm kế hoạch vốn năm 2021 của các dự án triển khai thực hiện chậm tiến độ, chậm giải ngân vốn theo nguyên tắc: đối với các dự án khởi công mới nếu đến **hết tháng 9/2021 tỷ lệ giải ngân đạt dưới 60% kế hoạch, đến hết tháng 10/2021 tỷ lệ giải ngân đạt dưới 70%** kế hoạch thì cắt giảm vốn để bổ sung cho các dự án khác; đối với dự án chuyển tiếp đến **hết tháng 6/2021 tỷ lệ giải ngân đạt dưới 70% kế hoạch, đến hết tháng 9/2021 tỷ lệ giải ngân đạt dưới 80% kế hoạch** thì cắt giảm vốn để bổ sung cho các dự án khác.

- Đối với các dự án có vốn chuyển nhiệm vụ chi năm 2020 sang năm 2021, yêu cầu các chủ đầu tư tập trung giải ngân hết nguồn vốn này trong năm



2021, tuyệt đối không để kết dư ngân sách, gây lãng phí nguồn vốn. Trường hợp để kết dư ngân sách phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

1.11. Thường xuyên rà soát, ban hành kế hoạch giải ngân cụ thể đối với từng dự án, từng gói thầu, đồng thời cam kết giải ngân đối với từng dự án. Kịp thời tổng hợp, báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 (*bao gồm các nguồn vốn các năm trước chuyển sang*). Trường hợp dự kiến khả năng không giải ngân hết kế hoạch vốn, các chủ đầu tư báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, điều chuyển vốn cho dự án khác theo quy định; đồng thời giải trình rõ nguyên nhân điều chuyển vốn, trách nhiệm của đơn vị trong công tác thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công. Tránh tình trạng vốn không giải ngân được nhưng đến cuối năm mới báo cáo, không đủ thời gian để giải quyết, nếu để kết dư ngân sách hoặc bị Trung ương thu hồi thì chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

1.12. Về công tác quyết toán, ứng vốn:

- Các dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục hồ sơ quyết toán hoàn thành dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán theo đúng thời hạn quy định tại: Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính; Thông tư số 349/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về thanh toán, quyết toán nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020. Yêu cầu Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư thực hiện nghiêm việc xử phạt chậm quyết toán quy định tại Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong đầu tư xây dựng.

- Các chủ đầu tư tạm ứng vốn cho nhà thầu phải thực hiện đúng theo quy định tại Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (*được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016, Thông tư số 52/2018/TT-BTC ngày 24/5/2018 của Bộ Tài chính*) và Thông tư số 349/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về thanh toán, quyết toán nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

1.13. Công tác kiểm tra, giám sát, báo cáo:

- Thực hiện nghiêm việc báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư của các dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách nhà nước (*trừ các dự án thực hiện bằng vốn tỉnh phân cấp cho huyện*) trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ theo quy định; đồng thời, thực hiện các báo cáo khác liên quan đến công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cho các cơ quan quản lý tổng hợp và chuyên ngành theo quy định; nâng cao chất lượng nội dung báo cáo, số liệu phải đầy đủ và trung thực; thời gian báo cáo tuân thủ theo đúng quy định.

- Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (*thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư*) theo **định kỳ hàng tháng, quý, 06 tháng và cả năm** về kết quả thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2021.



**2. Trách nhiệm của Sở quản lý dự án xây dựng chuyên ngành:** Tăng cường năng lực quản lý của các phòng, ban chuyên môn có liên quan đến lĩnh vực đầu tư, xây dựng; rà soát, bố trí cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan trong công tác thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, bảo đảm hiệu quả, chất lượng, đúng theo quy định của pháp luật và đáp ứng thời gian quy định.

### **3. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư:**

- Trước ngày 31/12/2020, tham mưu cho UBND tỉnh giao chi tiết kế hoạch vốn năm 2021 cho các dự án khởi công mới (*đến ngày 11/12/2020 chưa hoàn thành thủ tục đầu tư*) đảm bảo theo quy định. Đồng thời, chủ động tham mưu, đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh, cắt giảm kế hoạch vốn của những dự án chậm triển khai thực hiện để bổ sung cho các dự án thực hiện tốt, nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư theo nguyên tắc nêu trên.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan: Kiểm tra việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư của các huyện, thành phố trong năm 2021.

- Tăng cường công tác giám sát đầu tư trên địa bàn toàn tỉnh (*bao gồm các dự án trong và ngoài ngân sách*) để kịp thời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, chấn chỉnh những sai phạm.

- Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án của các chủ đầu tư, tham mưu UBND tỉnh, các ban chỉ đạo kịp thời tháo gỡ, xử lý; thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, phân đấu giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2021 được giao.

- Trường hợp giải ngân không đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2021, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phải báo cáo, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân, chủ đầu tư liên quan và đề xuất hình thức xử lý trách nhiệm. Đồng thời, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phải cùng chịu trách nhiệm và nhận hình thức xử lý như các đơn vị và chủ đầu tư.

### **4. Trách nhiệm của Sở Tài chính:**

- Kịp thời nhập nguồn để các chủ đầu tư giải ngân kế hoạch vốn được giao. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan của địa phương và chủ đầu tư tăng cường công tác quyết toán dự án hoàn thành; kịp thời giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết các khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh công tác quyết toán.

- Chủ trì tổ chức triển khai và theo dõi quá trình triển khai, thực hiện thu tiền sử dụng đất, tham mưu cho UBND tỉnh các biện pháp, giải pháp cụ thể, bảo đảm hoàn thành vượt mức kế hoạch thu tiền sử dụng đất.

- Theo dõi, kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư sử dụng vốn NSNN đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, chưa thực hiện công tác quyết toán. Tham mưu UBND tỉnh xem xét, kiên quyết xử lý đối với các chủ đầu tư chậm trễ trong công tác quyết toán dự án theo đúng quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2021.



- Hướng dẫn các phòng Tài chính - Kế hoạch và các chủ đầu tư thực hiện nhiệm vụ thanh toán quyết toán vốn công trình theo quy định.

### **5. Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước Đắk Nông:**

- Thực hiện tốt các quy định của Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước trong việc thanh toán vốn đầu tư. Đồng thời, phối hợp với Kho bạc Nhà nước Trung ương bảo đảm đủ nguồn vốn cho công tác giải ngân, thanh toán vốn đầu tư theo kế hoạch được giao.

- Căn cứ nguồn vốn theo kế hoạch đã được giao cho các chủ đầu tư thực hiện việc chi và thanh toán vốn kịp thời cho các dự án, chủ đầu tư đã nộp đủ hồ sơ theo quy định mà Kho bạc Nhà nước chậm thanh toán thì Kho bạc Nhà nước chịu trách nhiệm về việc giải ngân chậm số vốn đã được giao.

- Định kỳ hàng tháng báo cáo cho UBND tỉnh (*qua Sở Kế hoạch và Đầu tư*) về kết quả giải ngân vốn đầu tư xây dựng của từng dự án và các đơn vị chậm thực hiện việc hoàn ứng khối lượng theo quy định.

- Hướng dẫn Kho bạc Nhà nước cấp huyện thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát và thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định và thực hiện quản lý thanh toán vốn đầu tư theo chương trình TABMIS tại địa phương.

### **6. Trách nhiệm của các cơ quan thanh tra.**

- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc phân bổ và sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; tập trung kiểm tra việc xử lý nợ đọng vốn đầu tư xây dựng cơ bản ở cấp huyện.

- Tổ chức việc công bố công khai các kết luận thanh tra, kiểm tra; thực hiện nghiêm túc công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật; đề xuất với UBND tỉnh có chế tài xử lý nghiêm các vi phạm về quản lý, sử dụng vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (phối hợp);
- Huyện ủy, Thành ủy và HĐND các huyện, thành phố;
- VP UBND tỉnh: Lãnh đạo VP, các phòng, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, KTTH.

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đình Trung**

## Phụ lục

**DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CHƯA HOÀN THÀNH THỦ TỤC ĐẦU TƯ**  
(Kèm theo Công văn số 6495/UBND-KTTH ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Ghi chú
					Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMDT		
						Tổng số (tất cả các nguồn)	Trong đó: NSDP	
<b>A</b>	<b>NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT</b>							
	<b>Lĩnh vực giải phóng mặt bằng, hạ tầng đô thị</b>							
1	Dự án di dời tái định cư cho 212 hộ dân ở khu vực trung tâm thành phố Gia Nghĩa	Ban QLDA và PT quỹ đất thành phố Gia Nghĩa	Gia Nghĩa	2021-2024		420.000	400.000	
2	Công viên hoa Thanh niên và Khu vui chơi, giải trí thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Nông	Đoàn TNCS Hồ Chí Minh		2021-2023		14.500	14.500	
<b>B</b>	<b>NGUỒN XỐ SỔ KIẾN THIẾT</b>							
	<b>Lĩnh vực Y tế</b>							
1	Nhà Đa khoa Kỹ thuật thuộc Trung tâm Y tế huyện Đắk R'Lấp	Sở Y tế	Đắk R'lấp			34.000	34.000	
2	Chương trình Đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn tỉnh Đắk Nông	Sở Y tế	Toàn tỉnh					Đôi ứng cho dự án ODA, thực hiện theo tiến độ của Trung ương
	<b>Lĩnh vực giáo dục đào tạo, dạy nghề</b>							
1	Trường THPT Đắk G'Long (giai đoạn 3), hạng mục: 08 phòng học bộ môn cùng trang thiết bị kèm theo: khu thể chất và hệ thống tường rào xung quanh	Ban QLDA & PT quỹ đất huyện Đắk G'Long	Đắk G'long			10.000	10.000	
<b>C</b>	<b>NGUỒN CÂN ĐỐI NSDP</b>							
	<b>Lĩnh vực giao thông, hạ tầng đô thị</b>							
1	Dự án di dời tái định cư cho 212 hộ dân ở khu vực trung tâm thành phố Gia Nghĩa	Ban QLDA và PT quỹ đất thành phố Gia Nghĩa	Gia Nghĩa	2021-2024		420.000	400.000	
3	Nâng cấp, cải tạo tuyến đường giao thông từ ngã tư Phan Chu Trinh và xã Nam Dong; hạng mục: Nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng	Ban QLDA và Phát triển quỹ đất huyện Cư Jút		2021-2023		50.000	50.000	
4	Nâng cấp, cải tạo đường giao thông liên xã Tâm Thắng - Ea Tling; hạng mục: Nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng	Ban QLDA và Phát triển quỹ đất huyện Cư Jút		2021-2023		30.000	30.000	
5	Đường giao thông từ cửa khẩu Đắk Per, xã Thuận An đi tỉnh lộ (ĐT 683) xã Đức Minh, huyện Đắk Mil (giai đoạn 1)	Ban QLDA và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Mil		2021-2023		36.000	36.000	
	<b>Lĩnh vực Khoa học Công nghệ</b>							
1	Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan đảng tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025	Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Nông		2021-2023		10.000	10.000	
2	Đầu tư hệ thống thiết bị sản xuất, phát sóng chương trình phát thanh, hệ thống thiết bị và phần mềm truyền thông hội tụ	Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh		2021-2023		24.700	24.700	
	<b>Lĩnh vực Nông nghiệp</b>							
1	Xây dựng 10 trạm quản lý bảo vệ rừng tại các BQL bảo vệ rừng phòng hộ, đặc dụng	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn		2021-2023		15.000	15.000	
	<b>Lĩnh vực văn hóa</b>							



*Du*



TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Ghi chú
					Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		
						Tổng số (tất cả các nguồn)	Trong đó: NSDP	
1	Chống xuống cấp tu bổ di tích địa điểm lưu niệm N'Trang Gư, xã Buôn Choah, huyện Krông Nô; hạng mục: Nhà Bia tưởng niệm và hạ tầng kỹ thuật	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch		2021-2023		3,000	3,000	
<b>Lĩnh vực An ninh - Quốc phòng</b>								
1	Đầu tư xây dựng Nhà kho pháo (Công trình cấp bách)	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông		2021-2023		4,500	4,500	
2	Chốt chiến đấu Dân quân thường trực tại xã biên giới Thuận An, huyện Đắk Mil	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông		2021-2023		3,000	3,000	
3	Chốt chiến đấu Dân quân thường trực tại xã biên giới Đắk Lao, huyện Đắk Mil	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông		2021-2023		3,000	3,000	
4	Thao trường huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh, hạng mục: San lấp mặt bằng, kê ốp mái taluy, công thoát nước	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông		2021-2023		3,200	3,200	
5	Doanh trại Ban chỉ huy quân sự huyện Đắk Mil. Hạng mục: Nhà hội trường	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông		2021-2023		3,700	3,700	
6	Doanh trại dB301/eBB994/Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Nông. Hạng mục: Nhà hội trường	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông		2021-2023		8,700	8,700	



*Handwritten signature or mark.*