

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **4288**/UBND-KTTH
V/v một số nhiệm vụ, giải pháp đẩy
nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân
vốn đầu tư công từ nay đến cuối
năm 2020

Đắk Nông, ngày 20 tháng 8 năm 2020

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các chủ đầu tư.

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tại các văn bản: (1) Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19; (2) Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị giao ban trực tuyến đơn đốc triển khai công tác đầu tư công năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tại Thông báo số 242/TB-VPCP ngày 18/7/2020 của Văn phòng Chính phủ; (3) Công văn số 623/TTg-KTTH ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2020; (4) Thông báo số 3237-TB/TU ngày 29/7/2020 của Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020; (5) Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 17/7/2020 của UBND tỉnh về đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2020. Trong 4 tháng cuối năm 2020, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, cụ thể như sau:

I. Mục tiêu và nhiệm vụ:

1. Giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2020 và các nguồn vốn chuyển nhiệm vụ chi từ năm 2019 chuyển sang năm 2020. Đến ngày 30/9/2020, giải ngân đạt trên 60% đối với tất cả các nguồn vốn, riêng đối với các nguồn vốn trung ương hỗ trợ (trung ương hỗ trợ có mục tiêu, TPCP, ODA...) phấn đấu giải ngân đạt trên 60% trước ngày 15/9/2020, không để trung ương điều chuyển nguồn vốn.

2. Xác định nhiệm vụ đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn đầu tư công, tạo sự thúc đẩy để phát triển kinh tế - xã hội, trong bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch

Covid-19 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ưu tiên của các cấp, các ngành từ nay đến cuối năm 2020. Là tiêu chí để đánh giá tổ chức, cá nhân cho công tác thi đua khen thưởng năm 2020. Kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tập thể đối với cơ quan, đơn vị giải ngân không đạt tiến độ đề ra.

3. Nâng cao kỷ cương, kỷ luật hành chính trong chỉ đạo, điều hành, quản lý đầu tư công, xây dựng cơ bản, của các cấp các ngành, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong tất cả các khâu của quá trình đầu tư công. Từng bước khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng cơ bản trong thời gian qua; chuẩn bị tốt cho kế hoạch đầu tư công và công tác xây dựng cơ bản của tỉnh trong năm 2021 và giai đoạn mới 2021-2025.

II. Giải pháp chủ yếu:

1. Về công tác cán bộ và trách nhiệm người đứng đầu trong đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn đầu tư công, tiến độ dự án của kế hoạch năm 2020:

a) Kiên quyết điều chuyển, thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, suy thoái về đạo đức công vụ, gây những nhiều tiêu cực trong quản lý, giải ngân vốn đầu tư công... theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 623/TTg-KTTH ngày 26/5/2020 và tinh thần chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 28/7/2020. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trực tiếp tổ chức triển khai thực hiện nghiêm nội dung này, báo cáo kết quả về UBND tỉnh.

b) Gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả giải ngân, coi đây là căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020, là căn cứ để đánh giá cán bộ, bình xét thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện nội dung này. Trong đó, không xem xét giảm trách nhiệm vì những lý do sau: do vướng trình tự thủ tục đầu tư; do ảnh hưởng của mưa lũ; do vướng giải phóng mặt bằng.

c) Nâng cao kỷ cương, kỷ luật hành chính trong chỉ đạo, điều hành, quản lý đầu tư công, xây dựng cơ bản của các cấp các ngành, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong tất cả các khâu của quá trình đầu tư công. Giao các thủ trưởng cơ quan, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố rà soát toàn bộ quy trình đầu tư công của ngành, địa phương, đơn vị mình; xác định các điểm nghẽn về (1) Vướng mắc về năng lực, đạo đức, trách nhiệm công vụ của cán bộ; (2) Vướng mắc về quy định của pháp luật, trách nhiệm phối hợp xử lý theo quy định; (3) Vướng mắc về giải phóng mặt bằng...; để có kế hoạch, giải pháp hoặc đề xuất giải pháp trình UBND tỉnh và cấp thẩm quyền để xử lý cụ thể. Không để lặp lại, kéo dài những tồn tại hạn chế mang tính chất chủ quan, do trách nhiệm, năng lực, đạo đức trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mình.

2. Về công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Ban chỉ đạo 562:

a) Lãnh đạo UBND tỉnh họp giao ban chuyên đề 1 tháng/lần về đầu tư công với các sở, ban, ngành, địa phương và chủ đầu tư liên quan để đôn đốc công tác giải ngân, triển khai thực hiện kế hoạch vốn năm 2020, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền xử lý của UBND tỉnh. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của các sở, ban, ngành, địa phương và chủ đầu tư, tham mưu UBND tỉnh tổ chức họp chuyên đề hàng tháng.

b) Các Tổ thuộc Ban chỉ đạo 562 của UBND tỉnh (gồm 03 tổ về công nghiệp xây dựng, nông nghiệp thủy lợi và văn hóa xã hội) định kỳ 15 ngày tổ chức họp, kiểm tra thực địa, theo dõi tiến độ triển khai và tỉ lệ giải ngân các dự án thuộc lĩnh vực phụ trách. Kịp thời chỉ đạo, điều hành, điều phối để đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhất là các dự án chậm tiến độ, đưa vào diện theo dõi. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Văn phòng UBND tỉnh tham mưu tổ chức kế hoạch công tác của các Tổ thuộc Ban chỉ đạo 562.

c) Giao Văn phòng UBND tỉnh tham mưu, xếp lịch họp cho Lãnh đạo UBND tỉnh, Ban chỉ đạo 562 ưu tiên tổ chức ngay các cuộc họp có nội dung liên quan đến đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho dự án, theo đề xuất của Sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư.

d) Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các kết luận của UBND tỉnh, kết luận của Ban Chỉ đạo 562 về các nội dung liên quan đến đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư.

3. Về công tác theo dõi, quản lý và điều hành nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2020:

a) Về theo dõi, quản lý và điều chuyển nguồn kế hoạch vốn năm 2020 (bao gồm cả nguồn vốn chuyển nhiệm vụ chi từ năm 2019):

- Kiên quyết điều chuyển nguồn vốn, phân khai nguồn vốn chi tiết theo quy định tại Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 17/7/2020 và Công văn 5999/UBND-KTTH ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh.

- Đối với nguồn vốn sử dụng đất, xổ số kiến thiết (ghi thu ghi chi), giao Sở Tài chính kịp thời đôn đốc nguồn thu, khẩn trương nhập nguồn; phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để ưu tiên nhập nguồn cho các dự án có tiến độ giải ngân tốt, thuận lợi hấp thụ vốn.

- Đối với các dự án có vốn bố trí để thanh toán quyết toán, hạn cuối đến 30/9/2020 không giải ngân hết số vốn được giao thì sẽ bị điều chuyển vốn, cắt vốn và hoàn toàn chịu trách nhiệm tự cân đối nguồn vốn để thanh toán nợ, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về chậm trễ, không sử dụng nguồn vốn.

- Trên cơ sở các quy định liên quan, tình hình theo dõi thực hiện dự án và tiến độ giải ngân toàn tỉnh, đề xuất của các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức rà soát, tổng hợp, trình UBND tỉnh điều

chỉnh kế hoạch vốn năm 2020 (đợt 2) trước ngày 30/9/2020, trên tinh thần giao hết nguồn vốn cho các dự án tiến độ tốt, ưu tiên các chủ đầu tư hấp thu vốn tốt, để giải quyết dứt điểm số vốn được giao trong năm 2020.

b) Trên tinh thần chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 28/7/2020, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương hoàn thiện phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020, điều chỉnh, nâng hạn mức trung hạn cho các dự án có tiến độ tốt, rà soát các dự án thanh toán nợ có nhu cầu để tăng cường bố trí vốn thanh toán nợ, kể cả các dự án thanh toán nợ chưa có danh mục trung hạn, khẩn trương trình cấp thẩm quyền điều chỉnh.

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước Đắk Nông, các chủ đầu tư, thống nhất số liệu giải ngân. Định kỳ vào ngày 15 và cuối tháng, báo cáo UBND tỉnh, Ban chỉ đạo 562 về tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công và nhiệm vụ giải pháp, kiến nghị, đề xuất để UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

4. Về công tác phối hợp, thực hiện các thủ tục trong quá trình đầu tư, nhất là tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng:

a) Thủ trưởng các cơ quan chuyên ngành liên quan về thẩm định hồ sơ dự án (phê duyệt, điều chỉnh, đấu thầu, giá đất, phương án đền bù...) khẩn trương, ưu tiên, tập trung xử lý các hồ sơ do các chủ đầu tư trình; phân đấu hoàn thành trước thời hạn theo quy định nộp hồ sơ 1 cửa (nếu có). Các chủ đầu tư nộp hồ sơ thẩm định cho các cơ quan chức năng, đồng thời báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về tiến độ xử lý hồ sơ của các cơ quan chuyên ngành, để đôn đốc, hướng dẫn trong trường hợp cần thiết.

b) Giao Kho bạc nhà nước Đắk Nông và Kho bạc nhà nước cấp huyện tạo điều kiện tối đa trong công tác giải ngân, thanh toán vốn đầu tư công năm 2020 cho các chủ đầu tư. Phối hợp kịp thời với Sở Kế hoạch và Đầu tư cập nhật số liệu giải ngân định kỳ 15 ngày/lần hoặc đột xuất theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Giao các chủ đầu tư nộp hồ sơ thanh toán cho kho bạc các cấp, đồng thời báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để tổng hợp tiến độ thanh toán, các dự án đã khối lượng chưa đủ điều kiện, hồ sơ thanh toán, để tham mưu giải pháp, chỉ đạo, đôn đốc trong trường hợp cần thiết.

c) Về công tác giải phóng mặt bằng:

- Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, chủ đầu tư có vướng mắc về giải phóng mặt bằng trực tiếp kiểm tra hiện trường, gặp dân, họp dân để trực tiếp đối thoại, nắm tâm tư nguyện vọng của người dân, để vận động chấp hành các quy định của pháp luật về giải phóng mặt bằng. Đối với trường hợp dự án do địa phương chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng thì Thủ trưởng cơ quan chủ đầu tư chịu trách nhiệm chính trong công tác phối hợp giải phóng mặt bằng.

- Trực tiếp đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND cấp huyện trực tiếp kiểm tra thực địa dự án, trực tiếp gặp dân, đối thoại với người dân, nắm tâm tư nguyện vọng của người dân, đề vận động chấp hành các quy định của pháp luật về giải phóng mặt bằng. Kiên quyết xử lý, cưỡng chế đối với các trường hợp lợi dụng các chính sách của nhà nước để trục lợi, các trường hợp chây ì, cố tình vi phạm, ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư dự án, phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

- Đối với các dự án đang vướng mắc giải phóng mặt bằng, các chủ đầu tư xây dựng và ban hành kế hoạch giải phóng mặt bằng chi tiết, giao cho một tổ chức, cá nhân chủ trì chịu trách nhiệm chính, phân công rõ trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân. Huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng. Trực tiếp Thủ trưởng cơ quan chỉ đạo, đôn đốc thực hiện, báo cáo UBND tỉnh.

- Giao Công an tỉnh chủ trì, các chủ đầu tư đề xuất, xử lý nghiêm khắc đối với các trường hợp lợi dụng cơ chế chính sách của nhà nước về đất đai, giải phóng mặt bằng để trục lợi, cố tình vi phạm, nhất là đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác trong hệ thống chính trị của tỉnh.

5. Về công tác theo dõi đôn đốc từng chủ đầu tư, từng dự án cụ thể:

a) Thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ đầu tư chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết cụ thể đến từng dự án, quyết liệt đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ, tiết kiệm thời gian đối với từng bước, từng khâu trong quy trình triển khai dự án.

b) Thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ đầu tư trực tiếp kiểm tra thực địa đối với dự án do cơ quan mình quản lý; chỉ đạo, yêu cầu nhà thầu tăng ca, khắc phục khó khăn, nhất là khó khăn về thời tiết, mùa mưa, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đôn đốc hồ sơ thanh toán khối lượng dự án.

Trước 16h00 thứ 6 hàng tuần, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư, chủ dự án báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp) về tình hình triển khai dự án, giải ngân vốn đầu tư công, những khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền, kiến nghị đề xuất, để kịp thời chỉ đạo xử lý.

c) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc, giám sát, tổng hợp các trường hợp chủ đầu tư, chủ dự án, tổ chức, cá nhân có liên quan gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020.

6. Về khắc phục những hạn chế tồn tại, chủ động trong công tác xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021-2025:

a) Các sở, ban, ngành, địa phương, các chủ đầu tư rà soát các vướng mắc, chồng chéo trong quy định của pháp luật, trong kế hoạch, nghị quyết của HĐND tỉnh, văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh đã ban hành trong năm 2020... để kiến nghị, đề xuất tháo gỡ, theo hướng tăng cường phân cấp, ủy quyền, hậu

kiểm trong triển khai đầu tư công, xây dựng cơ bản... báo cáo UBND tỉnh để xem xét, khắc phục hoặc báo cáo cấp thẩm quyền.

b) Trên tinh thần chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 28/7/2020, thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh tại cuộc họp ngày 18/8/2020, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện xây dựng các hồ sơ Nghị quyết về đầu tư công để trình Kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh dự kiến tổ chức vào cuối tháng 9/2020.

Căn cứ các chỉ đạo trên đây, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư, chủ dự án khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Chỉ đạo 562;
- Hội đồng thẩm định 942;
- Đ/c Bí thư Huyện ủy, Thành ủy;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTN, KGVX, KTTH.

12



CHỦ TỊCH

Nguyễn Bốn