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Thực hiện Công văn số 7494/VPCP-QHQT ngày 9/9/2020, về việc chuẩn bị nội dung Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài. UBND tỉnh Đắk Nông báo cáo một số nội dung sau:
I. Về kế hoạch vốn và tình hình phân bổ vốn đầu tư công năm 2020: 
Tổng kế hoạch đầu tư vốn trong năm là 460.074 triệu đồng, trong đó: kế hoạch vốn giao trong năm 2020 là 305.800 triệu đồng và nguồn vốn chuyển nhiệm vụ chi năm 2019 sang năm 2020 là 154.274 triệu đồng, cụ thể:
1. Kế hoạch vốn được giao năm 2020: Tổng số kế hoạch vốn chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 được HĐND tỉnh và UBND tỉnh giao cho các dự án ODA: 305.800 triệu đồng, trong đó:
- Nguồn Chính phủ vay về cho vay lại (bao gồm vốn vay về cho vay lại để trả lại gốc: 23.500 triệu đồng): 48.900 triệu đồng;
- Nguồn vốn ODA: 256.900 triệu đồng.
Tình hình phân bổ kế hoạch vốn năm 2020: 
- Nguồn Chính phủ vay về cho vay lại (trừ vốn vay về cho vay lại để trả lại gốc: 23.500 triệu đồng còn lại 25.400 triệu đồng): Hiện đã phân bổ 16.372 triệu đồng, đạt 64.45% dự toán tổng kế hoạch vốn năm 2020; còn lại 9.028 triệu đồng, chiếm 35.55%
+ Đối với số tiền còn lại là 9.028 triệu đồng (thông báo sau của các dự án ODA sử dụng nguồn Chính phủ vay về cho vay lại): được Bộ Tài chính giao dự toán để địa phương dự kiến phân khai cho các dự án có cấu phần vốn vay lại nhằm đảm bảo điều kiện giải ngân giữa vốn cấp phát và vốn vay lại của các dự án (vốn trên được thực hiện theo cơ chế ghi thu ghi chi nên trường hợp không phân khai thì địa phương không nhận nợ đối với số vốn này).
- Nguồn vốn ODA: Hiện đã phân bổ 228.734 triệu đồng, đạt 89.03% dự toán tổng kế hoạch vốn năm 2020; còn lại 28.166 triệu đồng, chiếm 10.97%.
2. Nguồn chuyển nhiệm vụ chi năm 2019 sang năm 2020: 
Trên cơ sở tổng hợp của Kho bạc Nhà nước Đắk Nông, tổng số dư dự toán năm 2019 được chuyển sang năm 2020 của các dự án đầu tư từ nguồn vốn ODA là 154.274 triệu đồng (trong đó các dự án ODA sử dụng nguồn Chính phủ vay về cho vay lại là 12.120 triệu đồng; nguồn vốn nước ngoài Trung ương hỗ trợ là 142.154 triệu đồng).
II. Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư đến 25/9/2020: (chi tiết tại phụ lục 01 đính kèm)
Tổng số giải ngân đã thực hiện là 162.310 triệu đồng/460.074 triệu đồng tổng kế hoạch vốn giao và chuyển nhiệm vụ chi, tỉ lệ giải ngân đạt 35%; cụ thể:
1. Nguồn của Kế hoạch vốn đầu tư năm 2020:
- Nguồn vốn ODA đã giải ngân là 49.594 triệu đồng/305.800 triệu đồng, đạt 16% trên kế hoạch vốn đã giao.
2. Nguồn chuyển nhiệm vụ chi năm 2019 sang năm 2020: 
- Nguồn vốn ODA đã giải ngân 112.716 triệu đồng/154.274 triệu đồng, đạt 73%.
III. Về vướng mắc, tồn tại, hạn chế:
- Một số dự án ODA giải ngân chậm do một số nguyên nhân sau:
 (1) Dự án hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Đắk Nông giải ngân chậm do một số nguyên nhân sau: Hiệp định vay của dự án được ký năm 2016 nhưng đến năm 2019 mới được Trung ương bổ sung vào kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, đồng thời thủ tục lựa chọn nhà thầu theo quy định của nhà tài trợ phức tạp, nên kéo dài việc lựa chọn nhà thầu. Ngoài ra, thủ tục thay đổi mẫu chữ ký giải ngân và thiết bị bảo mật trên Cổng thông tin CPD của ADB chưa được Bộ Tài chính phê duyệt dẫn đến công tác giải ngân vốn ODA bị ngưng trệ.
(2) Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT): Dự án được thiết kế phê duyệt theo đề xuất ban đầu chưa phù hợp để triển khai vào thời điểm hiện tại về cơ cấu nguồn vốn giữa các hoạt động, đối tượng hỗ trợ, do đó dự án phải điều chỉnh và kéo dài đến năm 2022 (Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án VnSAT tại Quyết định số 742/QĐ-TTg ngày 03/6/2020), việc này dẫn đến công tác triển khai các Tiểu dự án tại Đắk Nông bị chậm tiến độ. 
(3) Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn WB năm 2020 do một số dự án chậm phê duyệt, cơ quan điều phối chậm đề xuất phân khai vốn năm 2020.
IV. Đề xuất, kiến nghị:
Với số vốn không có khả năng giải ngân hết năm 2020 (36.500 triệu đồng của Dự án VnSAT) và số vốn thông báo sau năm 2020 còn lại của tỉnh (28.166 triệu đồng) đã được UBND tỉnh đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh kế hoạch vốn ODA giai đoạn 2016 - 2020 tại Tờ trình số 1006/TTr-UBND ngày 10/3/2020 và Tờ trình số 4151/TTr-UBND ngày 13/8/2020.
Do đó để thực hiện giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Đắk Nông kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh kế hoạch vốn ODA giai đoạn 2016 - 2020 tại Tờ trình số 1006/TTr-UBND ngày 10/3/2020 và Tờ trình số 4151/TTr-UBND ngày 13/8/2020.
Đối với dự án hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Đắk Nông, UBND tỉnh đề nghị Bộ Tài chính sớm xem xét và xử lý các thủ tục cần thiết gửi Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) để thay đổi mẫu chữ ký giải ngân và thiết bị bảo mật trên Cổng thông tin CPD của ADB để sớm thực hiện công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.
V. Về những giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân:
Quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản: (1) Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối ảnh đại dịch Covid-19; (2) Thông báo số 242/TB-VPCP ngày 18/7/2020 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị giao ban trực tuyến đôn đốc triển khai công tác đầu tư công năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ với các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương; (3) Công văn số 623/TTg-KTTH ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2020.
UBND tỉnh Đắk Nông đã thành lập Ban Chỉ đạo 562 về chỉ đạo thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 và trong triển khai thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng các tổ theo các lĩnh vực Công nghiệp - xây dựng; Nông nghiệp - thủy lợi; Văn hóa - xã hội. Ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 17/7/2020 về đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2020; đồng thời, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, cụ thể:
- Xác định nhiệm vụ đẩy nhanh nguồn vốn đầu tư công, tạo sự thúc đẩy để phát triển kinh tế - xã hội, trong bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ưu tiên của các cấp, các ngành từ nay đến cuối năm 2020.
- Nâng cao kỷ cương, kỷ luật hành chính trong chỉ đạo, điều hành, quản lý đầu tư công, xây dựng cơ bản, của các cấp các ngành, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong tất cả các khâu của quá trình đầu tư công.
- Kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, suy thoái về đạo đức công vụ, gây nhũng nhiễu tiêu cực trong quản lý, giải ngân vốn đầu tư công...
- Lãnh đạo UBND tỉnh họp giao ban chuyên đề 1 tháng/lần về đầu tư công với các sở, ban, ngành, địa phương và chủ đầu tư liên quan; các Tổ thuộc Ban chỉ đạo 562 của UBND tỉnh định kỳ 15 ngày tổ chức họp để đôn đốc công tác giải ngân, triển khai thực hiện kế hoạch vốn năm 2020, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền xử lý của UBND tỉnh.
Trên đây là tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài. Kính đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm, tổng hợp./.
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