

Số: **924** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **31** tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:
Sửa chữa, bổ sung cấm mốc lộ giới trên tuyến Tỉnh lộ 1, Tỉnh lộ 4B**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu
thầu quốc gia;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch
và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình
áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu,
bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và
Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và
đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh về
việc bổ sung dự toán năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị từ nguồn kinh phí Trung
ương hỗ trợ có mục tiêu;*

*Căn cứ Quyết định số 1698/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch bảo trì Tỉnh lộ và hỗ trợ kinh phí cho
UBND các huyện, thành phố thực hiện công tác bảo trì năm 2022;*

*Căn cứ Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 17/01/2022 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công
trình: Sửa chữa, bổ sung cấm mốc lộ giới trên tuyến Tỉnh lộ 1, Tỉnh lộ 4B;*

*Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 22/TTr-
SGTVT ngày 11/5/2022 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại
Báo cáo số 169/BC-SKH-GS&TTr ngày 19/5/2022.*



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, bổ sung cắm mốc lộ giới trên tuyến Tỉnh lộ 1, Tỉnh lộ 4B với tổng giá trị là 188.543.000 đồng (Một trăm tám mươi tám triệu, năm trăm bốn mươi ba nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Sở Giao thông vận tải (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chủ tịch UBND các huyện: Đắk R'lấp, Tuy Đức, Krông Nô, Đắk Glong và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, KT (MNC).

2

CHỦ TỊCH



Hồ Văn Mười



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Sửa chữa, bổ sung cắm mốc lộ giới trên tuyến Tỉnh lộ 1, Tỉnh lộ 4B

(Ban hành kèm theo Quyết định số 924 /QĐ-UBND ngày 31/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

STT	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây dựng công trình	Nguồn kinh phí bảo trì đường bộ năm 2022 do	182.691.000	Chỉ định thầu		Quý II, III/2022	Trọn gói	90 ngày
2	Tư vấn giám sát thi công	Trung ương hỗ trợ (tại Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh)	5.852.000	Chỉ định thầu		Quý II, III/2022	Trọn gói	90 ngày
Tổng giá trị các gói thầu: 188.543.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi tám triệu, năm trăm bốn mươi ba nghìn đồng).								

(Handwritten signature)