

Số: **1588**/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **05** tháng 10 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình (Giai đoạn 1) dự án: Cấp bách sắp xếp ổn định dân di cư tự do, ổn định an ninh chính trị khu vực biên giới xã Quảng Trục và xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Văn bản số 139/HĐND-VP, ngày 22/5/2017 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cấp bách sắp xếp ổn định dân di cư tự do, ổn định an ninh chính trị khu vực biên giới xã Quảng Trục và xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 1178/QĐ-BKHĐT, ngày 29/8/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016-2020 (đợt 2);

Căn cứ Quyết định số 63/QĐ-UBND, ngày 12/01/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách Trung ương và Trái phiếu Chính phủ năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 1461/QĐ-UBND, ngày 17/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt điều chỉnh dự án: Cấp bách sắp xếp ổn định dân di cư tự do, ổn định an ninh chính trị khu vực biên giới xã Quảng Trục và xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông;

Xét Tờ trình số 178/TTr-SNN, ngày 18/9/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chủ đầu tư), về việc thẩm định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cấp bách sắp xếp ổn định dân di cư tự do, ổn định an ninh chính trị khu vực biên giới xã Quảng Trục và xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông và đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông tại Báo cáo thẩm định số 504/BC-SKH-ĐT, TĐ&GSĐT ngày 04/10/2018,



## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Giai đoạn 1) dự án: Cấp bách sắp xếp ổn định dân di cư tự do, ổn định an ninh chính trị khu vực biên giới xã Quảng Trục và xã Đắc Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

### **Điều 2.**

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban quản lý các dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh (đơn vị được Ủy thác Quản lý dự án).

- Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng công trình theo đúng các quy định hiện hành. Yêu cầu Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống đấu thầu Quốc gia.

- Tính toán lại chi phí dự phòng của gói thầu theo đúng các quy định hiện hành để làm cơ sở xét thầu theo Điểm a, Khoản 2 Điều 93 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ. Trường hợp giá gói thầu thay đổi dẫn đến hình thức lựa chọn nhà thầu thay đổi thì báo cáo người quyết định đầu tư điều chỉnh. Đối với các gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện việc áp dụng tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC, ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác và pháp lý tại Báo cáo thẩm định số 504/BC-SKH-TĐ, TĐ&GSĐT ngày 04/10/2018 và có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban quản lý các dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh (đơn vị được Ủy thác Quản lý dự án); Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, Công TTĐT tỉnh;
- UBMT TQVN tỉnh ( để phối hợp);
- UBMT TQVN huyện Tuy Đức (để giám sát);
- Lưu: VT, CNXD(Tr).

**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Bốn

**PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GIAI ĐOẠN I**

Dự án: Cấp bách sắp xếp ổn định dân cư tự do, ổn định an ninh chính trị khu vực biên giới xã Quảng Trục và xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông

(Kèm theo Quyết định số 1588/QĐ-UBND, ngày 05 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh Đắk Nông)

STT	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	08TV-NVKS BVT-C-DCTD: Tư vấn lập đề cương, nhiệm vụ khảo sát bước TKBVTC	Ngân sách Trung ương hỗ trợ thuộc Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội các vùng là 149,43 tỷ đồng, còn lại là các nguồn vốn hợp pháp khác	Chi định thầu		Quý IV/2018	Trọn gói	15 ngày	
2	09TV-TKBVTC-TCTD: Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý IV/2018	Theo đơn giá cố định	60 ngày	
3	10TV-TTrBVTC-DCTD: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công		Chi định thầu		Quý IV/2018	Trọn gói	15 ngày	
4	11TV-RPBM-DCTD: Rà phá, xử lý-vật nỏ		Chi định thầu		Quý IV/2018	Trọn gói	65 ngày	
5	12TV-ĐĐĐC-DCTD: Đo đạc bản đồ địa chính phục vụ công tác giải phóng mặt bằng		Chi định thầu		Quý IV/2018	Trọn gói	60 ngày	
6	13TC-CMGPMB-DCTD: Cắm mốc ranh giới phục vụ công tác giải phóng mặt bằng		Chi định thầu		Quý IV/2018	Trọn gói	90 ngày	
7	14TCXD-DCTD: Thi công xây dựng công trình		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý IV/2018-Quý I/2019	Theo đơn giá điều chỉnh	360 ngày	
8	15TV-KĐCL-DCTD: Tư vấn kiểm định chất lượng công trình		Chi định thầu		Quý IV/2018-Quý I/2019	Trọn gói	Theo tiến độ xây dựng công trình	
9	16TV-BH-DCTD: Tư vấn bảo hiểm công trình		Chi định thầu		Quý IV/2018-Quý I/2019	Theo Luật bảo hiểm		
10	17TV-KT-DCTD: Tư vấn kiểm toán công trình		Đấu thầu rộng rãi trong nước		Quý II-III/2019	Trọn gói	60 ngày	Qua mạng
<b>Tổng giá trị các gói thầu đề nghị phê duyệt:</b>					<b>97.368.287.000 đồng</b>			