

Số: **455**/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **05** tháng 4 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa,
cải tạo nâng cấp Trường phổ thông dân tộc nội trú
trung học cơ sở Đăk R' Măng**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đấu thầu, ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính Phủ, về
việc Quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư Liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015
của Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính, về việc quy định chi tiết việc cung
cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, ngày 15/11/2017 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu
thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2086/QĐ-UBND, ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh
Đắk Nông, về việc phân bổ kinh phí Trung ương bổ sung năm 2018 để thực hiện
Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn
giai đoạn 2016 - 2020;

Xét Quyết định số 76/QĐ-SXD, ngày 20/3/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk
Nông, về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Sửa
chữa, cải tạo nâng cấp Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Đăk
R'Măng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (Chủ đầu tư) tại Tờ
trình số 533/TTr-SGDĐT, ngày 21/3/2019 và Báo cáo thẩm định số 132/BC-
SKH-GS&TTr, ngày 20/3/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về việc thẩm định
kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa, cải tạo nâng cấp Trường phổ
thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Đăk R'Măng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa, cải tạo
nâng cấp Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Đăk R' Măng với
nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.



Handwritten signature or mark.

Điều 2.

1. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng công trình theo đúng các quy định hiện hành. Yêu cầu Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia theo đúng thời gian quy định. Đối với các gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 132/BC-SKH-TĐ ngày 29/3/2019 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, CNXD(Tr).

03

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Xuân Hải



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Sửa chữa cải tạo nâng cấp Trường PTDT bán trú THCS Đăk R'Măng

(Phụ lục kèm theo Quyết định số 455/QĐ-UBND, ngày 05 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh Đắk Nông)

Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

ĐVT: đồng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	
1	Tư vấn quản lý dự án	113.329.000	Nguồn kinh phí Trung ương phân bổ cho tỉnh Đắk Nông tại Quyết định số 1559/QĐ-TTg, ngày 14/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ.	Chỉ định thầu		Quý II, III/2019	Trọn gói	Theo tiến độ dự án	
2	Tư vấn giám sát thi công	100.007.000		Chỉ định thầu		Quý II, III/2019	Trọn gói	Theo tiến độ thi công	
3	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu; lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất	14.559.000		Chỉ định thầu		Quý II, III/2019	Trọn gói	60 ngày	
4	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu; Thẩm định hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà thầu.	4.903.000		Chỉ định thầu		Quý II, III/2019	Trọn gói	60 ngày	
5	Thi công xây dựng công trình	3.004.656.000		Đấu thầu rộng rãi		1 giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II, III/2019	Trọn gói	200 ngày
6	Kiểm toán độc lập	61.817.000		Chỉ định thầu			Quý III, IV/2019	Trọn gói	30 ngày
7	Bảo hiểm công trình	2.322.000		Chào hàng cạnh tranh		1 giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II, III/2019	Trọn gói	30 ngày
8	Tư vấn thẩm định giá thiết bị	11.000.000		Chỉ định thầu			Quý III, IV/2019	Trọn gói	30 ngày
9	Mua sắm thiết bị	550.000.000		Chào hàng cạnh tranh		1 giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III, IV/2019	Trọn gói	30 ngày
Tổng giá trị các gói thầu:		3.862.593.000			(Ba tỷ, tám trăm sáu mươi hai triệu, năm trăm chín mươi ba nghìn đồng chẵn)				

Yêu cầu: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm xác định gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng đảm bảo lựa chọn nhà thầu có năng lực và thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015, của Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Tài chính, về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng (Từ năm 2018 trở đi, tối thiểu 50% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 40% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế) và đúng theo các quy định hiện hành. *tr*