

Số: **529**/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **18** tháng 4 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:  
Xây dựng hệ thống xử lý nước thải cho 28 Trạm y tế (ngoài các trạm y tế đã  
được đầu tư năm 2017)**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu, ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính Phủ, về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1300/QĐ-UBND, ngày 24/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hệ thống xử lý nước thải cho 28 Trạm y tế (ngoài các trạm y tế đã được đầu tư năm 2017);

Căn cứ Quyết định số 2078/QĐ-UBND, ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn Ngân sách địa phương năm 2019;

Xét Quyết định số 206/QĐ-SXD ngày 30/10/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng hệ thống xử lý nước thải cho 28 Trạm y tế (ngoài các trạm y tế đã được đầu tư năm 2017);

Theo đề nghị của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 45/TTr-SYT, ngày 22/3/2019 (kèm theo Báo cáo số 90/BC-SYT ngày 03/4/2019 của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông, về việc dự kiến các gói thầu thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng năm 2019 (lần 2)) và Báo cáo thẩm định số 136/BC-SKH-GS&TTr, ngày 05/4/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng hệ thống xử lý nước thải cho 28 Trạm y tế (ngoài các trạm y tế đã được đầu tư năm 2017),

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng hệ thống xử lý nước thải cho 28 Trạm y tế (ngoài các trạm y tế đã được đầu tư năm 2017) với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.



*Handwritten signature*

## **Điều 2.**

1. Sở Y tế tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng công trình theo đúng các quy định hiện hành. Yêu cầu Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia theo đúng thời gian quy định. Đối với các gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 136/BC-SKH-GS&TTTr, ngày 05/4/2019 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo lựa chọn nhà thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Giám đốc Sở Y tế và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, CNXD(Tr).

4

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Trần Xuân Hải**





**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Công trình: Xây dựng hệ thống xử lý nước thải cho 28 Trạm y tế (ngoài các trạm y tế đã được đầu tư năm 2017)**  
 (Phụ lục kèm theo Quyết định số 529/QĐ-UBND, ngày 18 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh Đắk Nông)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Loại hình lựa chọn nhà thầu	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị Hệ thống xử lý nước thải	4.947.416.000	Nguồn vốn Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II/2019	Trọn gói	210 ngày
2	Tư vấn quản lý dự án	128.855.000		Chỉ định thầu		Quý II/2019	Trọn gói	Theo tiến độ thực hiện dự án
3	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSĐT	18.749.000		Chỉ định thầu		Quý III/2019	Trọn gói	60 ngày
4	Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	5.772.000		Chỉ định thầu		Quý III/2019	Trọn gói	30 ngày
5	Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	69.138.000		Chỉ định thầu		Quý III/2019	Trọn gói	Theo tiến độ thi công
6	Bảo hiểm công trình	3.406.000		Chỉ định thầu		Quý III/2019	Trọn gói	Theo Luật kinh doanh bảo hiểm
<b>Tổng giá trị các gói thầu</b>		<b>5.173.336.000</b>						

Yêu cầu: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm xác định gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng đảm bảo lựa chọn nhà thầu có năng lực và thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015, của Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Tài chính, về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng (Từ năm 2018 trở đi, tối thiểu 50% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 40% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế) và đúng theo các quy định hiện hành. 