

Số: **676** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **13** tháng **5** năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Hồ chứa nước Đắk N'ting, tỉnh Đắk Nông.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư Liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Tài chính, về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-BKHĐT, ngày 09/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 (đợt 5);

Căn cứ Quyết định số 2078/QĐ-UBND, ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn Ngân sách địa phương năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 1717/QĐ-UBND, ngày 31/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Hồ chứa nước Đắk N'ting, tỉnh Đắk Nông;

Xét đề nghị của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Tờ trình số 15/TTr-BQL, ngày 02/4/2019 và thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo 166/BC-SKH-GS&TTr, ngày 25/4/2019, về việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hồ chứa nước Đắk N'ting, tỉnh Đắk Nông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Hồ chứa nước Đắk N'ting, tỉnh Đắk Nông, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.



(Handwritten signature)

Điều 2.

1. Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng, hiệu quả đầu tư, kịp thời tiến độ để triển khai các bước tiếp theo bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành; chấp hành đầy đủ quy định tại Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; chấp hành đúng quy định về đấu thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư Liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015, của Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

- Trong quá trình triển khai, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng thời gian quy định;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC, ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông.

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý trong thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của đơn vị; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND huyện Đắk G'long; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Nông và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, CNXD (MNC).

04

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Xuân Hải


PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình: Hồ chứa nước Đắc N'ting, tỉnh Đắc Nông

(Ban hành kèm theo Quyết định số **676** /QĐ-UBND, ngày **18** tháng **5** năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắc Nông)

Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

ĐVT: đồng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Gói thầu số 08NV-TK-ĐNT: Tư vấn lập đề cương nhiệm vụ khảo sát địa hình, địa chất bước thiếu kế bản vẽ thi công	150.828.000	Nguồn vốn trung ương hỗ trợ từ nguồn chương trình biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 – 2020 là: 105.837.358.000 đồng (tiết kiệm 10% còn 96.355.000.000); Nguồn vốn ngân sách địa phương là: 32.001.000.000 đồng.	Chỉ định thầu		Quý II, III/2019	Trọn gói	15 ngày	
2	Gói thầu số 09NV-KSTK-ĐNT: Tư vấn khảo sát thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán	7.378.064.000 (GGT: 7.026.728.000; DP: 351.336.000)		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II, III/2019	Trọn gói	90 ngày	
3	Gói thầu số 10NV-TTK-ĐNT: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công dự toán	159.983.000		Chỉ định thầu		Quý II, III/2019	Trọn gói	15 ngày	
4	Gói thầu số 11PA-GPMB-ĐNT: Lập phương án đền bù giải phóng mặt bằng chi tiết	1.677.925.000		Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II, III/2019	Trọn gói	Theo tiến độ dự án	
5	Gói thầu số 12TV-TĐGT-ĐNT: Trích đo bản đồ giải thửa	807.549.000		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II, III/2019	Trọn gói	Theo tiến độ dự án	
6	Gói thầu số 13TV-MHTL-ĐNT: Lập đề cương nhiệm vụ xây dựng và thí nghiệm mô hình thủy lực	64.430.000		Chỉ định thầu		Quý II, III/2019	Trọn gói	10 ngày	
7	Gói thầu số 14TV-MHTL-ĐNT: Xây dựng và thí nghiệm mô hình thủy lực	2.147.651.000		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II, III/2019	Trọn gói	75 ngày	
8	Gói thầu số 15NV-RPBM-ĐNT: Lập đề cương phương án kỹ thuật thi công và phá bom mìn, vật nổ	71.758.000		Chỉ định thầu		Quý II, III/2019	Trọn gói	20 ngày	
9	Gói thầu số 16NV-KT-ĐNT: Kiểm toán	834.770.000		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý I, II/2020	Trọn gói	Theo tiến độ dự án	
10	Gói thầu số 17NV-BH-ĐNT: Bảo hiểm công trình	547.682.000		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý IV/2019, Quý I/2020	Trọn gói	Theo luật bảo hiểm	



11	Gói thầu số 01TC-RPBM-ĐNT: Thi công rà phá bom mìn, vật nổ	2.174.481.000							
12	Gói thầu số 02TC-XD-ĐNT: Thi công xây dựng	75.108.227.000 (GGT: 71.571.219.000; DP: 3.537.008.000)							
Tổng giá trị các gói thầu:		91.123.298.000	<i>(Chín mươi một tỷ, một trăm hai mươi hai nghìn tám trăm đồng chẵn)</i>						

Yêu cầu: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm xác định gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng đảm bảo lựa chọn được nhà thầu có năng lực và thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015, của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính, về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng (Từ năm 2018 trở đi, tối thiểu 50% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 40% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế) và đúng theo các quy định hiện hành.

