

Số: **880** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **13** tháng **6** năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu đề án: Lập Quy hoạch chung đô thị Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông đến năm 2035

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư Liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Tài chính, về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2143/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán Quy hoạch chung đô thị Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông đến năm 2035;

Căn cứ Quyết định số 1236/QĐ-UBND, ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc bổ sung kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát sinh;

Xét Quyết định số 785/QĐ-UBND, ngày 08/4/2019 của UBND huyện Đắk R'lấp, về việc phê duyệt nhiệm vụ, dự toán khảo sát địa hình Đề án : Quy hoạch chung đô thị Đắk R'lấp tỉnh Đắk Nông đến năm 2035;

Xét Quyết định số 2814/QĐ-UBND, ngày 05/10/2018 của UBND huyện Đắk R'lấp, về việc bổ sung dự toán chi Ngân sách Nhà nước năm 2018 cho phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đắk R'lấp; Quyết định số 3547/QĐ-UBND, ngày 19/12/2018 của UBND huyện Đắk R'lấp, về việc giao dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2019; Công văn số 1735/UBND-TC ngày 28/12/2018 của UBND huyện Đắk R'lấp, về việc thẩm định vốn và khả năng cân đối vốn;

Xét đề nghị của UBND huyện Đắk R'lấp (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 36/TTr-UBND, ngày 06/5/2019 và thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo

h

cáo số 205/BC-SKH-GS&TTr, ngày 07/6/2019 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu đồ án: Lập Quy hoạch chung đô thị Đăk R'láp, tỉnh Đăk Nông đến năm 2035,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu đồ án: Lập Quy hoạch chung đô thị Đăk R'láp, tỉnh Đăk Nông đến năm 2035, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. UBND huyện Đăk R'láp (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng đồ án quy hoạch và tuân thủ các quy định hiện hành; chấp hành đầy đủ quy định tại Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; chấp hành đúng quy định về đấu thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư Liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015, của Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

- Trong quá trình triển khai, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng thời gian quy định;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC, ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đăk Nông;

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý đối với các nội dung tại Quyết định số 785/QĐ-UBND, ngày 08/4/2019 của UBND huyện Đăk R'láp, về việc phê duyệt nhiệm vụ, dự toán khảo sát địa hình Đồ án : Quy hoạch chung đô thị Đăk R'láp tỉnh Đăk Nông đến năm 2035 và các nội dung hồ sơ trình thẩm định tại Tờ trình số 36/TTr-UBND, ngày 06/5/2019; cập nhật lại giá gói thầu theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 35 Luật Đấu thầu trong thời hạn 28 ngày, trước ngày mở thầu để làm cơ sở xét thầu (nếu cần thiết);

- Có trách nhiệm bố trí phần kinh phí còn thiếu của dự án theo đúng cam kết của UBND huyện tại Công văn số 1735/UBND-TC, ngày 28/12/2018, đảm bảo khi triển khai không gây nợ đọng xây dựng cơ bản;

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý trong thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của đơn vị; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch và tuân thủ



các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Chủ tịch UBND huyện Đắk R'lấp; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Nông và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KTN (MNC).

03



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Xuân Hải



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Các gói thầu đồ án: Lập Quy hoạch chung đô thị Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông đến năm 2035

(Ban hành kèm theo Quyết định số 88/QĐ-UBND, ngày 13 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

I. Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

ST T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Tư vấn lập đồ án: Quy hoạch chung đô thị Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông đến năm 2035	3.052.734.000	Ngân sách nhà nước	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý II, III/2019	Trọn gói	160 ngày	
2	Tư vấn khảo sát lập bản đồ địa hình	1.600.199.000		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý II, III/2019	Trọn gói	90 ngày	
3	Công bố quy hoạch	91.582.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2019	Trọn gói	15 ngày	
4	Tư vấn đấu thầu gói thầu Tư vấn lập quy hoạch	10.158.000		Chỉ định thầu		Quý II, III/2019	Trọn gói	45 ngày	
5	Tư vấn đấu thầu gói thầu Tư vấn khảo sát địa hình	12.209.000		Chỉ định thầu		Quý II, III/2019	Trọn gói	45 ngày	
6	Tư vấn Kiểm toán độc lập	64.617.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2019	Trọn gói	30 ngày	
7	Tư vấn giám sát khảo sát	64.184.000		Chỉ định thầu		Quý II, III/2019	Trọn gói	Theo tiến độ khảo sát	
Tổng giá trị các gói thầu đề nghị phê duyệt:		4.895.683.000							

Yêu cầu: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm xác định gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng đảm bảo lựa chọn được nhà thầu có năng lực và thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015, của Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính, về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng (Từ năm 2018 trở đi, tối thiểu 50% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 40% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế) và đúng theo các quy định hiện hành.