

Số: *1771* /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày *28* tháng *10* năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đo đạc bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng Ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1512/QĐ-UBND ngày 11/9/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật-dự toán đo đạc bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 1396/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh dự toán năm 2019 của một số cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ;

Căn cứ Công văn số 1686/UBND-NN ngày 13/4/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc đặt hàng đơn vị thi công công trình xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 275/TTr-UBND ngày 08/10/2019 và kết quả thẩm định của Sở Kế



hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 391/BC-SKH-GS&TTTr ngày 17/10/2019 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đo đạc bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đo đạc bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, với tổng giá trị các gói thầu là 83.338.630.925 đồng (Tám mươi ba tỷ, ba trăm ba mươi tám triệu, sáu trăm ba mươi nghìn, chín trăm hai mươi lăm đồng); nội dung chi tiết tại phụ lục kèm theo.

Điều 2.

1. UBND thị xã Gia Nghĩa (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng sản phẩm và tuân thủ các quy định hiện hành; thực hiện đầy đủ quy định tại Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; lựa chọn gói thầu quan trọng để thực hiện đúng quy định về đấu thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng; thực hiện nghiêm Chi thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

- Trong quá trình triển khai, nghiêm túc thực hiện Chi thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng thời gian quy định; chỉ phát hành hồ sơ mời thầu khi đáp ứng đầy đủ các quy định tại Điều 7 Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

- Chỉ được triển khai các gói thầu trong phạm vi mức vốn được giao hàng năm để không gây nợ đọng xây dựng cơ bản theo đúng các quy định hiện hành và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1686/UBND-NN ngày 13/4/2018. Đồng thời, cập nhật lại giá gói thầu tại thời điểm trước 28 ngày trước thời điểm đóng thầu (nếu có) để làm cơ sở xét thầu.

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông;

- Báo cáo kết quả sau khi lựa chọn được nhà thầu trúng thầu theo đúng quy định về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, theo dõi;

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý

trong thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của đơn vị; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KTN (MNC).



CHỦ TỊCH

Nguyễn Bón



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN

Do đặc bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

(Ban hành kèm theo Quyết định số 131/QĐ-UBND, ngày 28 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

ĐVT: Đồng

STT	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Tư vấn đấu thầu các gói thầu số 2, 3		150.761.600	Chi định thầu rút gọn		Quý IV/2019	Trọn gói	60 ngày	
2	Xây dựng lưới, đo vẽ bản đồ, chỉnh lý bản đồ, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở Quản lý dữ liệu đất đai	Ngân sách Trung ương, Ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác	80.068.740.081	Đấu thầu hạn chế	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý IV/2019	Theo đơn giá cố định	24 tháng	
3	Tư vấn giám sát thực hiện gói thầu số 2		3.119.129.244	Đấu thầu hạn chế	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý IV/2019	Trọn gói	24 tháng	
Tổng giá trị các gói thầu			83.338.630.925						

(Tám mươi ba tỷ, ba trăm ba mươi tám triệu, sáu trăm ba mươi nghìn, chín trăm hai mươi lăm đồng)

Yêu cầu: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm xác định gói thầu quan trọng để lựa chọn nhà thầu qua mạng đảm bảo lựa chọn được nhà thầu có năng lực và thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của liên Bộ; Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng (Từ năm 2018 trở đi, tối thiểu 50% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 40% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế) và đúng theo các quy định hiện hành. *ML*

