

Số: 1577/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 22 tháng 10 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 Dự án: Nâng cao năng lực  
cho Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ  
tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2)**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Quyết định số 1987/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển vốn ngân sách nhà nước năm 2020;*

*Căn cứ Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cao năng lực cho Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 04/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Điều 1 Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông;*

*Căn cứ Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 dự án: Nâng cao năng lực cho Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2);*

*Xét Quyết định số 198/QĐ-SXD ngày 30/9/2020 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt điều chỉnh Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Điều 1 Quyết định số 330/QĐ-SXD ngày 13/12/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 38/TTr-SKH&CN ngày 05/10/2020 và đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 297/BC-SKH-GS&TTr ngày 15/10/2020.*



✓

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung của dự án: Nâng cao năng lực cho Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2), cụ thể như sau:

- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, với tổng giá trị gói thầu là: 30.000.000 đồng (chi tiết theo Phụ lục số 01 kèm theo).
- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung, với tổng giá trị các gói thầu là: 7.619.609.000 đồng (chi tiết theo Phụ lục số 02 kèm theo).

**Điều 2.****1. Sở Khoa học và Công nghệ (Chủ đầu tư):**

Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng, hiệu quả, tiến độ công trình theo đúng các quy định hiện hành. Yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện theo đúng Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; phân khai, quản lý, sử dụng nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia theo đúng thời gian quy định. Đối với các gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính pháp lý của nội dung hồ sơ trình thẩm định tại Tờ trình số 38/TTr-SKHHCN ngày 05/10/2020.

**2. Sở Kế hoạch và Đầu tư** chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 297/BC-SKH-GS&TTr ngày 15/10/2020 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch theo đúng quy định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, KTN (Va).



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Xuân Hải**

**PHỤ LỤC SỐ 01: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐỢT 1**

**Dự án: Nâng cao năng lực cho Trung tâm Thông tin Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2)**  
(Phụ lục kèm theo Quyết định số **1577** /QĐ-UBND ngày **22/10/2020** của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

**1.1. Biểu Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt (theo Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông):**

*Đơn vị tính: Đồng.*

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 09: Tư vấn lập dự toán thiết bị giai đoạn 2 (cập nhật giá thiết bị giai đoạn 2 và điều chỉnh dự toán bước TKBVTC-DT)	4.510.939	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu		Quý I/2020	Trọn gói	30 ngày
2	Tư vấn thẩm định giá thiết bị giai đoạn 2	24.680.489		Chỉ định thầu		Quý I/2020	Trọn gói	30 ngày
<b>Tổng giá trị các gói thầu:</b>		<b>29.191.428 đồng</b>	<b>(Bảng chữ: Hai mươi chín triệu, một trăm chín mươi một nghìn, bốn trăm hai mươi tám đồng)</b>					

**1.2. Biểu Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh:**

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn thẩm định giá thiết bị giai đoạn 2	30.000.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu		Quý IV/2020	Trọn gói	30 ngày
<b>Tổng giá trị gói thầu:</b>		<b>30.000.000 đồng</b>	<b>(Ba mươi triệu đồng)</b>					



**PHỤ LỤC SỐ 02: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐỢT 2**

**Dự án: Nâng cao năng lực cho Trung tâm Thông tin Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2)**  
*(Phụ lục kèm theo Quyết định số 1577/QĐ-UBND ngày 22/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)*

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Gói thầu số 09: Cung cấp lắp đặt thiết bị chuyên dùng (không bao gồm ô tô chuyên dụng) và nguyên vật liệu (giai đoạn 2)	5.058.586.000	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV/2020	Trọn gói	60 ngày	
2	Gói thầu số 10: Mua sắm ô tô chuyên dụng (giai đoạn 2)	1.000.000.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2020	Trọn gói	30 ngày	
3	Gói thầu số 11: Đào tạo nguồn lực	1.450.000.000		Chào hàng cạnh tranh qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV/2020	Trọn gói	60 ngày	
4	Gói thầu: Tư vấn lập HSMТ/HSYС và đánh giá HSDT/HSDX (giai đoạn 2)	12.117.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2020	Trọn gói	60 ngày	
5	Gói thầu: Tư vấn thẩm định HSMТ/HSYС và kết quả lựa chọn nhà thầu (giai đoạn 2)	6.059.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2020	Trọn gói	60 ngày	Theo tiến độ cung cấp lắp đặt thiết bị
6	Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị	40.895.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2020	Trọn gói	30 ngày	
7	Kiểm toán (giai đoạn 2)	51.952.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2020	Trọn gói	30 ngày	
<b>Tổng giá trị các gói thầu:</b>		<b>7.619.609.000</b>	<b>(Bảy tỷ, sáu trăm mười chín triệu, sáu trăm lẻ chín nghìn đồng)</b>						



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*