

Số: **1594**/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **26** tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Nâng cấp, sửa chữa, cải tạo Trường THPT Hùng Vương, huyện Krông Nô; Hạng mục: Nhà đa năng, nhà hiệu bộ, nhà vệ sinh, tường rào, sân bê tông

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 22/3/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, sửa chữa, cải tạo Trường THPT Hùng Vương, huyện Krông Nô; Hạng mục: Nhà đa năng, nhà hiệu bộ, nhà vệ sinh, tường rào, sân bê tông;

Căn cứ Quyết định số 1406/QĐ-UBND ngày 21/9/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Xét Quyết định số 288/QĐ-SXD ngày 18/12/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 201/QĐ-SXD ngày 01/10/2020 về việc điều chỉnh Khoản 11 Điều 1 Quyết định số 288/QĐ-SXD ngày 18/12/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng nâng cấp, sửa chữa, cải tạo Trường THPT Hùng Vương, huyện Krông Nô; Hạng mục: Nhà đa năng, nhà hiệu bộ, nhà vệ sinh, tường rào, sân bê tông;

Xét Quyết định số 1117/QĐ-SGDĐT ngày 28/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 194/TTr-SGDĐT ngày 02/10/2020 và đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 304/BC-SKH-GS&TTr ngày 21/10/2020.



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Nâng cấp, sửa chữa, cải tạo Trường THPT Hùng Vương, huyện Krông Nông; Hạng mục: Nhà đa năng, nhà hiệu bộ, nhà vệ sinh, tường rào, sân bê tông, với tổng giá trị các gói thầu là **1.900.661.000 đồng** (Bằng chữ: Một tỷ, chín trăm triệu, sáu trăm sáu mươi một nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư):

Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng, hiệu quả, tiến độ công trình theo đúng các quy định hiện hành. Thực hiện đúng theo Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia theo đúng thời gian quy định. Đối với các gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh; phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác nội dung hồ sơ trình thẩm định tại Tờ trình số 194/TTr-SGDĐT ngày 02/10/2020. Cập nhật lại giá gói thầu theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 35 Luật Đấu thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu để làm cơ sở xét thầu.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 304/BC-SKH-GS&TTr ngày 21/10/2020 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *mv*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTT, CTTĐT, KTN(L).

03

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Xuân Hải

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Nâng cấp, sửa chữa, cải tạo Trường THPT Hùng Vương, huyện Krông Nô; Hạng mục: Nhà đa năng, nhà hiệu bộ, nhà vệ sinh, trường raó, sân bê tông

(Phụ lục kèm theo Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	
1	Tư vấn quản lý dự án	57.618.000	Ngân sách tỉnh (Theo Quyết định số 1406/QĐ-UBND ngày 21/9/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2020)	Chỉ định thầu		Quý IV/2020	Trọn gói	Theo tiến độ thực hiện dự án	
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	57.671.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2020	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng công trình	
3	Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng	7.584.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2020	Trọn gói	30 ngày	
4	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng	1.756.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2020	Trọn gói	30 ngày	
5	Thi công xây dựng công trình	1.755.574.000		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV/2020	Trọn gói	60 ngày	
6	Kiểm toán độc lập	19.054.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2020	Trọn gói	30 ngày	
7	Bảo hiểm công trình	1.404.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2020	Trọn gói	Theo Luật kinh doanh bảo hiểm	
Tổng giá trị các gói thầu:					1.900.661.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, chín trăm sáu mươi một nghìn đồng)				

Handwritten signature/initials