

Số: 637/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 10 tháng 5 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hồ Đồi 3,  
xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và  
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;  
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy  
định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;  
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế  
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;  
Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế  
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu  
thầu quốc gia;  
Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế  
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu,  
lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm  
dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;  
Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu  
tu về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi  
tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;  
Căn cứ Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh Đắk  
Nông về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn dự phòng  
ngân sách Trung ương năm 2020;  
Căn cứ Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 của Chủ tịch  
UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt danh mục các đề xuất dự án đầu tư công  
khẩn cấp sử dụng nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020;  
Căn cứ Quyết định số 424/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 của Chủ tịch UBND  
tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công  
trình: Hồ Đồi 3, xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông;  
Theo đề nghị của Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy  
lợi tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 72/TTr-KTTL ngày 12/4/2021 và đề nghị của



4

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 110/BC-SKH-GS&TTr ngày 27/4/2021.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hồ Đội 3, xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, với tổng giá trị các gói thầu là: 7.108.245.000 đồng (Bảy tỷ, một trăm lẻ tám triệu, hai trăm bốn mươi lăm nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

### Điều 2.

1. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư):

Tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực, uy tín theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo công khai, minh bạch, cạnh tranh; phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai dự án đúng quy định và không gây nợ đọng; cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu theo quy định tại Điều 35 của Luật Đấu thầu năm 2013; thực hiện theo đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019, Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng quy định; đối với gói thầu chỉ định thầu, thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, pháp lý của nội dung hồ sơ trình thẩm định tại Tờ trình số 72/TTr-KTTL ngày 12/4/2021.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 110/BC-SKH-GS&TTr ngày 27/4/2021 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch theo đúng quy định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil; Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, KTN (Va).

KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Xuân Hải



**PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Công trình: Hồ Đê 3, Xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông**

**(Kèm theo Quyết định số 637/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)**



STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Loại vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây dựng công trình	6.874.963.000	Nguồn vốn  Vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020	Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II, III/2021	Trộn gói	210 ngày
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	177.316.000		Chi định thầu		Quý II, III/2021	Trộn gói	210 ngày
3	Bảo hiểm công trình	55.966.000		Chi định thầu		Quý II, III/2021	Trộn gói	210 ngày
<b>Tổng giá trị các gói thầu phê duyệt:</b>		<b>7.108.245.000</b>	<b>(Bảy tỷ, một trăm lẻ tám triệu, hai trăm bốn mươi lăm nghìn đồng)</b>					

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*