

Số: **632**/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **07** tháng 5 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án:
Kè bảo vệ dân cư và vùng trọng điểm sản xuất lương thực
dọc sông Krông Nô (giai đoạn 2)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt danh mục các đề xuất dự án đầu tư công khẩn cấp sử dụng nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 430/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Kè bảo vệ dân cư và vùng trọng điểm sản xuất lương thực dọc sông Krông Nô (giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 21/TTr-BQL ngày 12/4/2021; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 108/BC-SKH-GS&TTr ngày 27/4/2021.



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh dự án: Kè bảo vệ dân cư và vùng trọng điểm sản xuất lương thực dọc sông Krông Nô (giai đoạn 2), với tổng giá trị các gói thầu là **22.744.235.000 đồng** (Bằng chữ: Hai mươi hai tỷ, bảy trăm bốn mươi bốn triệu, hai trăm ba mươi lăm nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chủ đầu tư):

Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực, uy tín theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo công khai, minh bạch, cạnh tranh; chất lượng, hiệu quả, tiến độ công trình theo đúng các quy định hiện hành. Thực hiện đúng theo Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả. Đối với các gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh; phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác nội dung hồ sơ trình thẩm định tại Tờ trình số 21/TTr-BQL ngày 12/4/2021. Cập nhật lại giá gói thầu theo quy định tại Điều a Khoản 2 Điều 35 Luật Đấu thầu năm 2013 trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu để làm cơ sở xét thầu.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 108/BC-SKH-GS&TTr ngày 27/4/2021 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chủ tịch UBND huyện Krông Nô; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, CTTĐT, TTHCC, KTN(L).

3



KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Xuân Hải

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Kè bảo vệ dân cư và vùng trũng điện sản xuất lương thực dọc sông Krông Nô (giai đoạn 2)

(Kèm theo Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 07/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)



STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu			Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 06NV-KS-KKN: Tư vấn lập đề cương nhiệm vụ khảo sát bước lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	12.000.000	Chi định thầu				Quý II/2021	Tròn gói	15 ngày
2	Gói thầu số 07TV-KS-KKN: Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất bước lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	400.000.000	Chi định thầu				Quý II/2021	Tròn gói	30 ngày
3	Gói thầu số 08TV-TK-KKN: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	456.180.000	Chi định thầu				Quý II/2021	Tròn gói	20 ngày
4	Gói thầu số 09TV-TT-TK-KKN: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	66.580.000	Chi định thầu				Quý II/2021	Tròn gói	20 ngày
5	Gói thầu số 10TV-TDCM-KKN: Tư vấn trích đo giải thửa, cắm mốc giải phóng mặt bằng	50.000.000	Chi định thầu				Quý II/2021	Tròn gói	30 ngày
6	Gói thầu số 11TV-ĐBCT-KKN: Lập phương án chi tiết đèn bù, giải phóng mặt bằng	15.000.000	Chi định thầu				Quý II/2021	Tròn gói	60 ngày
7	Gói thầu số 12TV-ĐCMMH-KKN: Tư vấn lập đề cương, dự toán thi nghiệm mô hình thủy lực	6.000.000	Chi định thầu				Quý II/2021	Tròn gói	20 ngày

Dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020 (theo Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020 (theo Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông)					Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
8	Gói thầu số 13TV-MHTL-KKN: Thi nghiệm mô hình thủy lực	200.000.000	Chi định thầu		Chi định thầu	Quy II-III/2021	Tron gói	30 ngày				
9	Gói thầu số 14TV-PAKT-KKN: Khảo sát, lập phương án kỹ thuật và dự toán, giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ	5.736.000	Chi định thầu		Chi định thầu	Quy II-III/2021	Tron gói	30 ngày				
10	Gói thầu số 15TC-RPBM-KKN: Thi công rà phá bom mìn, vật nổ	93.150.000	Chi định thầu		Chi định thầu	Quy II-III/2021	Tron gói	30 ngày				
11	Gói thầu số 16TC-XD-KKN: Thi công xây dựng	21.233.322.000	Đấu thầu rộng rãi qua mạng		Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quy III-IV/2021	Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh	160 ngày				
12	Gói thầu số 17PTV-BH-KKN: Bảo hiểm công trình	206.267.000	Chi định thầu		Chi định thầu	Quy III-IV/2021	Tron gói	160 ngày và cộng thêm 24 tháng bảo hiểm mở rộng				

Tổng giá trị các gói thầu: 22.744.235.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi hai tỷ, bảy trăm bốn mươi bốn triệu, hai trăm ba mươi lăm nghìn đồng)

N

mm