

Số: **573** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **27** tháng 4 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Kè Đắk Nang (giai đoạn 2), thôn Phú Tân, xã Đắk Nang, huyện Krông Nô**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;*

*Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt danh mục các đề xuất dự án đầu tư công khẩn cấp sử dụng nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020;*

*Căn cứ Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Công trình: Kè Đắk Nang (giai đoạn 2), thôn Phú Tân, xã Đắk Nang, huyện Krông Nô;*

*Căn cứ Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 71/TTr-KTTL ngày 12/4/2021; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 99/BC-SKH-GS&TTr ngày 20/4/2021 về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Kè Đắk Nang (giai đoạn 2), thôn Phú Tân, xã Đắk Nang, huyện Krông Nô.*





## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Kè Đắc Nang (giai đoạn 2), thôn Phú Tân, xã Đắc Nang, huyện Krông Nô, với tổng giá trị các gói thầu là: **12.146.257.000 đồng** (Mười hai tỷ, một trăm bốn mươi sáu triệu, hai trăm năm mươi bảy nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

### Điều 2.


1. Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi tỉnh Đắc Nông (Chủ đầu tư):

Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng, hiệu quả, tiến độ công trình theo đúng các quy định hiện hành. Thực hiện đúng theo Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả. Đối với các gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh; phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác nội dung hồ sơ trình thẩm định tại Tờ trình số 71/TTr-KTTL ngày 12/4/2021. Cập nhật lại giá gói thầu theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 35 Luật Đấu thầu năm 2013 trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu để làm cơ sở xét thầu.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 99/BC-SKH-GS&TTr ngày 20/4/2021 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch theo đúng quy định pháp luật.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắc Nông; Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đắc Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / 

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CTTĐT, TTHCC, KTN(L).



**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**Công trình: Kè Đắc Nang (giai đoạn 2), thôn Phú Tân, xã Đắc Nang, huyện Krông Nô**  
*(Kèm theo Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 27/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)*



STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây dựng	11.718.569.000	Dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020 (theo Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông)	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2021	Tròn gói	210 ngày
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	301.649.000		Chi định thầu		Quý II/2021	Tròn gói	210 ngày
3	Bảo hiểm công trình	76.039.000		Chi định thầu		Quý II/2021	Tròn gói	210 ngày
4	Tư vấn lập kế hoạch bảo vệ môi trường	50.000.000		Chi định thầu		Quý II/2021	Tròn gói	60 ngày
<b>Tổng giá trị các gói thầu:</b>		<b>12.146.257.000 đồng</b>	<i>(Mười hai tỷ, một trăm bốn mươi sáu triệu, hai trăm năm mươi bảy nghìn đồng)</i>					