

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH ĐẮK NÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 524/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 16 tháng 4 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Dự án: Hồ Đắc Lưu, xã Tân Thành, huyện Krông Nông**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;*

*Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục các đề xuất dự án đầu tư công khẩn cấp sử dụng nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020;*

*Căn cứ Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Công trình: Hồ Đắc Lưu, xã Tân Thành, huyện Krông Nông;*

*Căn cứ Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Krông Nông tại Tờ trình số 61/TTr-BQL ngày 06/4/2021; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 90/BC-SKH-GS&TTr ngày 12/4/2021.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hồ Đắc Lưu, xã Tân

*BT*



Thành, huyện Krông Nô với tổng giá trị các gói thầu là: **7.323.035.000 đồng** (Bằng chữ: Bảy tỷ, ba trăm hai mươi ba triệu, không trăm ba mươi lăm nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

## **Điều 2.**

1. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô (Chủ đầu tư):

Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng, hiệu quả, tiến độ công trình theo đúng các quy định hiện hành. Thực hiện đúng theo Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia theo đúng thời gian quy định. Đối với các gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh; phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác nội dung hồ sơ trình thẩm định tại Tờ trình số 61/TTr-BQL ngày 06/4/2021. Cập nhật lại giá gói thầu theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 35 Luật Đấu thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu để làm cơ sở xét thầu.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 90/BC-SKH-GS&TTr ngày 12 tháng 4 năm 2021 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch theo đúng quy định pháp luật.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chủ tịch UBND huyện Krông Nô; Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CTTĐT, TTHCC, KTN(L).



**Trần Xuân Hải**

**PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

Dự án: Hồ Đắc Lưu xã Tân Thành, huyện Krông Nô

(Kèm theo Quyết định số 524/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)



STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu		Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
				Dấu thầu rộng rãi qua mạng	Phương thức lựa chọn nhà thầu			
1	Gói thầu: Thi công xây dựng công trình	7.114.420.000	Nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020 (theo Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông)		Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2021	Tròn gói	220 ngày
2	Gói thầu: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình	25.402.000		Chi định thầu		Quý II/2021	Tròn gói	30 ngày
3	Gói thầu: Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình	6.396.000		Chi định thầu		Quý II/2021	Tròn gói	30 ngày
4	Gói thầu: Lập kế hoạch bảo vệ môi trường	100.000.000		Chi định thầu		Quý II/2021	Tròn gói	30 ngày
5	Gói thầu: Bảo hiểm công trình	57.699.000		Chi định thầu		Quý II/2021	Tròn gói	220 ngày
6	Gói thầu: Cẩm mốc hành lang an toàn công trình	19.118.000		Chi định thầu		Quý II/2021	Tròn gói	30 ngày
<b>Tổng giá trị các gói thầu:</b>		<b>7.323.035.000 đồng</b>	<b>(Bảng chữ: Bảy tỷ, ba trăm hai mươi ba triệu, không trăm ba mươi lăm nghìn đồng)</b>					

*(Handwritten mark)*