

Số: **774** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **03** tháng 6 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư hệ thống thiết bị sản xuất, phát sóng chương trình phát thanh, hệ thống thiết bị và phần mềm truyền thông hội tụ**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 22/9/2020 của HĐND tỉnh Đắk Nông về chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư hệ thống thiết bị sản xuất, phát sóng chương trình phát thanh, hệ thống thiết bị và phần mềm truyền thông hội tụ;

Căn cứ Quyết định số 2005/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương năm 2021 (đợt 3);

Căn cứ Quyết định số 2004/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Đầu tư hệ thống thiết bị sản xuất, phát sóng chương trình phát thanh, hệ thống thiết bị và phần mềm truyền thông hội tụ;

Theo đề nghị của Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 17/TTr-PTTH ngày 19/5/2021 và đề nghị của Giám đốc Sở Kế



✓

hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 131/BC-SKH-GS&TTr ngày 27/5/2021.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư hệ thống thiết bị sản xuất, phát sóng chương trình phát thanh, hệ thống thiết bị và phần mềm truyền thông hội tụ, với tổng giá trị các gói thầu là: 23.875.391.000 đồng (Hai mươi ba tỷ, tám trăm bảy mươi lăm triệu, ba trăm chín mươi một nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

### Điều 2.

1. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư):

Tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực, uy tín theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo công khai, minh bạch, cạnh tranh; phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai dự án đúng quy định và không gây nợ đọng; cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu theo quy định tại Điều 35 của Luật Đấu thầu năm 2013; thực hiện theo đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019, Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng quy định; đối với gói thầu chỉ định thầu, thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, pháp lý của nội dung hồ sơ trình thẩm định tại Tờ trình số 17/TTr-PTTH ngày 19/5/2021.

Chỉ phát hành hồ sơ mời thầu khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định tại Điều 7 của Luật Đấu thầu năm 2013.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 131/BC-SKH-GS&TTr ngày 27/5/2021 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch theo đúng quy định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- UBMTTQ VN tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, KTN (Va).

4



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Xuân Hải



**PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Dự án: Đầu tư hệ thống thiết bị sản xuất, phát sóng chương trình phát thanh, hệ thống thiết bị và phần mềm truyền thông hội tụ**  
(Kèm theo Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 03/16/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Loại hình lựa chọn nhà thầu	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	
1	Tư vấn quản lý dự án	357.590.000	Chi định thầu	Chi định thầu		Quý II, III/2021	Trọn gói	Theo tiến độ thực hiện dự án	
2	Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	153.072.000	Chi định thầu	Chi định thầu		Quý II, III/2021	Trọn gói	30 ngày	
3	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	22.255.000	Chi định thầu	Chi định thầu		Quý II, III/2021	Trọn gói	15 ngày	
4	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	47.587.000	Chi định thầu	Chi định thầu		Quý II, III/2021	Trọn gói	30 ngày	
5	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	23.134.000	Chi định thầu	Chi định thầu		Quý II, III/2021	Trọn gói	30 ngày	
6	Tư vấn giám sát thi công lắp đặt thiết bị	91.050.000	Chi định thầu	Chi định thầu		Quý II, III/2021	Trọn gói	Theo tiến độ cung cấp và lắp đặt thiết bị	
7	Tư vấn thẩm định giá	46.823.000	Chi định thầu	Chi định thầu		Quý II, III/2021	Trọn gói	30 ngày	
8	Cung cấp và lắp đặt máy phát thanh FM	5.227.200.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý II, III/2021	Trọn gói	150 ngày	
9	Cung cấp và cài đặt hệ thống phần mềm quản lý sản xuất truyền thông hội tụ và Hệ thống server phát sóng	12.650.000.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý I, II/2022	Trọn gói	180 ngày	
10	Cung cấp và lắp đặt hệ thống sản xuất chương trình phát thanh tiếng dân tộc, hệ thống chống sét lan truyền	5.256.680.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý I, II/2022	Trọn gói	150 ngày	
<b>Tổng giá trị các gói thầu phê duyệt:</b>		<b>23.875.391.000</b>							

(Hai mươi ba tỷ, tám trăm bảy mươi lăm triệu, ba trăm chín mươi một nghìn đồng)

*Handwritten signature*