

Số: 898 /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 28 tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung
dự án: Đường giao thông xã Nam Dong đi Đắk D'rông – Đắk Wil

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 22/9/2020 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông xã Nam Dong đi Đắk D'rông – Đắk Wil;

Căn cứ Quyết định số 1816/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông xã Nam Dong đi Đắk D'rông – Đắk Wil;

Căn cứ Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 02/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường giao thông xã Nam Dong đi Đắk D'rông – Đắk Wil;

Xét Quyết định số 132/QĐ-DA ngày 03/6/2021 của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cư Jút về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình: Đường giao thông xã Nam Dong đi Đắk D'rông – Đắk Wil;



14

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cư Jút tại Tờ trình số 94/TTr-DA ngày 08/6/2021 và đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 159/BC-SKH-GS&TTr ngày 22/6/2021 về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung dự án: Đường giao thông xã Nam Dong đi Đăk D'rông – Đăk Wil.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung dự án: Đường giao thông xã Nam Dong đi Đăk D'rông – Đăk Wil, với tổng giá trị các gói thầu là: **52.468.968.000 đồng** (Bằng chữ: Năm mươi hai tỷ, bốn trăm sáu mươi tám triệu, chín trăm sáu mươi tám nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cư Jút (Chủ đầu tư):

Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực, uy tín theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo công khai, minh bạch, cạnh tranh, chất lượng, hiệu quả, tiến độ công trình theo đúng các quy định hiện hành. Thực hiện đúng theo Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả. Đối với các gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh; phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác nội dung hồ sơ trình thẩm định tại Tờ trình số 94/TTr-DA ngày 08/6/2021. Cập nhật lại giá gói thầu theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 35 Luật Đấu thầu năm 2013 trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu để làm cơ sở xét thầu.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 159/BC-SKH-GS&TTr ngày 22/6/2021 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đăk

Nông; Chủ tịch UBND huyện Cư Jút; Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cư Jút và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này././

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, TTHCC, CTTĐT, KTN(L).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Xuân Hải



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG
Dự án: Đường giao thông xã Nam Dong đi Đăk D'rong – Đăk Wil

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt theo Quyết định số 898/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu; đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng công trình	82.525.000	Ngân sách tỉnh (theo Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 22/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông)	Chỉ định thầu		Quý II-III/2021	Trọn gói	45 ngày
2	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu; đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn giám sát	4.279.000		Chỉ định thầu		Quý II-III/2021	Trọn gói	45 ngày
3	Thi công xây dựng công trình	52.042.446.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý II-III/2021	Theo đơn giá điều chỉnh	500 ngày
4	Bảo hiểm công trình	139.718.000		Chỉ định thầu		Quý III/2021	Trọn gói	500 ngày
5	Rà phá bom mìn vật nổ	200.000.000		Chỉ định thầu		Quý II-III/2021	Trọn gói	45 ngày
Tổng giá trị các gói thầu:		52.468.968.000 đồng	(Bảng chữ: Năm mươi hai tỷ, bốn trăm sáu mươi tám triệu, chín trăm sáu mươi tám nghìn đồng)					