

Số: **935** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **05** tháng 7 năm 2021

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:  
**Khắc phục sạt lở đường tuần tra biên giới tại điểm sạt lở Km10+800 (đoạn từ Đồn biên phòng Cửa khẩu Bu Prăng đến Đồn biên phòng Bu Cháp, thuộc xã Quảng Trục, huyện Tuy Đức)**

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1858/QĐ-UBND ngày 14/12/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Khắc phục sạt lở đường tuần tra biên giới tại điểm sạt lở Km10+800 (đoạn từ Đồn biên phòng Cửa khẩu Bu Prăng đến Đồn biên phòng Bu Cháp, thuộc xã Quảng Trục, huyện Tuy Đức);

Theo đề nghị của Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 1206/TTr-BCH ngày 16/6/2021 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 168/BC-SKH-GS&TTr ngày 29/6/2021 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Khắc phục sạt lở đường tuần tra biên giới tại điểm sạt lở Km10+800 (đoạn từ Đồn biên phòng Cửa khẩu Bu Prăng đến Đồn biên phòng Bu Cháp, thuộc xã Quảng Trục, huyện Tuy Đức).



**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Khắc phục sạt lở đường tuần tra biên giới tại điểm sạt lở Km10+800 (đoạn từ Đồn biên phòng Cửa khẩu Bu Prăng đến Đồn biên phòng Bu Cháp, thuộc xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức), với tổng giá trị là 447.653.000 đồng (*Bốn trăm bốn mươi bảy triệu, sáu trăm năm mươi ba nghìn đồng*), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.**

1. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu có chất lượng đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo công khai, minh bạch, thi công bảo đảm chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành và không gây nợ đọng;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác nội dung hồ sơ trình thẩm định tại Tờ trình số 1206/TTr-BCH ngày 16/6/2021;

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý về các nội dung thẩm định, trình phê duyệt tại Báo cáo số 168/BC-SKH-GS&TTr ngày 29/6/2021; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, CTTĐT, KTN (MNC).

5

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



*Lê Văn Chiến*  
**Lê Văn Chiến**



## PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Khắc phục sạt lở đường tuần tra biên giới tại điểm sạt lở Km10+800 (đoạn từ Đồn biên phòng Cửa khẩu Bu Prăng đến Đồn biên phòng Bu Cháp, thuộc xã Quảng Trục, huyện Tuy Đức)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 935 /QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

ĐVT: đồng.

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn quản lý dự án	11.286.000	Ngân sách tỉnh (Thực hiện theo Công văn số 6201/UBND-KTN ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông).	Chi định thầu		Quý III/2021	Trọn gói	Theo tiến độ dự án
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	13.543.000		Chi định thầu		Quý III/2021	Trọn gói	Theo tiến độ thi công
3	Thi công công trình	422.824.000		Chi định thầu		Quý III/2021	Trọn gói	30 ngày
<b>Tổng giá trị các gói thầu:</b>		<b>447.653.000</b>						

