

Số: **1586**/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **24** tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh Công trình:
Xây dựng chốt chiến đấu dân quân thường trực tại xã biên giới
Thuận Hạnh, huyện Đắk Song (Công trình cấp bách)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu,
lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm
dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu
tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi
tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 1799/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 của UBND tỉnh Đắk
Nông về việc giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn tăng thu và tiết
kiệm chi năm 2019 của ngân sách tỉnh;*

*Căn cứ Quyết định số 1823/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 của Chủ tịch UBND
tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Xây dựng
chốt chiến đấu dân quân thường trực tại xã biên giới Thuận Hạnh, huyện Đắk Song
(Công trình cấp bách);*

*Xét Quyết định số 279/QĐ-SXD ngày 09/11/2020 của Sở Xây dựng về việc
phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Xây dựng chốt
chiến đấu dân quân thường trực tại xã biên giới Thuận Hạnh, huyện Đắk Song
(Công trình cấp bách);*

*Theo đề nghị của Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tại Tờ trình số
1641/TTr-BCH ngày 03/8/2021 và đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
tại Báo cáo thẩm định số 277/BC-SKH-GS&TTr ngày 20/9/2021.*



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh Công trình: Xây dựng chốt chiến đấu dân quân thường trực tại xã biên giới Thuận Hạnh, huyện Đắk Song (Công trình cấp bách), với tổng giá trị các gói thầu: 1.190.833.000 đồng (Một tỷ, một trăm chín mươi triệu, tám trăm ba mươi ba nghìn đồng).

(Nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

Điều 2.**1. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh (Chủ đầu tư):**

Tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực, uy tín theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo công khai, minh bạch, cạnh tranh; phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai dự án đúng quy định và không gây nợ đọng; thực hiện theo đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; chỉ tổ chức lựa chọn nhà thầu khi có đủ điều kiện quy định tại Khoản 2, Điều 22 Luật Đấu thầu năm 2013; đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia theo đúng thời gian quy định. Đối với các gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính pháp lý của nội dung hồ sơ trình thẩm định tại Tờ trình số 1641/TTr-BCH ngày 03/8/2021.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 277/BC-SKH-GS&TTr ngày 20/9/2021 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *m*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, KTN (Va).

04

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Văn Chiến
Lê Văn Chiến

**PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH**

Công trình: Xây dựng chốt chiến đấu dân quân thường trực tại xã biên giới Thuận Hạnh, huyện Đắk Song (Công trình cấp bách)

(Kèm theo Quyết định số 15/85/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt (tại Quyết định số 1823/QĐ-UBND ngày 07/12/2020):

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây dựng	1.116.612.000	Ngân sách tỉnh (Nguồn tăng thu và tiết kiệm chi năm 2019 của ngân sách tỉnh tại Công văn số 1515/UBND-KTTH ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh)	Chi định thầu		Quý IV/2020	Trọn gói	150 ngày
2	Tư vấn quản lý dự án	36.647.000		Chi định thầu		Quý IV/2020	Trọn gói	Theo tiến độ dự án
3	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	36.681.000		Chi định thầu		Quý IV/2020	Trọn gói	Theo tiến độ thi công
4	Bảo hiểm công trình	893.000		Chào hàng cạnh tranh		Quý IV/2020	Trọn gói	Theo Luật Kinh doanh bảo hiểm
Tổng giá trị các gói thầu phê duyệt:		1.190.833.000	<i>(Một tỷ, một trăm chín mươi triệu, tám trăm ba mươi ba nghìn đồng)</i>					

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh (mới):

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây dựng	1.116.612.000	Ngân sách tỉnh	Chi định thầu		Quý III, IV/2021	Trọn gói	150 ngày
2	Tư vấn quản lý dự án	36.647.000		Chi định thầu		Quý III, IV/2021	Trọn gói	Theo tiến độ dự án
3	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	36.681.000		Chi định thầu		Quý III, IV/2021	Trọn gói	Theo tiến độ thi công
4	Bảo hiểm công trình	893.000		Chào hàng cạnh tranh rút gọn		Quý III, IV/2021	Trọn gói	Theo Luật kinh doanh bảo hiểm
Tổng giá trị các gói thầu phê duyệt:		1.190.833.000	<i>(Một tỷ, một trăm chín mươi triệu, tám trăm ba mươi ba nghìn đồng)</i>					