

Số: 1865 /QĐ-UBND

**QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ  
ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ**

(Cấp lần đầu: Ngày 10 tháng 11 năm 2020)

(Cấp điều chỉnh lần thứ 01: Ngày 04 tháng 11 năm 2021)

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức  
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của  
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của  
Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động  
đầu tư tại Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 1678/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2020 của  
UBND tỉnh Đắk Nông về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy  
điện gió Asia Đắk Song 1 của Công ty TNHH Asia Energy;

Căn cứ văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư và hồ sơ kèm theo do  
Công ty TNHH Asia Energy nộp ngày 20 tháng 10 năm 2021;

Theo Báo cáo thẩm định số 331/BC-SKH ngày 29 tháng 10 năm 2021 của  
Sở Kế hoạch và Đầu tư.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện gió  
Asia Đắk Song 1 đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết  
định số 1678/QĐ-UBND ngày 10/11/2020, với nội dung như sau:

1. Điều chỉnh nội dung tại Điều 1, Quyết định số 1678/QĐ-UBND ngày  
10/11/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông, như sau:

**- Tiến độ thực hiện dự án (cũ):**

+ Đến hết tháng 11/2020: Hoàn thành thủ tục đầu tư; các thủ tục về đất  
đai, xây dựng, môi trường;



- + Đến tháng 10/2021: Xây dựng các hạng mục chính của dự án;
- + Đến tháng 11/2021: Đưa dự án vào hoạt động.

**- Tiến độ thực hiện dự án (điều chỉnh):**

- + Đến hết tháng 12/2021: Hoàn thành thủ tục đầu tư, các thủ tục về đất đai, xây dựng và môi trường.
- + Đến tháng 10/2022: Xây dựng các hạng mục chính của dự án.
- + Đến tháng 12/2022: Đưa toàn bộ nhà máy vào hoạt động và phát điện thương mại.

2. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 1678/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện gió Asia Đắk Song 1 của Công ty TNHH Asia Energy.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện dự án đầu tư:

1. Công ty TNHH Asia Energy có trách nhiệm:

- Thực hiện đúng các quy định tại Điều 1 Quyết định này và thực hiện đúng quy định của pháp luật về đất đai, môi trường, xây dựng và các quy định khác của pháp luật; đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan trong suốt quá trình triển khai thực hiện dự án.

- Thực hiện các thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời, thực hiện các thủ tục về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các thủ tục khác có liên quan đảm bảo đủ điều kiện trước khi triển khai đầu tư dự án theo đúng quy định.

- Nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của UBND huyện Đắk Song tại Công văn số 4723/UBND-KTHT ngày 26/10/2021 về việc cho ý kiến thẩm định hồ sơ đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện gió Asia Đắk Song 1 của Công ty TNHH Asia Energy.

2. Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục Thuế tỉnh; Công an tỉnh; UBND huyện Đắk Song và các cơ quan có liên quan có trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn Nhà đầu tư trình tự thủ tục pháp lý có liên quan trong suốt quá trình triển khai dự án; đồng thời, thực hiện việc kiểm tra, giám sát dự án theo quy định của pháp luật. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án (nếu có).

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với Nhà đầu tư để cập nhật, theo dõi tiến độ thực hiện dự án; kịp thời, hỗ trợ giải quyết hoặc báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho Nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án.



4. Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan chịu trách nhiệm về tính chính xác và pháp lý đối với các nội dung tham mưu, đề xuất tại Quyết định này.

### **Điều 3. Điều khoản thi hành**

1. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 1678/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông.

2. Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Đắk Song; Công ty TNHH Asia Energy và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

3. Quyết định này được cấp cho Công ty TNHH Asia Energy và một bản được lưu tại UBND tỉnh Đắk Nông. *ml*

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Hành chính công tỉnh;
- Lưu: VT, KTN, KTTH(Hg).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



*Ho Văn Mười*  
Ho Văn Mười

