

Số: 1913 /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 10 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung công trình:
Bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử các địa điểm về phong trào đấu
tranh chống thực dân Pháp của đồng bào M' nông
do Nơ Trang Long lãnh đạo - giai đoạn 1**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 17/02/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử các địa điểm về phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của đồng bào M'Nông do N'Trang Long lãnh đạo;

Căn cứ Quyết định số 1398/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử các địa điểm về phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của đồng bào M'Nông do N'Trang Long lãnh đạo - giai đoạn 1;

Căn cứ Quyết định số 1939/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử các địa điểm về phong trào đấu



tranh chống thực dân Pháp của đồng bào M'Nông do N'Trang Long lãnh đạo - giai đoạn 1;

Căn cứ Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử các địa điểm về phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của đồng bào M'Nông do N'Trang Long lãnh đạo (giai đoạn 1); hạng mục: Bể nước PCCC, giếng khoan và hệ thống PCCC ngoài nhà đồn Bumerá;

Căn cứ Quyết định số 1510/QĐ-UBND ngày 09/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh điểm 16.1, 16.3, 16.5 Khoản 16, Điều 1, Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 17/02/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử các địa điểm về phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của đồng bào M'Nông do N'Trang Long lãnh đạo;

Căn cứ Quyết định số 1669/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh tiết e, Điểm 7.2.2 Khoản 7, Điểm 12.27 Khoản 12, Khoản 13, tiết r điểm 16.1, điểm 16.2 Khoản 16 Điều 1 Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 17/02/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử các địa điểm về phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của đồng bào M'Nông do N'Trang Long lãnh đạo;

Căn cứ Công văn số 3559/UBND-KTTH ngày 07/7/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc thực hiện kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân các dự án thuộc kế hoạch đầu tư vốn Ngân sách Trung ương năm 2019;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 70/TTr-SVHTTDL ngày 29/10/2021 và đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 342/BC-SKH-GS&TTr ngày 05/11/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung công trình: Bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử các địa điểm về phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của đồng bào M'Nông do N'Trang Long lãnh đạo - giai đoạn 1, với tổng giá trị các gói thầu là: 1.502.716.000 đồng (Một tỷ, năm trăm lẻ hai triệu, bảy trăm mười sáu nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Chủ đầu tư):

Tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực, uy tín theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo công khai, minh bạch, cạnh tranh; phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai dự án đúng quy định và không gây



nợ đọng; cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu theo quy định tại Điều 35 của Luật Đấu thầu năm 2013; thực hiện theo đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019, Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng quy định; đối với gói thầu chỉ định thầu, thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, pháp lý của nội dung hồ sơ trình thẩm định tại Tờ trình số 70/TTr-SVHTTDL ngày 29/10/2021.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 342/BC-SKH-GS&TTr ngày 05/11/2021 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /..m

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, KTN (Va).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Văn Chiến





KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG
Công trình: Bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử các địa điểm về phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp
của đồng bào M'Nông do N'Trang Long lãnh đạo - giai đoạn 1
(Kèm theo Quyết định số 1913/QĐ-UBND ngày 10/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	
1	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp: Cấp điện; sân bê tông; mương thoát nước mặt Đồn Buméra	6.268.000	Vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 (Vốn chương trình mục tiêu phát triển văn hóa, vốn đầu tư hạ tầng du lịch) vốn các nhà đầu tư và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chi định thầu		Quý IV/2021	Trọn gói	30 ngày	
2	Tư vấn giám sát thi công gói thầu xây lắp: Cấp điện; sân bê tông; mương thoát nước mặt Đồn Buméra	47.595.000		Chi định thầu		Quý IV/2021	Trọn gói	45 ngày	
3	Thi công xây dựng hạng mục: Cấp điện; sân bê tông; mương thoát nước mặt Đồn Buméra	1.448.853.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV/2021	Trọn gói	45 ngày	
Tổng giá trị gói thầu phê duyệt:		1.502.716.000	(Một tỷ, năm trăm lẻ hai triệu, bảy trăm mười sáu nghìn đồng)						

(Handwritten signature)

Số: 342 /BC-SKH-GS&TT

Đắk Nông, ngày 05 tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH

Về bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử các địa điểm về phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của đồng bào M' nông do Nơ Trang Long lãnh đạo – giai đoạn 1,

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 17/02/2011 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử các địa điểm về phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của đồng bào M' nông do Nơ Trang Long lãnh đạo;

Căn cứ Quyết định số 1398/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử các địa điểm về phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của đồng bào M' nông do Nơ Trang Long lãnh đạo – giai đoạn 1;

Căn cứ Quyết định số 1939/QĐ-UBND, ngày 30/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử các địa điểm về phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của đồng bào M' nông do Nơ Trang Long lãnh đạo - giai đoạn 1;

Căn cứ Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử các địa điểm về phong trào đấu tranh chống thực dân

Pháp của đồng bào M' nông do Nơ Trang Long lãnh đạo (Giai đoạn 1); hạng mục: Bể nước PCCC, giếng khoan và hệ thống PCCC ngoài nhà đồn Búmera;

Căn cứ Quyết định số 1510/QĐ-UBND ngày 09/9/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc điều chỉnh điểm 16.1, 16.3, 16.5 Khoản 16, Điều 1, Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 17/02/2011 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử các địa điểm về phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của đồng bào M' Nông do N' Trang Long lãnh đạo;

Căn cứ Quyết định số 1669/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc điều chỉnh tiết e, Điểm 7.2.2 Khoản 7, Điểm 12.27 Khoản 12, Khoản 13, tiết r điểm 16.1, điểm 16.2 Khoản 16 Điều 1 Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 17/02/2011 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử các địa điểm về phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của đồng bào M' nông do Nơ Trang Long lãnh đạo;

Căn cứ Công văn số 3559/UBND-KTTH ngày 07/7/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc thực hiện kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân các dự án thuộc kế hoạch đầu tư vốn Ngân sách Trung ương năm 2019;

Xét Quyết định số 180/QĐ-SVHTTDL ngày 29/10/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình: Bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử các địa điểm về phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của đồng bào M' nông do Nơ Trang Long lãnh đạo giai đoạn 1; hạng mục: Cấp điện, sân bê tông, mương thoát nước mặt Đồn Búmera;

Xét Tờ trình số 70/TTr-SVHTTDL ngày 29/10/2021 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử các địa điểm về phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của đồng bào M' nông do Nơ Trang Long lãnh đạo - giai đoạn 1, hạng mục: Cấp điện; sân bê tông; mương thoát nước mặt Đồn Búmera;

Trên cơ sở Tờ trình của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các tài liệu liên quan được cung cấp, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành thẩm định bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử các địa điểm về phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của đồng bào M' nông do Nơ Trang Long lãnh đạo - giai đoạn 1 từ ngày 02/11/2021 đến ngày 04/11/2021, báo cáo kết quả thẩm định như sau:

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Khái quát về Công trình:

a) Tên Công trình: Bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử các địa điểm về phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của đồng bào M' nông do Nơ Trang Long lãnh đạo - giai đoạn 1.

b) Tổng mức đầu tư giai đoạn 1: 23.225.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi ba tỷ, hai trăm hai mươi lăm triệu đồng).

c) Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 (Vốn chương trình mục tiêu phát triển văn hóa, vốn đầu tư hạ tầng du lịch) vốn các nhà đầu tư và các nguồn vốn hợp pháp khác.

d) Tên chủ đầu tư: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông.

đ) Thời gian thực hiện: Năm 2011 - 2023.

e) Địa điểm thực hiện: Xã Đắk Bukso, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông.

2. Tóm tắt nội dung trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung:

a) Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: 15.132.507.000 đồng.

b) Tổng giá trị phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu bổ sung: 10.269.000 đồng.

c) Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung: 1.502.716.000 đồng.

d) Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 0 đồng.

đ) Tổng giá trị các phần công việc: 16.645.492.000 đồng.

e) Tổng mức đầu tư của dự án, giai đoạn 1: 23.225.000.000 đồng.

3. Tổ chức thẩm định:

Cách thức làm việc của tổ chức thẩm định là: Cá nhân được giao tổ chức thẩm định độc lập trong quá trình thẩm định và trình lãnh đạo xem xét, phê duyệt.

III. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

1. Căn cứ pháp lý để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

Kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý của việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo **Bảng số 1** dưới đây:

Bảng số 1

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Có	Không có
	(1)	(2)	(3)
1	Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 17/02/2011 của UBND tỉnh Đắk Nông	X	
2	Quyết định số 1398/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông	X	

3	Quyết định số 1939/QĐ-UBND, ngày 30/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông	X	
4	Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông	X	
5	Quyết định số 1510/QĐ-UBND ngày 09/9/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông	X	
6	Quyết định số 1669/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông	X	
7	Công văn số 3559/UBND-KTTH ngày 07/7/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông	X	
8	Quyết định số 180/QĐ-SVHTTDL ngày 29/10/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	X	
9	Tờ trình số 70/TTr-SVHTTDL ngày 29/10/2021 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông	X	

b) Ý kiến thẩm định về căn cứ pháp lý:

Căn cứ các tài liệu chủ đầu tư trình và kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 1**, cơ sở pháp lý của việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cơ bản phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu.

2. Phân chia dự án thành các gói thầu:

Việc phân chia dự án thành các gói thầu của chủ đầu tư căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, tính đồng bộ của dự án và thứ tự ưu tiên các hạng mục để phân chia gói thầu là cơ bản phù hợp.

3. Nội dung tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Phần công việc đã thực hiện: Cơ bản phù hợp.
- Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Cơ bản phù hợp.

b) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: (Phụ lục đính kèm)

Bảng số 2

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU			
STT	Nội dung thẩm định (1)	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ, phù hợp (2)	Không tuân thủ hoặc không phù hợp (3)
1	Tên gói thầu	X	

2	Giá gói thầu	X	
3	Nguồn vốn	X	
4	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	X	
5	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	X	
6	Loại hợp đồng	X	
7	Thời gian thực hiện hợp đồng	X	

Ý kiến thẩm định về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Căn cứ tài liệu do tổ chức có trách nhiệm trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 2**, nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung phù hợp quy định của pháp luật về đấu thầu, pháp luật liên quan.

c) Ý kiến thẩm định về tổng giá trị của các phần công việc: Tổng giá trị của phần công việc đã thực hiện, phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu, phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung và phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu thấp hơn tổng mức đầu tư được duyệt.

IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung

- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung do chủ đầu tư lập cơ bản theo đúng các quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản có liên quan.

Lý do bổ sung: Hạng mục: Cấp điện; sân bê tông; mương thoát nước mặt Đồn Buméra thuộc công trình: Bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử các địa điểm về phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của đồng bào M' nong do Nơ Trang Long lãnh đạo - giai đoạn 1 đã được phê duyệt tại Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 17/02/2011 của UBND tỉnh Đắk Nông và phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 1669/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông. Tuy nhiên, do chưa bố trí đủ vốn nên chưa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục này. Hiện nay nguồn vốn đã được bố trí nên chủ đầu tư đề nghị bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Hạng mục bổ sung đã được Sở Xây dựng thẩm định thiết kế bản vẽ thi công dự toán tại Công văn số 103/KQTĐ-SXD ngày 21/10/2021 và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công dự toán tại Quyết định số 180/QĐ-SVHTTDL ngày 29/10/2021.

- Về nguồn vốn thực hiện: Nguồn vốn thực hiện dự án được giao tại Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh và được UBND tỉnh cho phép kéo dài thời gian thực hiện tại Công văn số 3559/UBND-KTTH ngày 07/7/2021.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất với kế hoạch lựa chọn nhà thầu do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị tại Tờ trình số 70/TTr-SVHTTDL ngày 29/10/2021.

2. Kiến nghị: Đề nghị chủ đầu tư:

- Trong quá trình thực hiện, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu, đảm bảo triển khai dự án đúng quy định và không gây nợ đọng; Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019, Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng quy định; Đối với gói thầu chỉ định thầu, thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác trước pháp luật về nội dung hồ sơ trình thẩm định tại Tờ trình số 70/TTr-SVHTTDL ngày 29/10/2021.

Trên cơ sở Tờ trình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và kết quả thẩm định, phân tích như trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định, kính trình UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử các địa điểm về phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của đồng bào M' nông do Nơ Trang Long lãnh đạo - giai đoạn 1.

Kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở VH, TT và DL (để biết);
- Trung tâm HCC;
- GD, PGD – đ/c Dưỡng;
- Lưu: VT, GS&TTr (Hai).



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Dưỡng

PHỤ LỤC BÁO CÁO THẨM ĐỊNH

(Kèm theo Báo cáo thẩm định số /BC-SKH-GS&TTr ngày /11/2021)

BẢNG TÀI LIỆU KÈM THEO BÁO CÁO THẨM ĐỊNH

STT	Nội dung	Ghi chú
1	Văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu	Bản chính
2	Các tài liệu có liên quan khác.	Bản chụp

PHỤ LỤC: BỔ SUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử các địa điểm về phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của đồng bào M' nông do Nơ Trang Long lãnh đạo – giai đoạn 1

(Phụ lục kèm theo Báo cáo thẩm định số /BC-SKH-GS&TTr ngày /11/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông)

Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung:

ĐVT: đồng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu xây lắp: Cấp điện, sân bê tông, mương thoát nước mặt Đôn Buméra	6.268.000	Vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 (Vốn chương trình mục tiêu phát triển văn hóa, vốn đầu tư hạ tầng du lịch) vốn các nhà đầu tư và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chi định thầu		Quý IV/2021	Trọn gói	30 ngày	
2	Tư vấn giám sát thi công gói thầu xây lắp: Cấp điện, sân bê tông, mương thoát nước mặt Đôn Buméra	47.595.000		Chi định thầu		Quý IV/2021	Trọn gói	45 ngày	
3	Thi công xây dựng hạng mục: Cấp điện, sân bê tông, mương thoát nước mặt Đôn Buméra	1.448.853.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV/2021	Trọn gói	45 ngày	
Tổng giá trị các gói thầu:		1.502.716.000		<i>(Một tỷ, năm trăm lẻ hai triệu, bảy trăm mười sáu nghìn đồng)</i>					

Số: /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày tháng năm 2021

Dự thảo

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:
Bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử các địa điểm về phong trào đấu
tranh chống thực dân Pháp của đồng bào M' nong
do Nơ Trang Long lãnh đạo – giai đoạn 1,**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 16/6/2015;

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26/11/2013;

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính Phủ, v/v
Quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch
và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, ngày 15/11/2017 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu
thầu quốc gia;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu,
lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm
dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 17/02/2011 của UBND tỉnh
Đắk Nông, về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Bảo tồn, phát huy
giá trị lịch sử các địa điểm về phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của đồng
bào M' nong do Nơ Trang Long lãnh đạo;*

*Căn cứ Quyết định số 1398/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 của UBND tỉnh
Đắk Nông, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Bảo tồn,
phát huy giá trị lịch sử các địa điểm về phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp
của đồng bào M' nong do Nơ Trang Long lãnh đạo – giai đoạn 1;*

*Căn cứ Quyết định số 1939/QĐ-UBND, ngày 30/11/2018 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công*

trình: Bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử các địa điểm về phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của đồng bào M' nông do Nơ Trang Long lãnh đạo - giai đoạn 1;

Căn cứ Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử các địa điểm về phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của đồng bào M' nông do Nơ Trang Long lãnh đạo (giai đoạn 1); hạng mục: Bể nước PCCC, giếng khoan và hệ thống PCCC ngoài nhà đồn Bumera;

Căn cứ Quyết định số 1510/QĐ-UBND ngày 09/9/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc điều chỉnh điểm 16.1, 16.3, 16.5 Khoản 16, Điều 1, Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 17/02/2011 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử các địa điểm về phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của đồng bào M' nông do N' Trang Long lãnh đạo;

Căn cứ Quyết định số 1669/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc điều chỉnh tiết e, Điểm 7.2.2 Khoản 7, Điểm 12.27 Khoản 12, Khoản 13, tiết r điểm 16.1, điểm 16.2 Khoản 16 Điều 1 Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 17/02/2011 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử các địa điểm về phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của đồng bào M' nông do Nơ Trang Long lãnh đạo;

Căn cứ Công văn số 3559/UBND-KTTH ngày 07/7/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc thực hiện kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân các dự án thuộc kế hoạch đầu tư vốn Ngân sách Trung ương năm 2019;

Xét Quyết định số 180/QĐ-SVHTTDL ngày 29/10/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình: Bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử các địa điểm về phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của đồng bào M' nông do Nơ Trang Long lãnh đạo giai đoạn 1; hạng mục: Cấp điện, sân bê tông, mương thoát nước mặt Đồn Bumera;

Xét Tờ trình số 70/TTr-SVHTTDL ngày 29/10/2021 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông, theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số /BC-SKH-GS&TTr ngày /11/2021, về bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử các địa điểm về phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của đồng bào M' nông do Nơ Trang Long lãnh đạo - giai đoạn 1.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử các địa điểm về phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của đồng bào M' nông do Nơ Trang Long lãnh đạo – giai đoạn 1, với tổng giá trị

là 1.502.716.000 đồng (Một tỷ, năm trăm lẻ hai triệu, bảy trăm mười sáu nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông (chủ đầu tư):

- Trong quá trình thực hiện, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu, đảm bảo triển khai dự án đúng quy định và không gây nợ đọng; Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019, Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng quy định; Đối với gói thầu chỉ định thầu, thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác trước pháp luật về nội dung hồ sơ trình thẩm định tại Tờ trình số 70/TTr-SVHTTDL ngày 29/10/2021.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý trong thẩm định của đơn vị; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Nông và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /s/

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Trung tâm HCC;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KTN.

CHỦ TỊCH

PHỤ LỤC: BỔ SUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử các địa điểm về phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của dân tộc ở M' nông do Nơ Trang Long lãnh đạo - giai đoạn 1

(Phụ lục kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2021 của UBND tỉnh Đắk Nông)

Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung:

ĐVT: đồng

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu xây lắp: Cấp điện, sân bê tông, mương thoát nước mặt Đồn Buméra	6.268.000	Vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 (Vốn chương trình mục tiêu phát triển văn hóa, vốn đầu tư hạ tầng du lịch) vốn các nhà đầu tư và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu		Quý IV/2021	Trọn gói	30 ngày	
2	Tư vấn giám sát thi công gói thầu xây lắp: Cấp điện, sân bê tông, mương thoát nước mặt Đồn Buméra	47.595.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2021	Trọn gói	45 ngày	
3	Thi công xây dựng hạng mục: Cấp điện, sân bê tông, mương thoát nước mặt Đồn Buméra	1.448.853.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV/2021	Trọn gói	45 ngày	
Tổng giá trị các gói thầu:		1.502.716.000		<i>(Một tỷ, năm trăm lẻ hai triệu, bảy trăm mười sáu nghìn đồng)</i>					