

Số: 858 /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 18 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:
Đường giao thông từ tỉnh lộ 681 đi thị trấn Kiến Đức qua các xã Kiến
Thành – Đắk Wer – Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu
thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch
và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình
áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu,
bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và
Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và
đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 2406/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh
Đắk Nông về việc điều chỉnh và giao thông báo sau kế hoạch vốn đầu tư phát
triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Chủ tịch
UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu
tư xây dựng công trình: Đường giao thông từ tỉnh lộ 681 đi thị trấn Kiến Đức
qua các xã Kiến Thành – Đắk Wer – Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện
Đắk R'lấp tại Tờ trình số 29/TTr-QLDA&PTQĐ ngày 28/4/2022 và kết quả
thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 161/BC-SKH-GS&TTr
ngày 11/5/2022.



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường giao thông từ tỉnh lộ 681 đi thị trấn Kiến Đức qua các xã Kiến Thành – Đăk Wer – Nhân Cơ, huyện Đăk R’lấp với tổng giá trị là 61.650.035.000 đồng (Sáu mươi một tỷ, sáu trăm năm mươi triệu, không trăm ba mươi lăm nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đăk R’lấp (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đăk Nông.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đăk Nông; Chủ tịch UBND huyện Đăk R’lấp; Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đăk R’lấp và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, KT (MNC).

5



CHỦ TỊCH

(Handwritten signature)
Hồ Văn Mười





PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Đường giao thông từ tỉnh lộ 681 đi thị trấn Kiến Đức qua các xã Kiến Thành – Đắk Wer – Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp

(Ban hành kèm theo Quyết định số 858 /QĐ-UBND ngày 18 /5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

STT	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán	Ngân sách Trung ương	1.410.087.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý II, III/2022	Trọn gói	60 ngày
2	Tư vấn giám sát khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công – dự toán		32.216.000	Chỉ định thầu		Quý II, III/2022	Trọn gói	60 ngày
3	Lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán		10.942.000	Chỉ định thầu		Quý II, III/2022	Trọn gói	30 ngày
4	Thẩm định Hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán		2.000.000	Chỉ định thầu		Quý II, III/2022	Trọn gói	30 ngày
5	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán		123.157.000	Chỉ định thầu		Quý II, III/2022	Trọn gói	20 ngày
6	Cấm cọc giải phóng mặt bằng		150.000.000	Chỉ định thầu		Quý II, III/2022	Trọn gói	30 ngày
7	Rà phá bom mìn, vật nổ		1.500.000.000	Chỉ định thầu	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II, III/2022	Trọn gói	60 ngày
8	Cấm cọc mốc lộ giới		150.000.000	Chỉ định thầu		Quý III, IV/2022	Trọn gói	30 ngày
9	Lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng công trình		84.502.000	Chỉ định thầu		Quý III, IV/2022	Trọn gói	60 ngày



10	Thẩm định Hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng công trình	51.496.000	Chỉ định thầu		Quý III, IV/2022	Trọn gói	60 ngày
11	Thi công xây dựng công trình	56.646.590.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý III, IV/2022	Đơn giá điều chỉnh	720 ngày
12	Lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	10.393.000	Chỉ định thầu		Quý III, IV/2022	Trọn gói	60 ngày
13	Thẩm định Hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	2.000.000	Chỉ định thầu		Quý III, IV/2022	Trọn gói	60 ngày
14	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	1.323.706.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý III, IV/2022	Trọn gói	720 ngày
15	Bảo hiểm công trình	152.946.000	Chỉ định thầu		Quý III, IV/2022	Trọn gói	720 ngày
Tổng giá trị các gói thầu: 61.650.035.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi một tỷ, sáu trăm năm mươi triệu, không trăm ba mươi lăm nghìn đồng).							