

Số: **889** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **30** tháng 5 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hệ thống thang máy Trụ sở làm việc Hội đồng nhân dân và Đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh Đắk Nông.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 17/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu, chi Ngân sách nhà nước năm 2017;

Xét Quyết định số 173/QĐ-SXD, ngày 31/10/2016 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Hệ thống thang máy trụ sở làm việc Hội đồng nhân dân và Đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 31/QĐ-VP ngày 18/5/2017 của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt dự toán điều chỉnh công trình: Hệ thống thang máy trụ sở làm việc Hội đồng nhân dân và Đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh Đắk Nông;

Xét đề nghị của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 12/TTr – VP ngày 18/5/2017 và Báo cáo thẩm định số 137/BC-SKH-TĐ, ngày 22/5/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hệ thống thang máy trụ sở làm việc Hội đồng nhân dân và Đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh Đắk Nông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hệ thống thang máy trụ sở làm việc Hội đồng nhân dân và Đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh Đắk Nông với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành và hiệu quả sử dụng của thang máy được lựa chọn.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng; Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Nông và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, Công TTĐT, CNXD_(MNC).

08

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Xuân Hải

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Hệ thống thang máy HENND và Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông

(Phụ lục kèm theo Quyết định số 889 /QĐ-UBND, ngày 30 tháng 5 năm 2017)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	2.118.560.019	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II/2017	Trọn gói	120 ngày
2	Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT thi công xây dựng và thiết bị	8.293.924		Chỉ định thầu		Quý II/2017	Trọn gói	30 ngày
3	Chi phí thẩm định HSMT, thẩm định KQLCNT	4.000.000		Chỉ định thầu		Quý II/2017	Trọn gói	30 ngày
4	Tư vấn giám sát thi công xây dựng và thiết bị	41.868.500		Chỉ định thầu		Quý II/2017	Trọn gói	Theo tiến độ thi công
5	Bảo hiểm công trình	4.688.425		Chỉ định thầu		Quý II/2017	Trọn gói	Theo Luật Kinh doanh bảo hiểm
6	Chi phí kiểm toán	40.125.766		Chỉ định thầu		Quý IV/2017	Trọn gói	30 ngày
Tổng giá trị các gói thầu (1+2+...+6)		2.217.536.634						

th