

Số: 1966/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 14 tháng 12 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán gói thầu dự án hoàn thành,
Công trình: Tiểu dự án 2 đoạn Km20+00 -:- Km21+636,11 và
Km24+636,11 -:- Km30+100 thuộc dự án đầu tư xây dựng
công trình Đường Đắk Mâm đi đôn 7 (759) - Tỉnh lộ 3 tỉnh Đắk Nông

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính,
quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 261/TTr-STC ngày
06 tháng 12 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán gói thầu dự án hoàn thành

1. Công trình: Tiểu dự án 2 đoạn Km20+00 -:- Km21+636,11 và
Km24+636,11 -:- Km30+100 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường
Đắk Mâm đi đôn 7 (759) - Tỉnh lộ 3 tỉnh Đắk Nông

2. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông.

Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án 1 (nay là Ban quản lý dự án đầu
tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Đắk Nông).

3. Địa điểm xây dựng: huyện Đắk Mil tỉnh Đắk Nông.

4. Thời gian thi công:

Ngày khởi công: 02/03/2011

Hoàn thành: 02/8/2016.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số	25.735.643.000	25.260.650.000	474.993.000
Vốn JICA	18.000.000.000	18.000.000.000	0
Vốn ngân sách Trung ương	7.735.643.000	7.260.650.000	474.993.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Tổng dự toán được duyệt	Chi phí đầu tư được quyết toán
Tổng số	26.773.457.000	25.735.643.000
- Chi phí xây dựng	22.280.089.000	21.602.381.000
- Chi phí quản lý dự án	377.979.000	378.000.000
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	1.516.625.000	1.402.995.000
- Chi phí khác	206.716.000	264.798.000
- Chi phí bồi thường, hỗ trợ, TĐC	2.178.000.000	2.087.469.000
- Chi phí dự phòng	214.048.000	0

Tổng số chi phí đầu tư được quyết toán (bằng chữ): Hai mươi lăm tỷ, bảy trăm ba mươi lăm triệu, sáu trăm bốn mươi ba nghìn đồng.

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số	25.735.643.000			
- Tài sản cố định	25.735.643.000			
- Tài sản lưu động				

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

a) Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	25.735.643.000	
Vốn JICA	18.000.000.000	
Vốn ngân sách Trung ương	7.735.643.000	

b) Tình hình công nợ của dự án tính đến đến ngày 13 tháng 10 năm 2016 ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán như sau:

* Số phải trả	474.993.000	đồng
<i>Trong đó:</i>		
- Chi phí xây dựng (NSTW):	2.000	đồng
- Chi phí quản lý dự án (NSTW):	617.000	đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư XD (NSTW):	170.702.000	đồng
+ Chi phí khảo sát, thiết kế BVTC-DT:	21.945.000	đồng
+ Chi phí lựa chọn nhà thầu XD:	22.206.000	đồng
+ Chi phí giám sát thi công xây dựng:	104.032.000	đồng
+ Chi phí rà phá bom mìn:	22.519.000	đồng
- Chi phí khác (NSTW):	192.420.000	đồng
+ Lệ phí thẩm định dự án đầu tư:	4.350.000	đồng
+ Chi phí thẩm định thiết kế BVTC:	7.231.000	đồng
+ Chi phí thẩm định dự toán:	7.058.000	đồng
+ Chi phí TĐ kết quả trúng thầu:	2.154.000	đồng
+ Chi phí thẩm tra, phê duyệt QT:	171.627.000	đồng
- Chi phí bồi thường, hỗ trợ (NSTW):	111.252.000	đồng
+ Phần đền bù:	9.231.000	đồng
++ Chi phí đo đạc, cắm mốc:	9.231.000	đồng
+ Phần di dời hạ tầng:	102.021.000	đồng
++ Chi phí di dời đường điện:	50.821.000	đồng
++ Chi phí giám sát di dời đường điện:	26.111.000	đồng
++ Chi phí QLDA di dời đường điện:	25.089.000	đồng
* Số phải thu hồi:	0	đồng

c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật, cơ quan thẩm tra quyết toán về tính tính pháp lý của hồ sơ quyết toán và tính đúng đắn của số liệu đề nghị quyết toán, tính chính xác của khối lượng do chủ đầu tư và nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát nghiệm thu đưa vào báo cáo quyết toán; tính phù hợp của đơn giá do chủ đầu tư và nhà thầu đã thống nhất ghi trong hợp đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản.

Đơn vị tính: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định (đồng)	Tài sản lưu động (đồng)
Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông	25.735.643.000	

3. Trách nhiệm của nhà thầu tư vấn kiểm toán: Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Chủ đầu tư và cơ quan sử dụng kết quả kiểm toán về nội dung và tính đúng đắn của số liệu trong Báo cáo kết quả kiểm toán dự án hoàn thành trên cơ sở hồ sơ quyết toán do Chủ đầu tư cung cấp.

4. Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan:

a) Ban quản lý dự án, các đơn vị tư vấn giám sát: Chịu trách nhiệm đối với chất lượng, khối lượng hoàn thành được nghiệm thu đưa vào báo cáo quyết toán.

b) Tổ chức, cá nhân thực hiện thẩm tra, thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, kết quả đấu thầu và người có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư, dự toán, tổng dự toán: Chịu trách nhiệm về tính đúng đắn đối với khối lượng, tính phù hợp của đơn giá trong hồ sơ báo cáo kết quả thẩm tra, thẩm định theo quy định của pháp luật.

5. Sở Tài chính chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra trên cơ sở hồ sơ quyết toán do chủ đầu tư cung cấp.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH, KTKH.

3



CHỦ TỊCH

Nguyễn Bốn

