

Số: 2056 /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 28 tháng 12 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa hệ thống thu gom nước thải, chống thấm và thay thế một số cửa các khu điều trị Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông phục vụ chương trình hợp tác Y tế thành phố Hồ Chí Minh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết định số 1944/QĐ-UBND, ngày 11/12/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán năm 2017 cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện một số nhiệm vụ phát sinh;
Căn cứ Công văn số 6609/UBND-KTKH, ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc đồng ý chủ trương Nâng cấp, sửa chữa một số công trình theo đề nghị của Sở Y tế;

Xét Quyết định số 325/QĐ-SXD, ngày 04/12/2017 của Sở Xây dựng, về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, sửa chữa hệ thống thu gom nước thải, chống thấm và thay thế một số cửa các khu điều trị Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông phục vụ chương trình hợp tác Y tế thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 218/TTr-SYT, ngày 14/12/2017 và Báo cáo thẩm định số 430/BC-SKH-ĐT, ngày 15/12/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa hệ thống thu gom nước thải, chống thấm và thay thế một số cửa các khu điều trị Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông phục vụ chương trình hợp tác Y tế thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa hệ thống thu gom nước thải, chống thấm và thay thế một số cửa các khu



h

điều trị Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông phục vụ chương trình hợp tác Y tế thành phố Hồ Chí Minh, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Sở Y tế tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo công năng, chất lượng, hiệu quả công trình và tuân thủ các quy định hiện hành.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác và pháp lý trong thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của đơn vị, đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Nông và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, CNXD (MNC).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

Trần Xuân Hải



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Nâng cấp, sửa chữa hệ thống thu gom nước thải, chống thấm và thay thế một số cửa các khu điều trị Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông phục vụ chương trình hợp tác Y tế thành phố Hồ Chí Minh

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2056 /QĐ-UBND, ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

ĐVT: đồng.

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Tư vấn quản lý dự án	41.665.000	Nguồn vốn sự nghiệp y tế năm 2017, 2018	Chỉ định thầu		Quý IV/2017- Quý I/2018	Trọn gói	Theo tiến độ dự án	
2	Tư vấn đấu thầu gói thầu xây dựng	6.031.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2017- Quý I/2018	Trọn gói	20 ngày	
3	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	45.873.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2017- Quý I/2018	Trọn gói	Theo tiến độ thi công	
4	Thi công xây dựng	1.445.329.000		Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2017- Quý I/2018	Trọn gói	150 ngày	Lựa chọn nhà thầu qua mạng
5	Kiểm toán độc lập	10.821.000		Chỉ định thầu		Quý II/2018- Quý III/2018	Trọn gói	30 ngày	
6	Bảo hiểm công trình	3.142.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2017- Quý I/2018	Trọn gói	Theo Luật kinh doanh bảo hiểm	
Tổng giá trị các gói thầu đề nghị		1.552.861.000							

bt