

Số: 55 /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 11 tháng 01 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:  
Sửa chữa đảm bảo giao thông Tỉnh lộ 1**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu, ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính Phủ, về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-QBTĐB, ngày 26/10/2017 của Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Đắk Nông, về việc phân chia nguồn kinh phí từ Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Đắk Nông đợt 2 năm 2017 cho các đơn vị quản lý và sử dụng;

Căn cứ Quyết định số 2999/QĐ-SGTVT, ngày 22/12/2017 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa đảm bảo giao thông Tỉnh lộ 1;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 3073/TTr-SGTVT, ngày 28/12/2017 và Báo cáo thẩm định số 07/BC-SKH-TĐ, ngày 04/01/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa đảm bảo giao thông Tỉnh lộ 1,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa đảm bảo giao thông Tỉnh lộ 1 với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.**

1. Sở Giao thông vận tải (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng công trình theo đúng các quy định hiện hành. Yêu cầu Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện

dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia; đảm bảo việc thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng đúng lộ trình theo Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC, ngày 08/9/2015 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính; tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 07/BC-SKH-TĐ, ngày 04/01/2018.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, CNXD(Tr).

**KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Trần Xuân Hải**

## KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Công trình: Sửa chữa đảm bảo giao thông Tỉnh lộ 1**

(Phụ lục kèm theo Quyết định số **55** /QĐ-UBND, ngày **11** tháng **01** năm **2018**)

ĐVT: Đồng

STT	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Giá gói thầu	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Xây lắp công trình	Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Đắk Nông (Quyết định số 22/QĐ-QBTĐB, ngày 26/10/2017 của Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Đắk Nông).	2.419.327.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý I, năm 2018	Trọn gói	90 ngày
2	Giám sát thi công xây dựng		74.154.000	Chỉ định thầu		Quý I, năm 2018	Trọn gói	Theo tiến độ thi công
3	Kiểm toán công trình		49.280.000	Chỉ định thầu		Quý II-III, năm 2018	Trọn gói	30 ngày
<b>Tổng giá trị các gói thầu đề nghị phê duyệt:</b>			<b>2.542.761.000 đồng</b>					

