

Số: **241** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **08** tháng 02 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:  
Trụ sở Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Nông - Hạng mục: Công tường rào,  
sân bê tông, mương thoát nước.**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Công văn số 1607/TLĐ ngày 30/10/2013 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về việc xây dựng tường rào, nhà bảo vệ trụ sở Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Nông; Công văn số 1050/TLĐ ngày 04/7/2017 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, về việc bố trí kinh phí;

Căn cứ Quyết định số 1532a/QĐ-UBND, ngày 21/9/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Nông; hạng mục: Công tường rào, sân bê tông, mương thoát nước;

Căn cứ Quyết định số 1970/QĐ-UBND, ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2018;

Xét Quyết định số 302/SXD, ngày 30/10/2017 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trụ sở Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Nông; hạng mục: Công tường rào, sân bê tông, mương thoát nước;

Xét đề nghị của Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Nông tại 93/TTr-LĐLĐ, ngày 26/01/2018 và thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 34/BC-SKH-TĐ, ngày 31/01/2018 về thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trụ sở Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Nông; hạng mục: Công tường rào, sân bê tông, mương thoát nước,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trụ sở Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Nông - Hạng mục: Công tường rào, sân bê tông, mương



*Handwritten signature or mark.*

thoát nước với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, bảo đảm xây dựng công trình chất lượng, phù hợp công năng sử dụng và tuân thủ các quy định hiện hành; hoàn tất các thủ tục có liên quan để được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam bố trí vốn thực hiện dự án theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác và pháp lý trong thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của đơn vị; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Nông; Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Nông và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, CNXD (MNC).

04

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Trần Xuân Hải**





**PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Công trình: Trụ sở Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Nông - hạng mục Công trường rào, sân bê tông, mương thoát nước**  
(Ban hành kèm theo Quyết định số 241 /QĐ-UBND, ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng	5.609.000	Ngân sách tỉnh năm 2018 hỗ trợ 500.000.000 đồng tại Quyết định số 1970/QĐ-UBND, ngày 15/12/2017; số vốn còn lại thực hiện theo Công văn số 1607/TLĐ ngày 30/10/2013 của Tổng Liên đoàn lao động Việt	Chỉ định thầu		Quý I/2018	Trọn gói	30 ngày	
2	Tư vấn giám sát thi công	42.651.000		Chỉ định thầu		Quý I, II/2018	Trọn gói	Theo tiến độ thi công	
3	Bảo hiểm công trình	1.428.000		Chỉ định thầu		Quý I/2018	Trọn gói	Theo Luật kinh doanh bảo hiểm	
4	Kiểm toán	23.565.000		Chỉ định thầu		Quý III, IV/2018	Trọn gói	20 ngày	
5	Gói thầu xây lắp	1.343.797.000		Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I, II/2018	Trọn gói	90 ngày	Lựa chọn nhà thầu qua mạng
<b>Tổng giá trị các gói thầu đề nghị phê duyệt</b>		<b>1.417.050.000</b>							

