

Số: **248** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **08** tháng **02** năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn dự án: Các trục
đường khu trung tâm Hành chính huyện Đắk G'long**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính Phủ, về
việc Quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 780/QĐ-UBND, ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh Đắk
Nông, về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Các trục đường khu
trung tâm Hành chính huyện Đắk G'long;

Căn cứ Quyết định số 63/QĐ-UBND, ngày 12/01/2018 của UBND tỉnh Đắk
Nông, về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách Trung
ương và trái phiếu Chính phủ năm 2018;

Xét đề nghị của Ban quản lý dự án xây dựng Đắk G'long (Chủ đầu tư) tại
Tờ trình số 01/TTr-DA, ngày 15/01/2018 và Báo cáo thẩm định số 32/BC-SKH-
TĐ, ngày 29/01/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về kế hoạch lựa chọn nhà
thầu dự án: Các trục đường khu trung tâm Hành chính huyện Đắk G'long,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn dự án: Các trục
đường khu trung tâm Hành chính huyện Đắk G'long với nội dung chi tiết theo phụ
lục đính kèm.

Điều 2.

1. Ban quản lý dự án xây dựng huyện Đắk G'long:



18

- Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng và hiệu quả của dự án, tuân thủ các quy định hiện hành.

- Yêu cầu Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống đấu thầu Quốc gia theo đúng thời gian quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 32/BC-SKH-TĐ, ngày 29/01/2018 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Giám đốc Ban quản lý dự án xây dựng huyện Đắk Glong và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, Công TTĐT;
- Lưu: VT, CNXD(Tr).

04

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Xuân Hải

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Các trục đường khu trung tâm Hành chính huyện Đăk G'long

(Phụ lục kèm theo Quyết định số 248/QĐ-UBND, ngày 08 tháng 02 năm 2018)

ĐVT: đồng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	977.778.000	Ngân sách Trung ương hỗ trợ từ chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý I-II/2018	Trọn gói	60 ngày
Tổng giá trị các gói thầu đề nghị phê duyệt		977.778.000						

***Ghi chú:**

- Đối với gói thầu tư vấn áp dụng phương thức "Một giai đoạn, hai túi hồ sơ" chưa áp dụng việc lựa chọn nhà thầu qua mạng theo Điều 1 Thông tư Liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính.

- Đối với gói thầu tư vấn áp dụng phương thức "Một giai đoạn, hai túi hồ sơ", hiện nay chưa có biểu mẫu lựa chọn nhà thầu qua mạng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.