

Số: 1868 /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 23 tháng 11 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng phòng học, ký túc xá Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Cư Jút

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính Phủ, về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 892/QĐ-UBND, ngày 09/6/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng phòng học, ký túc xá Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Cư Jút;

Quyết định số 100/QĐ-UBND, ngày 17/01/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2017;

Xét Công văn số 1780/STC-ĐT, ngày 12/9/2017 của Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông, về việc thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 1894/TTr-SGDĐT, ngày 17/10/2017, về việc trình duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng phòng học, ký túc xá Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Cư Jút; Báo cáo thẩm định số 380/BC-SKH-TĐ, ngày 15/11/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về việc điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng phòng học, ký túc xá Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Cư Jút,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng phòng học, ký túc xá Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Cư Jút với nội dung chi tiết như phụ lục đính kèm.

Điều 2. Các nội dung khác

Thực hiện theo Quyết định số 892/QĐ-UBND, ngày 09/6/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông.

Trong quá trình thực hiện, đề nghị chủ đầu tư phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư. Đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 380/BC-SKH-TĐ, ngày 15/11/2017.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- UBND huyện Cư Jút;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Trung tâm hành chính công;
- Lưu: VT, CTTĐT, CNXD(Tr).



KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH

Dự án: Xây dựng phòng học, Ký túc xá Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Cư Jút
(Phụ lục kèm theo Quyết định số **1468/QĐ-UBND**, ngày **23** tháng **11** năm **2017**)

III. Phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đã duyệt)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
5	Kiểm toán độc lập	29.178.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu		Quý III/2016	Trọn gói	60 ngày
Tổng giá trị gói thầu		29.178.000						

III. Phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu (điều chỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
5	Kiểm toán độc lập	29.178.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu		Quý IV/2017	Trọn gói	60 ngày
Tổng giá trị gói thầu		29.178.000						