

Số: 1493 /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 12 tháng 9 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung các dự án: Nâng cấp công trình cấp nước tập trung xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút; Nâng cấp công trình cấp nước tập trung Thôn 4, xã Thuận Hà, huyện Đắk Song; Nâng cấp công trình cấp nước tập trung xã Ea Pô, huyện Cư Jút.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 907/QĐ-UBND, ngày 31/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp công trình cấp nước tập trung xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút;

Căn cứ Quyết định số 908/QĐ-UBND, ngày 31/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp công trình cấp nước tập trung Thôn 4, xã Thuận Hà, huyện Đắk Song;

Căn cứ Quyết định số 909/QĐ-UBND, ngày 31/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp công trình cấp nước tập trung xã Ea Pô, huyện Cư Jút;

Căn cứ Công văn số 8121/BKHĐT-KTNN, ngày 03/10/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về việc thông báo danh mục và mức vốn hỗ trợ thực hiện một số dự án cấp bách phòng, chống, khắc phục tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn;

Xét đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 39/TTr-BQL, ngày 15/8/2017 và Báo cáo thẩm định số 276/BC-SKH-ĐT, TĐ&GSĐT, ngày 06/9/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung các dự án: Nâng cấp công trình cấp nước tập trung xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút; Nâng cấp công trình cấp nước tập trung Thôn 4, xã Thuận Hà, huyện Đắk Song; Nâng cấp công trình cấp nước tập trung xã Ea Pô, huyện Cư Jút,



(Handwritten mark)

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung các dự án: Nâng cấp công trình cấp nước tập trung xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút; Nâng cấp công trình cấp nước tập trung Thôn 4, xã Thuận Hà, huyện Đắk Song; Nâng cấp công trình cấp nước tập trung xã Ea Pô, huyện Cư Jút với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Các nội dung khác thực hiện theo các Quyết định số 907/QĐ-UBND, Quyết định số 908/QĐ-UBND và Quyết định số 909/QĐ-UBND, ngày 31/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án: Nâng cấp công trình cấp nước tập trung xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút; Nâng cấp công trình cấp nước tập trung Thôn 4, xã Thuận Hà, huyện Đắk Song; Nâng cấp công trình cấp nước tập trung xã Ea Pô, huyện Cư Jút.

Điều 2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác và pháp lý trong thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của đơn vị, đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND các huyện: Đắk Song, Cư Jút; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, CNXD (MNC).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Xuân Hải

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỎ SUNG

Các Dự án: Nâng cấp công trình cấp nước tập trung xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút; Nâng cấp công trình cấp nước tập trung thôn 4, xã Thuận Hà, huyện Đắk Song; Nâng cấp công trình cấp nước tập trung xã Ea Pô, huyện Cư Jút

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1493 /QĐ-UBND, ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

1. Bổ sung mới gói thầu số: 04GSTC-TS tại Quyết định số 907/QĐ-UBND, ngày 31/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông

ĐVT: Đồng

STT	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
4	04GSTC-TS: Giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị dự án: Nâng cấp công trình cấp nước tập trung xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút	Vốn Trung ương hỗ trợ thực hiện một số dự án cấp bách phòng, chống, khắc phục tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn	82.900.000	Chỉ định thầu	Lựa chọn nhà thầu	Quý III/2017	Trọn gói	Theo tiến độ thi công dự án
Tổng giá trị các gói thầu đề nghị phê duyệt: 82.900.000 đồng								

2. Bổ sung mới gói thầu số: 04GSTC-TH tại Quyết định số 908/QĐ-UBND, ngày 31/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông

STT	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
4	04GSTC-TH: Giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị dự án: Nâng cấp công trình cấp nước tập trung thôn 4, xã Thuận Hà, huyện Đắk Song	Vốn Trung ương hỗ trợ thực hiện một số dự án cấp bách phòng, chống, khắc phục tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn	64.414.000	Chỉ định thầu	Lựa chọn nhà thầu	Quý III/2017	Trọn gói	Theo tiến độ thi công dự án
Tổng giá trị các gói thầu đề nghị phê duyệt: 64.414.000 đồng								

3. Bổ sung mới gói thầu số: 04GSTC-EP tại Quyết định số 909/QĐ-UBND, ngày 31/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông

STT	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
4	04GSTC-EP: Giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị dự án: Nâng cấp công trình cấp nước tập trung xã Ea Pô, huyện Cư Jút	Vốn Trung ương hỗ trợ thực hiện một số dự án cấp bách phòng, chống, khắc phục tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn	158.669.000	Chỉ định thầu	Lựa chọn nhà thầu	Quý III/2017	Trọn gói	Theo tiến độ thi công dự án
Tổng giá trị các gói thầu đề nghị phê duyệt: 158.669.000 đồng								

(Chữ ký và dấu)