

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH ĐẮK NÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **418** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **27** tháng 3 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê, tỉnh Đắk Nông**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính Phủ, về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư Liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015, về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1315/QĐ-UBND, ngày 27/8/2010 của UBND tỉnh Đắk Nông, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê, tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 1642/QĐ-UBND, ngày 31/10/2014 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê, tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 1 (Đoạn từ Km0+00÷Km15+00);

Căn cứ Quyết định số 1147/QĐ-UBND, ngày 30/7/2015 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê, tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 2076/QĐ-UBND, ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc điều chỉnh Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 1147/QĐ-UBND, ngày 30/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 858/QĐ-UBND, ngày 24/5/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc điều chỉnh Quyết định số 1147/QĐ-UBND, ngày 30/7/2015 của



*(Handwritten signature)*



Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê, tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 2064/QĐ-UBND, ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung Quyết định 858/QĐ-UBND, ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 1483/QĐ-UBND, ngày 01/10/2015 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê, tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 1312/QĐ-UBND, ngày 28/7/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê, tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 1422/QĐ-UBND, ngày 30/8/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc giao kế hoạch vốn năm 2017 cho dự án Đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê từ nguồn ngân sách Trung ương năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT, ngày 20/4/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 241/QĐ-SGTVT, ngày 01/12/2017 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt hồ sơ bản vẽ thi công - dự toán phân đoạn KM0+00-: -Km16+014 thuộc dự án: Đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 116/TTr-BQLDA, ngày 28/2/2018 và Báo cáo thẩm định số 67/BC-SKH-ĐT, ngày 19/3/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về thẩm định bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê, tỉnh Đắk Nông,

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê, tỉnh Đắk Nông với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 1483/QĐ-UBND, ngày 01/10/2015; Quyết định số 1312/QĐ-UBND, ngày 28/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.

### **Điều 2.**

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh
  - Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng và hiệu quả của dự án, tuân thủ các quy định hiện hành.



- Yêu cầu Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; chỉ tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu đã được bố trí vốn. Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống đấu thầu Quốc gia, đảm bảo việc thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng đúng lộ trình theo Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC, ngày 08/9/2015 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính; chỉ tổ chức lựa chọn nhà thầu, phát hành hồ sơ mời thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 7 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26/11/2013 của Quốc hội và tuân thủ các quy định hiện hành.

- Cập nhật lại chi phí dự phòng gói thầu: Xây dựng công trình đoạn Km6+485-:- Km16+014; tư vấn thí nghiệm đối chứng và kiểm định chất lượng công trình đoạn Km6+485-:- Km16+014; Tư vấn kiểm toán dự án hoàn thành (giai đoạn 1); Bảo hiểm công trình đoạn Km6+485-:- Km16+014 theo hướng dẫn tại Điều 11, Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng, hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trước khi mở thầu để làm cơ sở đấu thầu các gói thầu trên.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 67/BC-SKH-TĐ, ngày 19/3/2018 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND huyện Đắk R'lấp; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, CNXD(Tr)

**KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Trần Xuân Hải**

## KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG

Dự án: Đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê, tỉnh Đắk Nông  
(Phụ lục kèm theo Quyết định số 418 /QĐ-UBND, ngày 27 tháng 3 năm 2018)

Phần bổ sung Mục II - Phụ lục kèm theo Quyết định 1312/QĐ-UBND ngày 28/7/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông

DVT: Đồng

STT	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Giá gói thầu	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>I</b>	<b>Các gói thầu xây lắp</b>							
1	Gói thầu số 25: Xây dựng công trình đoạn Km6+485÷Km16+014		79.741.000.000 Trong đó CPDP: 7.249.000.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý I, II/2018	Theo đơn giá điều chỉnh	30 tháng
<b>II</b>	<b>Các gói thầu dịch vụ tư vấn</b>							
2	Gói thầu số 26: Tư vấn thí nghiệm đối chứng kiểm tra chất lượng công trình đoạn Km6+485÷Km16+014	Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác	525.000.000 Trong đó CPDP: 25.000.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý II/2018	Theo đơn giá cố định	Theo tiến độ thi công
3	Gói thầu số 27: Tư vấn kiểm toán dự án hoàn thành (giai đoạn I)		1.617.000.000 Trong đó CPDP: 77.000.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý II/2018	Trọn gói	36 tháng
<b>III</b>	<b>Các gói thầu khác</b>							
4	Gói thầu số 28: Bảo hiểm công trình đoạn Km6+485÷Km16+014		186.000.000	Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý I, II/2018	Trọn gói	Theo Luật kinh doanh bảo hiểm
<b>Tổng giá trị các gói thầu đề nghị phê duyệt bổ sung:</b>			<b>82.069.000.000 đồng</b>					

