

Số: 464/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 03 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường điện vào
khu du lịch Sinh thái - Văn hóa Tà Đùng

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 24/01/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc tạm ứng từ nguồn kinh phí trồng rừng thay thế để xây dựng Đường điện vào khu du lịch Sinh thái - Văn hóa Tà Đùng và 02 trạm bảo vệ rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Cát Tiên;

Xét Quyết định số 131/QĐ-SCT, ngày 20/12/2017 của Sở Công Thương, về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Đường điện vào khu vực khu du lịch Sinh thái - Văn hóa Tà Đùng; Quyết định số 28/QĐ-SCT ngày 27/02/2018, về việc điều chỉnh Quyết định số 131/QĐ-SCT, ngày 20/12/2017;

Xét đề nghị của Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 01/TTr-KBT, ngày 25/01/2018 và Báo cáo thẩm định số 72/BC-SKH-TĐ, ngày 22/3/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường điện vào khu du lịch Sinh thái - Văn hóa Tà Đùng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường điện vào khu du lịch Sinh thái - Văn hóa Tà Đùng với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng, hiệu quả công trình và tuân thủ các quy định hiện hành.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác và pháp lý trong thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của đơn vị, đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo



Quyết định này. Định kỳ hàng tháng tổng hợp, báo cáo kết quả, quá trình thực hiện công tác đấu thầu do đơn vị thẩm định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài chính; Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Nông và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, CNXD (MNC).

04

CHỦ TỊCH



Nguyễn Bốn

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU

Công trình: Đường điện vào khu du lịch Sinh thái - Văn hóa Tà Đùng

(Ban hành kèm theo Quyết định số 464 /QĐ-UBND, ngày 08 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

I. Biểu kế hoạch đấu thầu:

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú	
1	Chi phí quản lý dự án	102.824.000	Cán đối từ tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với diện tích rừng do đơn vị tổ chức bảo vệ các năm 2018 - 2021	Chỉ định thầu		Quý I,II/2018	Trọn gói	Theo tiến độ thi công công trình		
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	99.492.000		Chỉ định thầu			Quý I,II/2018	Trọn gói	Theo tiến độ thi công công trình	
3	Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT	15.193.000		Chỉ định thầu			Quý I,II/2018	Trọn gói	40 ngày	
4	Bảo hiểm công trình	8.855.000		Chỉ định thầu			Quý I,II/2018	Trọn gói	Theo Luật Kinh doanh	
5	Thi công xây dựng công trình + thiết bị + hạng mục chung	3.089.769.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ		Quý I,II/2018	Trọn gói	120 ngày	
6	Chi phí thí nghiệm hiệu chỉnh đường dây	9.278.000		Chỉ định thầu			Quý I,II/2018	Trọn gói	Theo tiến độ thi công công trình	
Tổng giá trị các gói thầu		3.325.411.000								

