

Số: **490**/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **06** tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nhà làm việc
Báo Đắk Nông Điện tử**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu, ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính Phủ, về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư Liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015, về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1972/QĐ-UBND, ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách địa phương năm giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 294/QĐ-SXD, ngày 30/10/2017 của Giám đốc Sở Xây dựng, về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Nhà làm việc Báo Đắk Nông Điện tử;

Xét Tờ trình số 06-TTr/BDN, ngày 08/3/2018 của Báo Đắk Nông và đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông tại Báo cáo thẩm định số 80/BC-SKH-ĐT, TĐ&GSĐT, ngày 30/3/2018, về thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nhà làm việc Báo Đắk Nông Điện tử với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.



[Handwritten signature]

Điều 2.

1. Báo Đắc Nông.

- Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng và hiệu quả của dự án, tuân thủ đầy đủ, chặt chẽ các quy định hiện hành.

- Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư. Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống đấu thầu Quốc gia, đảm bảo việc thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng đúng lộ trình theo Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC, ngày 08/9/2015 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 80/BC-SKH-TĐ, ngày 30/3/2018 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch, đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắc Nông; Báo Đắc Nông và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, Công TTĐT;
- Lưu: VT, CNXD(Tr)✓

04

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Xuân Hải



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Nhà làm việc Báo Đắc Nông Điện tử

(Kèm theo Quyết định số 490 /QĐ-UBND, ngày 06 tháng 4 năm 2018 của UBND tỉnh Đắc Nông)

ĐVT: Đồng

STT	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn quản lý dự án	Ngân sách tỉnh (theo Quyết định số 1972/QĐ-UBND, ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh Đắc Nông)	111.356.000	Chỉ định thầu		Quý II/2018	Trọn gói	Theo tiến độ xây dựng công trình
2	Tư vấn đấu thầu		13.878.000	Chỉ định thầu		Quý II/2018	Trọn gói	30 ngày
3	Tư vấn thẩm định đấu thầu		4.192.000	Chỉ định thầu		Quý II/2018	Trọn gói	60 ngày
4	Tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị		82.156.000	Chỉ định thầu		Quý II/2018	Trọn gói	Theo tiến độ xây dựng công trình
5	Bảo hiểm công trình		2.412.000	Chỉ định thầu		Quý II/2018	Theo Luật Bảo hiểm	
7	Kiểm toán		70.400.000	Chỉ định thầu		Quý IV/2018	Trọn gói	10 ngày
	Thi công xây dựng		2.269.282.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II/2018	Trọn gói	210 ngày
8	Lắp đặt thiết bị		1.200.379.000	Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II/2018	Trọn gói	90 ngày

Tổng giá trị các gói thầu đề nghị phê duyệt:

3.754.055.000 đồng

