

Số: **734** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **18** tháng 5 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:  
Trụ sở làm việc Hội đồng nhân dân-Ủy ban nhân dân xã Đắk R'măng,  
huyện Đắk G'long**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ, về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư Liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015, về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1680a/QĐ-UBND, ngày 18/10/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân xã Đắk R'măng;

Căn cứ Quyết định số 1970/QĐ-UBND, ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2018;

Xét Quyết định số 295/QĐ-SXD, ngày 30/10/2018 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trụ sở làm việc Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân xã Đắk R'măng; Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Trụ sở làm việc Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân xã Đắk R'măng tại văn bản số 316/BC-UBND, ngày 11/9/2017 của UBND huyện Đắk G'long;

Xét Tờ trình số 80/TTr-DA, ngày 25/12/2017 và Tờ trình số 20/TTr-Da, ngày 23/3/2017 của Ban quản lý dự án xây dựng huyện Đắk G'long (Chủ đầu tư), về việc thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trụ sở làm việc Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân xã Đắk R'măng, huyện Đắk G'long kèm theo Báo cáo số 51/BC-UBND, ngày 08/02/2018 của UBND huyện



Đắk G'long, về việc báo cáo tình hình thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng năm 2017 và dự kiến kế hoạch năm 2018 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông tại Báo cáo số 139/BC-SKH-ĐT, TĐ&GSĐT, ngày 11 tháng 5 năm 2018,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trụ sở làm việc Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân xã Đắk R'măng, huyện Đắk G'long với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

### **Điều 2.**

1. Ban quản lý dự án xây dựng huyện Đắk G'long.

- Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng và hiệu quả của dự án, tuân thủ các quy định hiện hành.

- Yêu cầu Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư. Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống đấu thầu Quốc gia.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 139/BC-SKH-TĐ, ngày 11/5/2018 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch, đúng quy định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Chủ tịch UBND huyện Đắk G'long; Giám đốc Ban quản lý dự án xây dựng huyện Đắk G'long; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, Công TTĐT;
- Lưu: VT, CNXD(Tr).

CHỦ TỊCH



Nguyễn Bón

**PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trụ sở làm việc HĐND-UBND xã Đăk'R' măng, huyện ĐăkG'long**  
 (Kèm theo Quyết định số 734 /QĐ-UBND, ngày 17 tháng 5 năm 2018 của UBND tỉnh Đắk Nông)

ĐVT: Đồng

STT	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây dựng công trình	Ngân sách tỉnh và đối ứng ngân sách huyện (Theo Quyết định số 1680a/QĐ-UBND, ngày 18/10/2017)	8.234.287.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II/2018	Trọn gói	720 ngày
2	Thiết bị công trình		198.422.000	Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II/2019	Trọn gói	60 ngày
3	Bảo hiểm công trình		8.538.856	Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I/2018	Theo Luật bảo hiểm	
4	Kiểm toán công trình		113.731.964	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III-IV/2019	Trọn gói	60 ngày
<b>Tổng giá trị các gói thầu đề nghị phê duyệt:</b>			<b>8.554.979.820 đồng</b>					

