

Số: 907/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 21 tháng 5 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp công trình cấp nước tập trung xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Công văn số 8121/BKHĐT-KTNN, ngày 03/10/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về việc thông báo danh mục và mức vốn hỗ trợ thực hiện một số dự án cấp bách phòng, chống, khắc phục tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn;

Xét Quyết định số 213/QĐ-SNN, ngày 15/5/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp công trình cấp nước tập trung xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút;

Xét đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 30/TTr-BQL, ngày 17/5/2017; Báo cáo thẩm định số 140/BC-SKH-ĐT, TĐ&GSĐT, ngày 23/5/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp công trình cấp nước tập trung xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp công trình cấp nước tập trung xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành;



Phối hợp với UBND huyện Cư Jút hình thành ngay tổ chức quản lý, vận hành công trình này từ giai đoạn bắt đầu triển khai cho đến khi đưa công trình vào khai thác, sử dụng, đảm bảo công trình được bền vững, lâu dài, ổn định việc cung cấp nước cho nhân dân.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND huyện Cư Jút; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Nông và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, Công TTĐT, CNXD (MNC). 08

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Xuân Hải

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Nâng cấp công trình cấp nước tập trung xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút

(Ban hành kèm theo Quyết định số 907/QĐ-UBND, ngày 24 tháng 5 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

STT	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	01TC-TS: Thi công xây dựng	Vốn Trung ương hỗ trợ thực hiện một số dự án cấp bách phòng, chống, khắc phục tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn	3.378.324.000 (Xây lắp: 3.156.972.000; Thiết bị: 122.839.000; Hạng mục chung: 94.709.000; Dự phòng: 3.804.000)	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, 1 túi hồ sơ	Quý II-III/2017	Trọn gói	365 ngày
2	02BH-TS: Bảo hiểm công trình		7.103.000	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II-III/2017	Theo Luật kinh doanh bảo hiểm	
3	03KT-TS: Kiểm toán		52.477.000	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II-III/2017	Trọn gói	Theo tiến độ dự án
Tổng giá trị các gói thầu đề nghị phê duyệt:			3.437.904.000 đồng					

(Chữ ký)