

Số: 965/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 22 tháng 6 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Tiểu dự án Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng Trung tâm giống thủy sản thuộc dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên, vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ, về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư Liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015, về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1261/QĐ-BNN-HTQT ngày 04/6/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên; vốn vay ADB; Quyết định số 1734/QĐ-BNN-HTQT, ngày 30/7/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc Phê duyệt Kế hoạch tổng thể Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên” vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB); Quyết định số 2316/QĐ-BNN-HTQT ngày 08/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung Quyết định số 1261/QĐ-BNN-HTQT, ngày 04/6/2013; Quyết định số 4422/QĐ-BNN-HTQT ngày 15/10/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1261/QĐ-BNN-HTQT ngày 04/6/2013 và 2316/QĐ-BNN-HTQT ngày 08/10/2013; Quyết định số 3168/QĐ-BNN-KH, ngày 28/7/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung nội dung Quyết định số 1734/QĐ-BNN-HTQT ngày 30/7/2013 về việc Phê duyệt Kế

hoạch tổng thể Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên” vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB);

Căn cứ Công văn số 5018/BNN-HTQT ngày 19/6/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc triển khai các tiểu dự án bổ sung trong danh mục dự phòng, dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên;

Căn cứ Công văn số 419/BNN-KH, ngày 17/01/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2018; Công văn số 468/BNN-KH, ngày 18/01/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 1970/QĐ-UBND, ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 63/QĐ-UBND, ngày 12/01/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển vốn ngân sách trung ương và vốn trái phiếu chính phủ năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 493/QĐ-UBND, ngày 09/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Tiểu dự án Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng Trung tâm giống thủy sản thuộc dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên, vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB);

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 88/TTr-SNN, ngày 29/5/2018; Báo cáo thẩm định số 196/BC-SKH-TĐ, ngày 13/6/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Tiểu dự án Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng Trung tâm giống thủy sản thuộc dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên, vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Tiểu dự án Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng Trung tâm giống thủy sản thuộc dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên, vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Nông.

- Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng và hiệu quả của dự án, tuân thủ các quy định hiện hành và của nhà tài trợ.

- Yêu cầu Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm

bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư. Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống đấu thầu Quốc gia.

- Thực hiện nghiêm việc giảm giá khi áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy định của UBND tỉnh tại Công văn số 5699/UBND-KTTC, ngày 31/10/2016.

- Chủ đầu tư tiếp tục rà soát và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về hiệu quả dự án; thực hiện nội dung cam kết tại Công văn số 476/SNN-PPMU, ngày 16/03/2018.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 196/BC-SKH-TĐ, ngày 13/6/2018 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch, đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /s

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, Công TTĐT;
- Lưu: VT, CNXD(Tr).



Trần Xuân Hải

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Tiểu dự án Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng Trung tâm giống thủy sản thuộc dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên, vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)

(Phụ lục kèm theo Quyết định số 965 /QĐ-UBND, ngày 22 tháng 6 năm 2018)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán (06-04)	127.220.000	Vốn đối ứng	Chỉ định thầu		Quý II-III/2018	Trọn gói	15 ngày
2	Tư vấn giám sát thi công (06-05)	869.454.000			Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Theo đơn giá cố định	Theo tiến độ xây dựng công trình
3	Tư vấn kiểm tra chất lượng vật liệu, kiểm định chất lượng công trình (06-06)	184.510.000			Chỉ định thầu		Quý II-III/2018	Trọn gói
4	Tư vấn dịch các tài liệu sang tiếng Anh (06-07)	50.000.000		Chỉ định thầu		Quý II-III/2018	Trọn gói	60 ngày
5	Xây dựng hệ thống ao nuôi, kênh cấp, kênh thoát và công trình trên kênh (DN05-XL05)	40.000.000.000	Vốn vay ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)	Đấu thầu rộng rãi trong nước (NCB)	Một giai đoạn, một túi hồ sơ (1SIE)	Quý II-III/2018	Theo đơn giá cố định	12 tháng
Tổng giá trị các gói thầu		41.231.184.000						

