

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *975*/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 26 tháng 6 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục công trình: Gói thầu số 3, Vía hè thuộc các trục đường N1- N5, N7, D1, N9, N10, N11, N12, N15, N16, N22 thuộc dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Đắk Nĩa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ, về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư Liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015, về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1328/QĐ-UB, ngày 22/12/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Đắk Nĩa, đô thị Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 691/QĐ-UB, ngày 14/6/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, về việc điều chỉnh, bổ sung Khoản 11 và Khoản 13, Điều 1 của Quyết định số 1328/QĐ-UB, ngày 22/12/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Đắk Nĩa, đô thị Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 1751/QĐ-UB, ngày 18/11/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, về việc điều chỉnh một số nội dung của Quyết định số 1328/QĐ-UB, ngày 22/12/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Đắk Nĩa, đô thị Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 1769/QĐ-UB, ngày 05/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, về việc điều chỉnh Khoản 9, Điều 1 và bổ sung Điểm c, Khoản 13, Điều 1, Quyết định số 1328/QĐ-UB, ngày 22/12/2004 của UBND tỉnh Đắk



Nông, về việc phê duyệt dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Đắc Nia, đô thị Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 1970/QĐ-UBND, ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2018;

Xét Quyết định số 72/QĐ-SXD ngày 25/5/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng hạng mục công trình: Gói thầu số 3, vỉa hè thuộc các trục đường N1-N5, N7, D1, N9, N10, N11, N12, N15, N16, N22 thuộc dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Đắc Nia;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 818/TTr-SXD, ngày 29/5/2018 và Báo cáo thẩm định số 310/BC-SKH-TĐ, ngày 20/6/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục công trình: Gói thầu số 3, vỉa hè thuộc các trục đường N1-N5, N7, D1, N9, N10, N11, N12, N15, N16, N22 thuộc dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Đắc Nia,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục công trình: Gói thầu số 3, Vỉa hè thuộc các trục đường N1-N5, N7, D1, N9, N10, N11, N12, N15, N16, N22 thuộc dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Đắc Nia với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Sở Xây dựng.

- Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng và hiệu quả của dự án, tuân thủ các quy định hiện hành.

- Yêu cầu Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư. Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống đấu thầu Quốc gia, đảm bảo việc thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng đúng lộ trình theo Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC, ngày 08/9/2015 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính.

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác giá các gói thầu tại Tờ trình số 818/TTr-SXD, ngày 29/5/2018. Trường hợp cần điều chỉnh giá gói thầu, Chủ đầu tư thực hiện theo Điểm a, Khoản 2 Điều 35 của Luật đấu thầu "...Giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết".

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 310/BC-SKH-TĐ, ngày

20/6/2018 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch, đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, Công TTĐT;
- Lưu: VT, CNXD(Tr)✓

04

CHỦ TỊCH



Nguyễn Bốn

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Hạng mục công trình: Gói thầu số 3, vỉa hè thuộc các trục đường N1-N5, N7, D1, N9, N10, N11, N12, N15, N16, N22 thuộc dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Đắk Nĩa

(Phụ lục kèm theo Quyết định số 975/QĐ-UBND, ngày 26 tháng 6 năm 2018)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lựa chọn nhà thầu	38.175.378	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu		Quý III/2018	Trọn gói	30 ngày
2	Bảo hiểm công trình	22.137.784		Chỉ định thầu		Quý III/2018	Trọn gói	Theo Luật kinh doanh bảo hiểm
3	Thi công xây dựng công trình (bao gồm chi phí hạng mục chung)	10.232.575.596		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý III/2018	Trọn gói	180 ngày
4	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	158.349.106		Chỉ định thầu		Quý III/2018	Trọn gói	Theo tiến độ thi công
Tổng giá trị các gói thầu đề nghị phê duyệt		10.451.237.864						

