

Số: **993** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **27** tháng **6** năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu, ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính Phủ, về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 92/2017/TT-BTC, ngày 18/9/2017 của Bộ Tài chính, quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất;

Căn cứ Quyết định số 1971/QĐ-UBND, ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2018;

Xét Quyết định số 75/QĐ-SXD, ngày 29/5/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông;

Theo đề nghị của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 360/TTr-BQLKCN, ngày 07/6/2018 và Báo cáo số 308/BC-SKH-TĐ, ngày 20 tháng 6 năm 2018 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông;



12

- Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng và hiệu quả của dự án, tuân thủ các quy định hiện hành.

- Yêu cầu Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư. Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống đấu thầu Quốc gia.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 308/BC-SKH-TĐ, ngày 20/6/2018 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch, đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, CNXD(Tr).

04

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Xuân Hải



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông
(Kèm theo Quyết định số 993 /QĐ-UBND, ngày 27 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh Đắk Nông)

ĐVT: Đồng

STT	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây dựng công trình	Ngân sách tỉnh (Theo Quyết định 1971/QĐ-UBND, ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông)	613.712.558	Chỉ định thầu		Quý III-IV/2018	Trọn gói	30 ngày
2	Tư vấn quản lý dự án		19.461.000	Chỉ định thầu		Quý III-IV/2018	Trọn gói	Theo tiến thi công công trình
3	Tư vấn giám sát thi công xây dựng		19.478.696	Chỉ định thầu		Quý III-IV/2018	Trọn gói	Theo tiến thi công công trình
4	Bảo hiểm công trình		474.367	Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý III-IV/2018	Trọn gói	Theo luật kinh doanh bảo hiểm
Tổng giá trị các gói thầu đề nghị phê duyệt:			653.126.621 đồng					

