

Số: 1168/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 31 tháng 7 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:  
Nhà bảo vệ, ram dốc ô tô.**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 92/2017/TT-BTC, ngày 18/9/2017 của Bộ Tài chính về việc quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất;

Căn cứ Quyết định số 1971/QĐ-UBND, ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông, v/v giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Công văn số 2330/UBND-KTKH, ngày 22/5/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc chủ trương đầu tư xây dựng nhà bảo vệ, nhà xe và ram dốc ô tô tại Sở Tài nguyên và Môi trường;

Xét Quyết định số 112/QĐ-SXD, ngày 29/6/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nhà bảo vệ, ram dốc ô tô;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 237/TTr-STNMT, ngày 10/7/2018 và thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 354/BC-SKH-TĐ, ngày 24/7/2018 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nhà bảo vệ, ram dốc ô tô,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nhà bảo vệ, ram dốc ô tô, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.**

1. Sở Tài nguyên và Môi trường (Chủ đầu tư):

- Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực theo Kế hoạch



*(Handwritten mark)*



lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành;

- Trong quá trình triển khai, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng thời gian quy định;

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý, hiệu quả đầu tư trong thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của đơn vị; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo thực hiện đúng quy định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Nông và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, CNXD (MNC).

4

KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Xuân Hải



## PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Công trình: Nhà bảo vệ, ram dốc ô tô**

(Ban hành kèm theo Quyết định số **168/QĐ-UBND**, ngày **31** tháng **7** năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

ĐVT: đồng.

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây dựng công trình	291.497.000	Từ nguồn chi quản lý hành chính trong dự toán ngân sách năm 2018 đã bố trí cho Sở Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định 1971/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông	Chỉ định thầu		Quý III/2018	Trọn gói	60 ngày
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	9.252.000		Chỉ định thầu		Quý III/2018	Trọn gói	Theo tiến độ thi công
3	Tư vấn quản lý dự án	9.243.000		Chỉ định thầu		Quý III/2018	Trọn gói	Theo tiến độ dự án
4	Kiểm toán công trình	5.626.000		Chỉ định thầu		Quý III/2018	Trọn gói	15 ngày
<b>Tổng giá trị các gói thầu đề nghị phê</b>		<b>315.618.000 đồng</b>						

*V.N*